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El programa del Banco Interamericano de Desarrollo se ajustó a los objetivos del  país logrando 
mantener activo el programa en este contexto complejo y cambiante en base a los tres pilares de 
la estrategia del Banco con el  país, a saber, infraestructura productiva, acceso a financiamiento e 
inclusión social, se basaron en las competencias básicas del Banco (transporte, electricidad y 
microcrédito) y en su experiencia acumulada (agua, saneamiento  y modernización urbana). En los 
tres pilares el BID financió también componentes institucionales de proyectos y cooperación 
técnica.  
 
A partir de 2008 el GADPCH inició la ejecución del Proyecto de Inversiones de Desarrollo de 
Chimborazo (PIDD) con financiamiento del Banco Mundial por US$15,3 millones, y US$10,5 de 
contrapartida. Este proyecto, actualmente en su último año de ejecución, apoya la realización de 
inversiones en 48 sistemas de riego y 54 km de caminos rurales, demostrando un rápido impacto 
socioeconómico de estas intervenciones.  
 
La evaluación de medio término del PIDD muestra aumentos de 10% en la producción agrícola y 
15% en cultivos de alto valor; incrementos del 12% al 87% de productos que son comercializados; 
reducción de 50% en los tiempos de viaje en los caminos restaurados; el 70% de las juntas de riego 
intervenidas cubren O&M con la tarifas.  
 
El análisis de la situación del PIDD a mayo 2013 muestra un 50% de reducción en el riego por 
gravedad, aumento de 10% a 54% el número de usuarios con riego de aspersión, reducción del 
50% en cultivos de ciclo corto, a cambio de incrementos del 100% en cultivos permanentes 
aprovechando la ampliación de los ciclos productivos y mejoras financieras, ratificando el 
compromiso de los usuarios de tecnificar el riego parcelario y mejorar los patrones de cultivo. A 
pesar de las inversiones recientemente realizadas en vías y riego, Chimborazo aún muestra serias 
carencias en la cobertura de infraestructura de apoyo y de prácticas productivas, cuyas brechas 
están medidas en el PDOT 2012 y en los informes de avance del PIDD del Banco Mundial. 
 
El proyecto de Inversión de Desarrollo-PIDD, en el cual se plantea como una necesidad de 
continuar apoyando a los agricultores agropecuarios de la provincia de Chimborazo mediante fases  
en relación de inversiones integrales en riego y vialidad que permitan continuar el mejoramiento 
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de los niveles de producción agrícola y el acceso a los mercados de la producción local. Las 
inversiones realizadas en el PIDD planteadas mediante fases, han demostrado logros 

























Modelo de gestión para el fortalecimiento financiero del “Proyecto de Inversión de Desarrollo” 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Proyecto de Inversión de Desarrollo (PIDD), que forma parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, se estructuró en dos fases; la primera fase ha sido 
ejecutada y la segunda  fue diseñada con financiamiento de un crédito del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para la ejecución de subproyectos de riego y vías que no pudieron ejecutarse 
en  primera fase. Por ser imperante la continuidad del proyecto, es necesario la realización de un 
modelo de gestión en base a las directrices establecidas  por el  ente prestamista,  y basándose en 
las experiencias adquiridas en la primera fase con el Banco Mundial. 
De esta manera se simplificara tiempo, recursos y esfuerzos las mismas que deben desarrollar de 
forma más eficiente, eficaz y efectiva.  
 
Formulación del problema. 
 
¿Cómo incide el Modelo de Gestión para el fortalecimiento financiero del proyecto de Inversión 
de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo? 
 
Delimitación del problema 
 
El entorno de estudio y beneficiario de la elaboración de un modelo de gestión para el 
fortalecimiento financiero del proyecto de Inversión de Desarrollo, ubicado en el cantón Riobamba 
será el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo en su segunda fase 








JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son la mayor fuente de financiamiento para el 
desarrollo de América Latina y el Caribe quienes apoyan los esfuerzos para reducir la pobreza y 
la desigualdad, para lograr el desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima.  
El Banco cuenta con amplia experiencia en proyectos de vialidad rural y de pequeños sistemas de 
riego  administrados por  asociaciones de usuarios, en la provincia y el país.  
A través del Proyecto PIDD se contribuye a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial, 
mediante el desarrollo de acciones de mantenimiento, construcción y rehabilitación de la red vial 
provincial; construcción y mantenimiento de la red vial secundaria; mejoramiento y construcción 
de sistemas de riego principales; mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego 
campesino; optimización de los sistemas de gestión con participación comunitaria; capacitación 
técnica y administrativa para el manejo de los sistemas de riego; manejo sustentable de los recursos 
naturales, entre otros. 
 
A pesar de las inversiones realizadas y los avances logrados,  Chimborazo aún  muestra serias 
carencias en  su infraestructura  vial y de riego  y en la gestión para  los sistemas y para la 
conservación vial,  cuyas brechas están  identificadas en el  PDOT 2012 y en los informes de 
evaluación del PIDD. 
 
En respuesta a estas necesidades, el GADPCH ha  desarrollado un importante inventario de 
estudios viales y de mejoramiento  integral de  la gestión de los sistemas de riego valorizados en 
US$60 millones y  U S$190 millones respectivamente,  priorizados en las asambleas  del 
presupuesto  participativo de  Chimborazo. El programa propuesto dará continuidad al trabajo  
iniciado con PIDD, incorporando estos aspectos complementarios, respondiendo a  las demandas 
identificadas más urgentes. 
 
El trabajo de investigación que se aspira implementar en la segunda fase de este proyecto servirá 
para mejorar los procesos de intervención social que deben realizar las entidades cooperantes, 
personal administrativo, operativo, consultores, y otros.  
El modelo de gestión cumplirá el propósito de vigorizar la operatividad financiera del proyecto, 
ya que un modelo de gestión es el conjunto de actividades que permite mejorar los tiempos y los 




Este tema de investigación es de suma importancia porque permite generar y disponer de 
información oportuna para la toma de decisiones por parte de la coordinación administrativa y 
financiera del Proyecto de Inversión de Desarrollo en el GADPCH, con la finalidad de incrementar 
la producción agrícola y facilitar el acceso al mercado de los productores locales, favoreciendo el 
bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales que viven en las 





Mejorar un modelo de gestión para el fortalecimiento financiero del proyecto de Inversión de 




 Definir el funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo. 
 Analizar y diagnosticar el macro y micro entorno del proyecto para la determinación de la 
situación actual. 
 Diseñar de un modelo de gestión financiera en función de los requerimientos del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 








1. GENERALIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y PROCESOS FINANCIEROS. 
 
1.1 Antecedentes del Modelo de Gestión y Procesos Financieros. 
 
El modelo de gestión permite conocer la situación actual en aspectos internos y externos de la 
misma y de esta manera poder tomar decisiones en el presente y proyectarse a mejorar en el futuro. 
Los procesos en virtud del cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras con 
el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 
 
1.1.1 Modelo de Gestión. 
 
1.1.1.1 Antecedentes Nacionales del Modelo de Gestión 
 
Existen en la República Ecuatoriana leyes, decretos y resoluciones administrativas Relevantes a la 
hora de plantea un modelo de gestión en el ámbito de la Administración Pública Nacional. 
Estas disposiciones normativas pueden clasificarse en dos categorías: 
1)  Las referidas a reforma del estado 
2) Las relativas al sistema presupuestario, financiero y de control de las acciones del gobierno. 
 
1.1.1.2 Antecedentes Internacionales del Modelo de Gestión 
 
El modelo de gestión se ha implementado en diversos países con el principal objetivo de 
incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de una mayor 
responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión. 
La relación que se genera entre la aplicación de la gestión y el presupuesto en los diversos países 
no es uniforme. No obstante, puede señalarse que todavía no existe una vinculación directa y 
proporcional entre el desempeño de los organismos y su disponibilidad de recursos 
En consecuencia, la implementación de la gestión no constituye un modelo único ni se lleva a cabo 
de un modo predeterminado ni utilizando un conjunto dado de herramientas. Más bien, existen 
diferentes modalidades de implementar gestión, que dependen de las herramientas que se utilicen, 
7 
 
el contexto político, social y económico en el cual el país se encuentre y la profundidad con que 
se pretenda aplicar el modelo. 
 









- Efectivo y eficiente 
- Creativo 




1.1.1.4 Dimensión Organizativa del Modelo de Gestión. 
 
Esta dimensión abárcala perspectiva del modelo de gestión a nivel macro, comprendiendo ámbitos 
como la identidad Organizativa, la Gestión estratégica y la Estructura Organizativa.  
 














1.1.1.5 Dimensiones y Objeto del Estudio del Modelo de Gestión y Procesos. 
 





1.1.1.6 Procesos Financieros de una Gestión de Calidad.   
 
Los procesos en general analizan la contribución de cada actividad al logro de los objetivos e 
identifica el área y el factor de éxito como punto de aplicación. 
 
El proceso financiero tiende a que su actividad o conjunto de actividades relacionadas entre sí se 
desarrollen en una serie de etapas secuenciales, a fin de entregar un resultado específico, bien o 
servicio a un cliente externo o interno, optimizando los recursos de la organización.  
Además es un soporte porque se encarga de velar por la correcta administración de los recursos de 
todos los procesos que aprueban presupuestos y dan información sobre la ejecución del mismo. 
 
Al final se lograra reducir la complejidad de un proceso. Una reducción posible de la complejidad 






1.2 Reseña Histórica del Proyecto de Inversión de Desarrollo (PIDD). 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo es un organismo 
legislativo que entre sus competencias exclusivas se encuentra planificar el  desarrollo provincial 
y formular los correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial., a través de la gestión y 
consecución de recursos financieros tanto internos como externos para la ejecución de proyectos 
de mejoramiento substancial  del sistema productivo provincial  con énfasis en lo vial y riego. 
 
En el 2008 el GADPCH a través del Proyecto Inversiones de Desarrollo (PIDD)-Chimborazo, 
concreto recursos de financiamiento  parcialmente  provenientes del convenio de préstamo BIRF 
Nº. 7496-EC con el Banco Mundial firmado el 18 de abril, el cual es ejecutado y culminará 
septiembre del 2013, siendo el tiempo de duración de 5 años.  
 
 El PIDD desarrolla sus actividades dentro de la filosofía institucional de Gobierno Autónomo  
Descentralizado de la provincia de Chimborazo, en cuyos objetivos y principios está  la 
consolidación de la democracia integral y el desarrollo territorial sustentable con equidad. 
 
Su objetivo es incrementar la producción agrícola y facilitar el acceso al mercado de los productos 
locales, favoreciendo el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
rurales que viven en las cuencas de los ríos Chambo y Chanchan-Chimbo, a través de inversiones 
en riego y vialidad. El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 
 
o Inversiones Productivas 
 
Que consiste en contribuir al desarrollo de dos sistemas claves de infraestructura productiva que 
juegan un papel importante en el desarrollo de la economía local rural. 
 
Mejoramiento de Riego: Orientado a financiar la rehabilitación y modernización de los sistemas 
de riego y el fortalecimiento de las Juntas de Regantes (JR) en la operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas. 
 
Mejoramiento de caminos: Orientado a rehabilitar cuatro vías: 
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- Quebrada Puchulcahuan – Quimiag – Cubijies (16,1 Km)  
- Flores – Y de Silig Loma (Achullay) (13,4 Km) 
- Tunshi San Nicolas (6,6 Km) 
- Charicando – Cocán  La Dolorosa (21,4 Km) 
o Administración del Proyecto 
 
Encaminado a asegurar la eficiente y efectiva coordinación y manejo del proyecto utilizando la 
estructura existente del CPCH, actualmente conocido como Gobierno Autónomo Descentralizado 




Liderar la minga para el desarrollo provincial de acuerdo a su ámbito de acción con capacidad 
institucional, planificación participativa, mediante actividades productivas competitivas con 
enfoque intercultural, solidario, promoviendo el manejo y conservación de los recursos naturales 
de manera equitativa, justa y sustentable para elevar la calidad de vida de la población a fin de 




En el 2018, la institución consolida un modelo de gestión alternativo de desarrollo provincial, que 
articula los niveles de gobierno de manera participativa, social y eficiente, con  talento humano 
competente y empoderado trabajando por el bienestar de la población, aplicando la 




1.2.3.1 Objetivo General. 
 
El objetivo del Proyecto es incrementar la producción agrícola y facilitar el acceso al mercado de 
los productos locales, favoreciendo el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las familias rurales que viven en las cuencas de los ríos Chambo y Chanchan-Chimbo, a través de 




1.2.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 Demostrar 30% de reducción del tiempo de viaje en los caminos mejorados. 
 Reducir en un 30% de los costos de operación y mantenimiento de vehículos. 
 Fortalecer 21 microempresas en aspectos técnicos y administrativos. 
 Mantener 125 km. de caminos en buena condición y en forma regular. 
 Crear 21 puestos de trabajo permanentes y 115 puestos de trabajo temporales generados 
mediante la creación de 6 nuevas Asociaciones de Conservación Vial (ACV). 
 Incrementar un 30% en la disponibilidad de agua conducida y distribuida en los sistemas 
que participen en el proyecto. 
 Instruir al 70% de las JR que participan en el proyecto utilizan el sistema de programación 
de riego establecido en los programas de capacitación. 
 Determinar el 70% de las JR que participan en el proyecto  emplean tarifas de riego que 
cubren costos de O&M teniendo en cuenta las mingas. 
 Gestionar 80% de las JR cuentan con un equipo básico para la administración y manejo de 
sus sistemas de riego. 
 Incrementar el 15% en los  cultivos de productos de alto valor en las parcelas demostrativas 








Eficiencia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles 
en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las 
metas y objetivos establecidos. 
 
Eficacia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; 
es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y 




Inteligencia: Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una 
determinada situación. 
 
Criterio: Es una especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en 
definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. 
 
Comunicación: Es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o 
intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, 
amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión 
con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 
 
Lealtad: Actuar con probidad y rectitud  
Transparencia: Ser transparente simplemente es ser sincero, no engañar a los otros. 
Honestidad: No abusar de la ingenuidad o el desconocimiento de los socios, ejecutar el trabajo 
libre de corrupción. 
Responsabilidad: Cumplir eficientemente el trabajo recomendado con apego a la normativa 
institucional. 
Espíritu de colaboración: La colaboración se debe dar como una actitud permanente de servicio 
hacia el trabajo y la familia, pero también se puede ayudar a cualquier persona que lo necesite, 
pensando en todo aquello que deseamos que hagan por nosotros, y viendo en los demás a su otro 
yo. 
 
Iniciativa: Es la predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados 
sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la autorresponsabilidad y la 
autodirección. 
 
Profesionalismo: Es el valor que reúne el respeto y la humildad para actuar. 
Honradez: Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto 
en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien obra con honradez se 
caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo en lo que actúa, 
respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en 
la comunidad en la cual vive. 
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El proyecto  “PIDD”, realizará sus actividades de conformidad con los siguientes principios: 
 Equidad 
 Justicia Social 
 Identidad cultural 
 Participación y transparencia en el manejo de fondos públicos 
 
1.2.5  Políticas. 
 
 Cultura organizacional de trabajo en equipo con una afluida comunicación. 
 Capacitación permanente de los empleados que forman parte de la institución y del 
proyecto. 
 El personal que se incorpore al proyecto será previamente seleccionado y sometido a un 
proceso de inducción, capacitación y entrenamiento permanente. 
 Estímulos a las iniciativas y creatividad de los empleados y que sean un aporte para el 
desarrollo del proyecto. 
 Administrar con prudencia los recursos financieros de la entidad con  la finalidad de tener 
mayor seguridad en el manejo de los mismos. 
 Optimizar la administración y empleo de los recursos económicos para el desarrollo de la 
provincia. 
 Realizar todo trabajo con eficiencia y eficacia. 
 Todos los integrantes del proyecto deben mantener un comportamiento ético. 
 
1.2.6 Ubicación Geográfica del Proyecto de Inversión de Desarrollo (PIDD). 
  
El Proyecto de Inversión de Desarrollo es ejecutado por El Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Chimborazo; anteriormente Consejo Provincial de Chimborazo; ubicado en las 





1.2.6.1 Componentes del Proyecto 
 
1.2.6.1.1 Inversiones Productivas 
 
Este Componente contribuirá al desarrollo de dos sistemas claves de infraestructura productiva 
que juegan un papel importante en el desarrollo de la economía local rural: i) rehabilitación y 
mejoramiento de riego, y ii) mejoramiento de caminos. 
 
 Sub-Componente 1.1: Mejoramiento de Riego 
 
Este sub-componente financiará la rehabilitación y modernización de los sistemas de riego y el 
fortalecimiento de las Juntas de Regantes (JR) en la operación, mantenimiento y administración 
de los sistemas.  
 
Los sub-proyectos de riego serán una combinación de obras (aproximadamente 95 por ciento de 
los costos de inversión del sub-proyecto) y capacitación o fortalecimiento institucional 
(aproximadamente 5 por ciento).  
 
Las obras se enfocarán al mejoramiento y rehabilitación de los sistemas existentes con diseños de 
las obras simples y convencionales. Las inversiones de mejoramiento de riego se realizarán fuera 
de la finca. Sin embargo, el Proyecto financiará un máximo de 3 parcelas demostrativos por sub-
proyecto tendientes a promover tecnologías mejoradas de riego en finca.  
 
Las obras incluyen principalmente el mejoramiento de tomas de agua, recubrimiento de canales y 
la construcción o mejoramiento de pequeños reservorios. El mejoramiento de la infraestructura de 
riego en finca es clave para pasar a la producción de cultivos de más alto valor, ya que asegura la 
cantidad y frecuencia del riego requerido por dichos cultivos. Sin embargo, esta tecnología es 
costosa y su O&M algo sofisticada.  
 
EL mejoramiento de los sistemas de riego tendrá como resultado un incremento en la 
disponibilidad de agua de riego a nivel de finca y una frecuencia de aplicación más racional. 
Aunque el proyecto no realizará acciones considerables a nivel de finca de forma directa, 
financiará algunas pequeñas áreas demostrativas dirigidas a promocionar la modernización de 
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métodos de riego en finca, con el objeto de familiarizar a la comunidad agrícola sobre las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías de riego en finca mejoradas. Se organizarán 
capacitaciones y visitas al sitio de las fincas con riego; lo cual alentará a los agricultores a adoptar 
las tecnologías mejoradas. Las tecnologías en finca a ser demostradas son el riego por goteo y por 
aspersores, así como superficies con riego mejorado, incluyendo nivelación del suelo. 
 
Sub-Componente 1.2: Mejoramiento Vial  
 
Este sub-componente realizará la rehabilitación de las carreteras cantonales: Quebrada 
Puchulcahuan – Quimiag – Cubijies, Flores – Y de Silig Loma (Achullay), vía Tunshi San Nicolás 
y Charicando –Cocán  La Dolorosa. La vía Quebrada Puchulcahuan – Quimiag – Cubijies tiene 
aproximadamente 14.90 km y se une la vía principal Penipe-Baños con la ciudad de Chambo.  La 
vía Flores – Y de Silig Loma (Achullay) conecta la vía principal Riobamba-Macas con la 
Panamericana Sur con una distancia de 12.50 km.  La vía Tunshi San Nicolás conecta las vías 
principales Riobamba-Licto y Riobamba-Macas con una distancia de 7 km.  La vía Charicando-
La Dolorosa tiene aproximadamente 22 km. de largo y está localizada en el cantón Alausí. Esta 
vía se inicia en la unión con la Panamericana en Charicando, recorre dentro de la parroquia de 
Tixán y termina en La Dolorosa en la parroquia de Achupallas y en futuro inmediato se conectará 
con la vía Riobamba-Macas. Estas vías fueron seleccionadas en base a la matriz vial priorizada 
por el Plan Vial Provincial Participativo, realizado en el 2003. 
 
Obras: Las actividades de inversión propuestas bajo este sub-componente son la rehabilitación y 
obras de mejoramiento en los caminos antes mencionados, así como su mantenimiento. También 
se realizará rehabilitación simple de los caminos vecinales que alimentan a las dos vías principales. 
Los trabajos de preparación (el ensanchamiento de las vías y la reconformación de la sub-rasante, 
transporte y colocación de sub-base y base) serán realizados por el CPCH utilizando su propio 
equipo. Una empresa privada fiscalizará tanto las obras realizadas por el CPCH como las de los 
contratistas. La Unidad de fiscalización de CPCH vigilará el cumplimiento de todos los contratos. 
El proyecto también apoyará los trabajos de mantenimiento necesarios a ser ejecutados por el 





1.2.6.1.2  Administración del Proyecto. 
 
El objetivo de este Componente es asegurar la eficiente y efectiva coordinación y manejo del 
proyecto que será implementado utilizando la estructura existente del CPCH, un adecuado 
funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación (SM&E) y  la aplicación de una estrategia 
de comunicación para proporcionar amplia divulgación de las actividades del proyecto, resultados, 
progreso en la implementación, etc. en varios niveles y a los grupos interesados pertinentes.  
 
Este Componente proporcionará asistencia técnica especializada, a través de un Coordinador que 
coordinará la implementación de todas las actividades del proyecto, y de un grupo de consultores 
externos (financiero, adquisiciones, M&E, ambiental y especialistas sectoriales en riego y 
vialidad), para fortalecer la capacidad técnica del CPCH para la implementación del proyecto y 
cumplir con todas las salvaguardas, requisitos y procedimientos del Banco Mundial y del CPCH. 
Además de proveer adecuadas instalaciones de apoyo para la implementación del proyecto al 
CPCH, a través del equipamiento con mobiliario adicional, computadoras y suministros.  
 
Una estrategia de comunicación para realizar una amplia difusión a varios niveles y a los grupos 
interesados pertinentes sobre las actividades del proyecto, resultados, progreso en la ejecución, 
etc., será diseñada y ejecutada por el CPCH dentro del primer año de implementación del proyecto. 
Esta estrategia será un instrumento clave para facilitar la supervisión y la responsabilidad social 
del proyecto y será apoyada con la provisión de asistencia técnica, capacitación y adquisición de 
bienes. Reportes anuales de auditorías independientes (de adquisiciones y financieras) también 
serán preparados bajo este Componente a través de empresas de auditoría independientes a ser 
contratadas por el CPCH. 
 




La fase de ejecución del proyecto tiene una duración de cinco años a partir del mes de Octubre 





TABLA 1. 1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.- EN MILLONES DE DOLARES 
Componentes/Subcomponentes BM CPCH Benef. Total 
1: Inversiones Productivas 14.1 4.9 3.4 22.4 
1.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Riego  10.4 2.4 3.4 16.2 
1.2: Mejoramiento Vial 3.7 2.5 0.0 6.2 
2: Administración de Proyecto 1.1 0.7 0.0 1.8 
Total 15.3 5.6 3.4 24.3 
FUENTE: Manual Operativo Del Proyecto De Inversión De Desarrollo 1era Fase  
 
1.2.7.1 Estructura Administrativa  
 
La implementación del Proyecto PIDD, lo realizó el Gobierno Provincial de Chimborazo  a través 
de su propia estructura orgánica y funcional, la cual se encuentra organizada en los niveles: i) 
Político Legislativo; ii) Político Ejecutivo; iii) Asesor; iv) Apoyo; y, v) Operativo.  
 
1.2.7.2 Estructura Orgánica  
 
La estructura orgánica del Proyecto está integrada a la estructura orgánica del CPCH y se encuentra 
conformada en el Nivel Asesor por el Comité de Asesoría del Proyecto, la Coordinación General, 
y el Equipo Técnico Operativo del Proyecto; a Nivel Directivo conformada por la Dirección del 
Proyecto (Director de Obras Públicas) y a nivel Operativo por las instancias operativas del CPCH; 
la estructura orgánica se presenta en el organigrama siguiente:  
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1.2.7.2.1 Comité de Asesoría del Proyecto (CAP) 
 
Para definir los lineamientos y orientar estratégicamente del proyecto, y apoyar la implementación 
del mismo, se establece el Comité de Asesoría del Proyecto (CAP) integrado por los siguientes 
miembros: 
 
 El Prefecto Provincial o su Delegado, quien lo presidirá.  
 3 Consejeros delegados por el H. Consejo Provincial que participarán en el Comité por 
periodos anuales durante la implementación del Proyecto PIDD  
 El Director de Obras Públicas  
 El Director de Producción y Medio Ambiente. 
 El Director Financiero. 
 3 representantes de la sociedad civil provenientes de los Foros del Presupuesto Participativo 




El Comité tiene las siguientes funciones: 
 Establecer y garantizar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos para la 
implementación del Proyecto PIDD. 
 Aprobar la designación del Coordinador General del Proyecto PIDD  
 Planificar y asegurar la asignación presupuestaria de los fondos de contraparte para cada 
ejercicio fiscal durante el periodo de implementación del Proyecto. 
 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA’s) del Proyecto que incluyen El Plan de 
Adquisiciones.  
 Aprobar el Manual Operativo y las modificaciones que se surgieran en desarrollo del 
Proyecto. 
 Revisar y aprobar los reportes semestrales de progreso y los informes de evaluación externa  
del Proyecto para efectos de la orientación estratégica del mismo.  
 Conocer y revisar los informes de auditoría anual financiera y de adquisiciones del 
Proyecto.   
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 Apoyar la coordinación inter-institucional y el establecimiento de alianzas estratégicas con 
otros actores relevantes con el fin de apoyar y complementar las actividades del Proyecto 
y contribuir a su sostenibilidad. 
 Apoyar el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto. 
  
1.2.7.2.2. Coordinación General 
 
El Coordinador General, tiene la responsabilidad de llevar adelante la coordinación general del 
Proyecto PIDD con las instancias directivas y técnicas del CPCH, en los aspectos técnicos, 
administrativos y financieros, a fin de cumplir con las metas y actividades del Proyecto. 
 
1.2.7.3 Implementación Específica. 
 
1.2.8. Dirección del Proyecto. 
 
La Dirección del Proyecto está a cargo del Director de Obras Públicas del CPCH quien es el 
responsable de dirigir la implementación del Proyecto.  Esta Dirección está conformada por los 
Departamentos de Vialidad, Infraestructura y Vivienda; Sanidad, Riego y Agua Potable; y, 
Maquinaria y Mantenimiento.  
 
1.2.8.1 Equipo Operativo del Proyecto (EOP) 
 
El Equipo Operativo del Proyecto tiene la responsabilidad de apoyar a los niveles directivos, 
técnicos y operativos del CPCH en la ejecución del Proyecto. Estará integrado de forma mixta por 
el personal de planta del CPCH y consultores externos todos liderados por un Coordinador 
General, bajo la supervisión del Director del Proyecto.  
 
Los miembros del equipo operativo del Proyecto que corresponden a consultores externos, son 
seleccionados mediante un proceso competitivo abierto y transparente, de acuerdo a las normas de 
contratación del Banco. Los contratos de este personal son anuales y su desempeño es evaluado 







Los miembros del EOP integrados como consultores externos son los siguientes:  
 El Coordinador General del Proyecto,  
 Dos especialistas en riego y un especialista en vialidad que apoya a la Dirección de Obras 
Públicas;  
 Un especialista ambiental que apoya a la Dirección de Producción y Medio Ambiente; Un 
especialista en Seguimiento y Evaluación que apoya a la Dirección de Planificación;  
 Un Especialista en Adquisiciones y un asistente; un Contador y un Asistente de 
Contabilidad apoya a la Dirección Financiera.  




 Planificar, coordinar, implementar y monitorear las  actividades del Proyecto;  
 Manejo de las adquisiciones y contrataciones de las obras, bienes y servicios de consultoría 
del Proyecto, con la asistencia de los Proveedores de Asistencia Técnica  
 Revisión y actualización del Manual de Operaciones; 
 Preparación de los informes semestrales de progreso y de los planes operativos anuales que 
se enviarán al  Comité Asesor de Proyectos; y  
 Provisión de asesoramiento técnico al Director del Proyecto para la selección de los 
Subproyectos de Riego. 
 
1.2.8.2 Sistema de Gestión Financiera. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial 444 de 27 de diciembre de 2007, el Ministerio de Economía 
implementó el nuevo Sistema Integrado de Gestión Financiera denominado e-Sigef, con el 
propósito de mejorar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.  
El Sistema Integrado de Información Financiera e-Sigef está diseñado para acceder a través del 
Internet y busca un mejor control de las operaciones presupuestarias, el mejoramiento de control 
de flujo de fondos, compartir información interinstitucional (con el SRI, BCE) para vigilar el 
cumplimiento de los impuestos y obtener información oportuna. 
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La gestión financiera del Proyecto PIDD será responsabilidad de la Dirección Financiera del 
GADPCH la cual está integrada por las áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. 
  
1.2.8.2.1 Funciones de Especialista  Financiero. 
 
Vigilar la correcta aplicación de las normas y procedimientos de carácter financiero aplicables a 
cada Proyecto para asegurar la adecuada y oportuna utilización de los recursos financieros del 
mismo. 
 Revisar y monitorear periódicamente las cuentas contables. 
 Revisar y aprobar los estados financieros, anexos y las notas a los estados financieros de cada 
Proyecto. 
 Monitorear la presentación de los Informes de Seguimiento Financiero del Proyecto (IFR’s), 
en los plazos previstos en el Convenio de Préstamo.  
 Revisar y aprobar oportunamente las solicitudes de anticipos de fondos y justificación de 
gastos del Proyecto, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por el Banco 
Mundial y el presente Manual.  
 Asegurar que exista un buen manejo de los bienes adquiridos con fondos del Proyecto. 
 
1.2.8.3 Otros Actores Participantes en la Implementación. 
 
Proveedores de Asistencia Técnica (PAT) 
 
Para apoyar la ejecución de las actividades previstas en el Proyecto bajo la responsabilidad del 
GADPCH, el GADPCH contratará Proveedores de Asistencia Técnica, que pueden ser 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), Universidades, Organizaciones de Segundo Grado 
(OSG), Firmas Consultoras, Consultores Individuales, etc. Los PAT apoyarán entre otras, las 
siguientes tareas:  
 
 
 La difusión del Proyecto y particularmente del Subcomponente de Riego.  
 La preparación de las propuestas de inversión en riego. 
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 La revisión de las propuestas de inversión en riego en el cumplimiento de los requisitos 
previos  
 La elaboración de estudios de factibilidad de riego. 
 El evaluación técnica de los sub-proyectos de riego con base en criterios de elegibilidad y  
priorización previo a la aprobación de las inversiones en riego  
 La preparación de estudios de factibilidad y diseños definitivos para los mejoramientos 
viales que están previstos intervenir   
 Supervisión de subproyectos de riego y mejoramiento   vial.  
 Fortalecimiento institucional de las JR para la implementación de los sub-proyectos de 
riego y a las Asociaciones de Conservación Vial   - ACV. 
 Capacitación a los usuarios de los sistemas de riego y a los miembros de ACV  
 
Juntas de Regantes (JR) 
 
Las Juntas de Regantes participan en el diseño, co-financiamiento, ejecución y supervisión de los 
sub-proyectos de riego y son responsables de su operación y mantenimiento. Las Juntas de 
Regantes presentan propuestas de sub-proyectos al CPCH, las cuales están sujetas a un proceso de 
evaluación y selección con el objeto de identificar aquellas propuestas que son viables para 
aprobación de financiamiento (elegibles), siguiendo el procedimiento establecido para 
financiamiento de subproyectos de riego. 
 
Para la implementación de los sub-proyectos de riego, se firmarán convenios entre las Juntas de 
Regantes y el CPCH, en los cuales se establecerán las responsabilidades y obligaciones de las 
partes. No se realizan transferencias monetarias directas a las JR; la contratación de obras y la 
adquisición de bienes previstas en los subproyectos de rehabilitación y modernización de los 
sistemas de riego se realizan por el CPCH de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
Sección de Adquisiciones y Contrataciones de este Manual.  
 
Asociaciones de Conservación Vial (ACV) 
 
Son microempresas locales de base comunitaria  que cuentan con personería jurídica, legalmente 
constituidas y conformadas por miembros de las comunidades rurales, que han logrado un espacio 






2. Diagnóstico Situacional del “Proyecto de Inversión de Desarrollo” 
 
2.1 Análisis de la situación actual 
 
2.1.1 Análisis Externo 
 
El “Proyecto de Inversión de Desarrollo”  del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia, está siempre en relación con el entorno que lo rodea, razón por la cual se encuentra 
expuesta.  
 
ENTORNO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
La provincia de Chimborazo, tiene una 
diversidad de pisos altitudinales, mismos que 
se encuentran emplazados en un rango 
altitudinal desde los 132 msnm en el cantón 
Cumanda (clima subtropical) hasta los 6.310 
msnm en la cima del nevado Chimborazo 
(clima frio de alta lagunas, cascadas, valles, 
mesetas, páramos; complementado de manera 
armónica una diversidad de centros poblados 
con características y rasgos culturales 
propios, con el apoyo y asistencia técnica de 
instituciones públicas y privadas, generando 
una gran diversidad de productos agrícolas y 
atractivos turísticos, mismos que no son 
aprovechados adecuadamente. la ubicación 
geográfica de la provincia le da una ventaja 
competitiva por estar cerca de los principales 
centros de comercio y de consumo como 
Guayaquil, quito y cuenca, además de ser la conexión entre las diferentes regiones del 
país (costa, sierra y oriente). 
GRÁFICO 2. 1 SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 
DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Chimborazo 
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De acuerdo a los datos del Banco Central (2008) la producción provincial representa un porcentaje 
inferior al 2% de los ingresos sobre el total nacional, de este la actividad del comercio al por mayor 
y menor aporta con el mayor porcentaje (18,2%); seguido de las industrias manufactureras 
(17,9%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,6%); agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (12,5); y la construcción 11,3%). 
 
Pese a la vocación agropecuaria de la provincia (sector primario), el aporte de la misma a la 
producción provincial es bajo en comparación con las otras actividades económicas, considerando 
que más del 50% de la población económicamente activa se dedica a esta actividad, el comercio 
concentra el 11,27%, la industria manufacturera con 8,42% y la construcción con el 4,6% del total 
provincial de la PEA. 
 
2.1.1.1 Entorno  Social 
 
Chimborazo es una provincia que mantiene en la 
actualidad condiciones deficitarias sociales, 
productivas y ambientales que lastimosamente no se 
han podido superar significativamente en esta última 
década. Al realizar una comparación de la rama de 
actividad económica desde el 2001 al 2010 existe una 
tendencia hacia un cambio de actividad, de la 
agropecuaria hacia los servicios, comercio, 
construcción, enseñanza éntre las principales; según los 
datos INEC la agricultura y ganadería abarcaba a nivel 
provincial al 2001 el 52,77% de la población, en la 
actualidad está en el 41,47% con un porcentaje de 
cambio del 11, 30% siendo los cantones de Chambo, 
Pallatanga, Alausí y Riobamba los que presentan los 
cambios más significativos; sin embargo actividades como el comercio al por mayor y menor se 
ha incrementado del 9% al 12%; esta dinámica presenta muchas causalidades que van desde lo 
ambiental hasta la generación misma de políticas públicas.  
 
FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Chimborazo 




Si bien la provincia tiene vocación agrícola que se ha mantenido por siglos a través de los 
conocimientos ancestrales donde los pueblos originarios han permitido entre generaciones 
prácticas de manejo, hoy la dinámica se ve fuertemente afectada por el riego que presenta dicha 
actividad además del fraccionamiento del suelo, erosión, baja productividad de los suelos, altos 
porcentajes de migración, un sistema de comercialización inequitativo por falta de políticas 
públicas y conjuntamente con los costos de movilización y el deterioro de los productos en el 
trayecto esto se suma a la condición deficitaria de las vías de tercer orden que genera una 
accesibilidad limitada  lo que ha llevado a un abandono de la misma. 
 
Según datos obtenidos en la superintendencia de compañías, al año 2009, del total nacional de las 
industrias que ascienden a 40.202, la provincia representa el 0,5%(204 industrias), de las cuales el 
transporte, comercio, actividades inmobiliarias, empresariales y la construcción, constituyen los 
sectores formales más representativos; llama la atención que siendo una provincia agrícola solo el 
3,9% del total provincial se dedican a la agroindustrias. Según la información  recopilada por la 
corporación crecer al 2010 se estima que en la ciudad de Riobamba existen 8.604 establecimientos 
comerciales. 
 
2.1.1.2 Entorno Político 
 
De acuerdo a los lineamientos políticos del actual gobierno nacional, el gobierno provincial de 
Chimborazo se encuentra trabajando dentro del régimen provincial enfatizadas en la constitución 
de la República del Ecuador (art. 263), se encuentra: i)Planificar el desarrollo provincial y formular 
los correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial (numeral1), ii) Planificar, construir y 
mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluyan zonas urbanas (numeral 2), iii) 
Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego (numeral 5), iv) fomentar la actividad 
agropecuaria (numeral 6),  y v) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 
sus competencias. Estas funciones se ratifican en el Código Orgánico de Organización Territorial, 




El Proyecto de Inversión de Desarrollo se 
concretó en base a la gestión y consecución de 
recursos financieros externos  por medio de un 
crédito realizado al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento-BIRF (Banco 
Mundial) de la actual administración del 
Gobierno Provincial presidida por el abogado 
Mariano Curicama Guamán, desde la 
perspectiva del desarrollo integral en la 
provincia de Chimborazo, constituyéndose en 
el eje productivo a través del mejoramiento de 
la infraestructura vial y de riego uno de los 
pilares fundamentales. 
 
La activa y decidida participación de los 
actores sociales/territoriales y una adecuada 
coordinación con otros niveles de gobierno, 
han permitido un mejoramiento sustancial del 
sistema productivo provincial, sin dejar de lado el apoyo de países amigos y organismos 
internacionales para la implementación de 
proyectos en diferentes ámbitos, tal es el caso 
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA, KOICA, GEF, FAO, CAF, entre 
otros. 
 
2.1.1.3 Entorno Étnico  
 
El número de indígenas en la provincia de Chimborazo, según el censo de 2001 se estima en 
153.380hab, que significa el 38% de la población; existen en la provincia 554 comunidades 
indígenas, 73 OSGs (federaciones, asociaciones, corporaciones). En los actuales momentos, existe 
una activa participación indígena en la política a nivel nacional, que en Chimborazo es más visible: 
existen tres alcaldes en los cantones Colta, Alausí y Guamote, de igual forma el prefecto también 
es indígena. Así mismo el sistema de educación intercultural bilingüe es fuerte en la provincia y 
en todos los cantones se reconoce una significativa presencia indígena en la economía, la política 
y el quehacer cultural. 
 GRÁFICO 2. 3  SISTEMA POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 










2.1.1.4 Entorno Ambiental 
El Proyecto de Inversión de Desarrollo-PIDD mediante el 
subcomponente de riego ha contemplado el eje ambiental ha 
estado encaminado  a lograr una gestión eficiente y apropiada 
de la humedad de los frágiles sistemas de alta montaña, la 
protección de la biomasas de páramos y bosques e introducir y 
rescatar tecnologías idóneas para la optimización del uso del 
agua en las comunidades, de esta forma lograr una gestión 
comunitaria adecuada y eficiente del ecosistema páramo y sus 
recursos hídricos; recuperar  la cobertura vegetal de los 
ecosistemas   de los territorios comunitarios de altura y el 
manejo más eficiente de la biomasa del páramo; fortalecer 
el capital social y el talento humano de los miembros de las comunidades y dar seguimiento de los 
sistemas de manejo de la humedad en las microcuencas intervenidas. 
2.1.1.6 Entorno Tecnológico 
 
El Proyecto de Inversión de Desarrollo-PIDD, hoy en día está sometido al constantes cambios, 
financieros, administrativos, donde se encuentran en permanente búsqueda de tecnología idónea, 
este factor es muy importante y determinante para permanecer intacto. Por otro lado, a pesar de 
que es indispensable este factor, la mayoría de los representantes lo ven como un gasto y no como 
una inversión tal situación hace que la mayoría de las personas del Ecuador cierren sus operaciones 
al no poder competir. 
GRÁFICO 2. 5 SISTEMA         
FISICO AMBIENTAL 
FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de 
Chimborazo 
GRÁFICO 2. 4  POBLACION DE INDIGENAS EN LOS 
CANTONES DE CHIMBORAZO 
FUENTE: Instituto de Estadística y Censo 2001  
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2.2 Análisis Interno 
 
El  Proyecto de Inversión de Desarrollo-PIDD debe desafiar ciertos factores internos que influyen 
en su funcionamiento, los cuales deben ser analizados para conocer su impacto. 
 
2.2.1 Área Administrativa 
 
El proyecto cuenta con oficina autónoma dentro de la estructura institucional del GADPCH para 
poder operar administrativamente. Los arreglos institucionales para la implementación del 
Proyecto han sido definidos para responder a los principios institucionales del GADPCH, entre 
ellos de descentralización, participación, transparencia, responsabilidad social y fortalecimiento 
de las capacidades institucionales en los niveles provincial y local. El personal que se encuentra 
operando en el proyecto en su  I Fase son las siguientes:  
 




















Ing. Wilson López Coordinador Técnico 
Dra. Mónica Vintimilla Analista Financiero 
Ing. Juan Carlos Brito Especialista en Monitoreo y Evaluación 
Dr. Javier Velasteguí Cadena  Especialista en Adquisiciones 
Ing. Zoila Tenesaca Asistente de Adquisiciones 
Ing. Graciela Shagñay Especialista Ambiental 
Ing.  Violeta Asistente Financiera 
Ing. Karina Guerrero Asistente Administrativa 
Ing. Mariela Paredes Especialista en Riego 
Ing. Marco Palacios Especialista en Riego 
Ing. Leoncio Ramos Especialista en Riego Agrícola 
Ing. Carlos Cali Especialista en Riego Agrícola 
Tlgo. Julio Cando Promotor Social 
Lcdo. Pedro Guaraca Promotor Social 
FUENTE 2- Proyecto de Desarrollo de Inversión 1era Fase 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
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2.2.2 Área Operativa diagramas de flujo 
DIAGRAMA 2-1 FLUJOGRAMA DEL AREA OPERATIVA DEL PROYECTO PIDD 
Alcance: Desde la recepción de los requerimientos y análisis de los mismos, Hasta la gestión definitiva de la contratación y recepción de los requerimientos de acuerdo al tipo de contrato. 
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EL TRAMITE PASA 
PARA LA EJECUCIÓN
 
FUENTE: Manual Operativo-PIDD I FASE
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DIAGRAMA: 2- 2 CICLO DE SUB-PROYECTOS DE RIEGO 
EOP-CPCH-PAT
Difusión e información del Proyecto
EOP-CPCH-
Convocatoria semestral para presentación de 
Propuestas/Estudios
JR
Preparar y presenta propuesta/
Perfil/Estudios de factibilidad
EOP-CPCH
Revisión y selección de 
propuestas/elegibles
EOP-CPCH





Aprueba financiamiento para estudios
CPCH-JR
Firma de convenios para estudios.
Aporte del 10% de JR
CONSULTORES






en Asamblea General conoce y 
aprueba el estudio de factibilidad
JR
Presenta estudios de factibilidad y diseños 
definitivos
EOP-PAT
Evaluación de estudios de factibilidad y diseños 
definitivos y aplicación de criterios de elegibilidad
CPCH- JR
Firma de Convenio entre JR y CPCH, previo aporte 
del 5% de dinero en efectivo de JR
UR-CPCH
Preparación de documentos pre-contractuales para 
la ejecución  de obras de riego
EOP-CPCH
Invitación a presentar Ofertas
OFERENTES
Preparan y presentan ofertas
COMITÉ DE CONTRATACION
Análisis y selección de Ofertas: 
Adjudicación de contrato
CPCH-CONTRATISTA
Elaboración y firma de contrato
EOP--CONTRATISTA
Ejecución de obras de mejoramiento de riego
Y fiscalización
CPCH- CONTRATISTA-JR
Entrega- Recepción de obras
JR-CPCH
Operación y mantenimiento de obras
Monitoreo y Evaluación del subproyecto
CPCH-PAT
Capacitación a Juntas de Riego y Productores
CICLO DE SUBPROYECTOS 





















Contratación de PAT para Capacitaciones
Priorización de Estudios
JR-CPCH
Elaboración y firma de Convenio
 
FUENTE: Manual Operativo-PIDD I FASE 
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DIAGRAMA: 2-3 FLUJOGRAMA DE FONDOS 
 
FUENTE: Manual Operativo-PIDD I FASE  
FINANCIAMIENTO BM FINANCIAMIENTO CPCH













































Cuenta de TR 
(Fondos de CL)
Proveedores      
(para Pre-inversión)
Contraparte Local en 
efectivo y especies
Proveedores 






(Efectivo: 5% es 
depositado en Banco  
Comercial CPCH ) (En 
Especie: M.O.)
Contratistas de Obras 
mayores
(Bienes, obras y supervision)
Mantenimiento Rutinario
(Especie: Mano de obral)
Proveedores






en efectivo y 
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Proveedores
 (Servicios, Bienes) 
Provvedores 
 (Serv. consultoría & 
otros servicios) 
Supervision
(Especie: Mano de 
obra & vehiculos)
Contraparte Local.
(Efectivo: 10% depositado  






El Manual Operativo tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos que rigen la 
operación del Proyecto de Inversiones de Desarrollo (PIDD)-Chimborazo.  
 
2.2.2.2 Flujogramas de Procesos 
 
DIAGRAMA: 2- 4 FLUJO DE PROCESO PARA LICITACIÓN PÚBLICA 
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DIAGRAMA: 2-5 FLUJO DE PROCESO SELECCIÓN DE CONSULTORES 
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No objeción 




y devuelve ofertas 





Fiscaliza y recibe 
productos




















PP y lista corta
Solicita no 
objeción a PP y 
lista corta











FUENTE: Manual Operativo-PIDD I FASE 
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2.2.3 Área Financiera 
 
2.2.3.1 Presupuestos y Fuentes de Financiamiento 
 
El presupuesto global del Proyecto PIDD-I Fase, asciende a la suma de USD 22.300,000 (veinte y 
dos millones trescientos mil dólares) distribuido en los siguientes rubros: 
 
TABLA 2.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO I FASE-EN MILLONES DE DÓLARES 
Componentes/Subcomponentes BM CPCH Benef. Total 
1: Inversiones Productivas 14.1 4.9 3.4 22.4 
1.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Riego  10.4 2.4 3.4 16.2 
1.2: Mejoramiento Vial 3.7 2.5 0.0 6.2 
2: Administración de Proyecto 1.1 0.7 0.0 1.8 
Total 15.3 5.6 3.4 24.3 
FUENTE: Manual Operativo  PIDD-I FASE 
2.2.3.2 Control Presupuestario  
 
El presupuesto se elabora en base al Plan Operativo Anual del proyecto y en estrecha coordinación 
con la Dirección Financiera del Proyecto, el cual se incluye en  las instancias orgánicas del Consejo 
Provincial  GADPCH, además todas las actividades contempladas bajo el proyecto deberán estar 
presupuestas e incluidas en el plan de adquisiciones, antes de ser llevadas a cabo, y la ejecución 
de obras y consultorías serán contratadas por el GAD Provincial en base a la normativa del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en concordancia con la normativa nacional vigente (Ley Orgánica 
de Contratación Pública). 
 
2.2.3.3 Sistema Informático Financiero  
 
El proyecto utiliza el sistema de gestión financiera denominado VISUAL SINFO, el mismo que 
es utilizado desde 1998 por  el GADPCH y que consta de los módulos de: Presupuesto; 
Contabilidad; Tesorería; Activos fijos, Bodega, preparación de información para SRI e INCOP; y, 
Nómina. El sistema ha sido adecuado a los requerimientos de registros de las transacciones y la 
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generación de informes interinos y estados financieros  a nivel de los componentes, sub-
componentes, actividades, las categorías de gasto y fuentes de financiamiento del Proyecto.  
 
2.2.3.4 Plan De Cuentas 
 
El Plan de Cuentas que se aplica para el manejo y control financiero del Proyecto se encuentra 
diseñado de acuerdo a los requerimientos del mismo, en cuanto a generar información por 
componentes, sub-componentes, actividades y categorías de gasto de acuerdo al Convenio de 
Préstamo; y, se fundamenta en la normativa de manejo financiero de aplicación obligatoria en el 
Sector Público, como son el Manual General de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos, el Catálogo General de Cuentas del Sector Público, emitido 
y regulado por el Ministerio de Finanzas.  
 
Las codificaciones presupuestarias guardan relación con las de contabilidad, a fin de facilitar la 
preparación de los informes de ejecución para ser presentados a las Entidades Locales y al Banco 
Mundial. 
 
2.2.3.5  Procedimiento de Flujo de Fondos del proyecto 
 
El GADPCH es el responsable del manejo de los recursos provenientes del préstamo con el Banco 
Mundial, para financiar todos los componentes del Proyecto. Para el inicio de los retiros de fondos 
del Préstamo con el Banco Mundial, el GADPCH debe cumplir con todas las condiciones de 
efectividad o de entrada en vigor del préstamo. El GADPCH solicitará el acceso al sistema del 
Banco Mundial, para obtener información sobre el portafolio, estado de los desembolsos, 




El GADPCH realizará a la apertura de una Cuenta Designada en dólares americanos en el Banco 
Central del Ecuador, segregada para recibir únicamente los depósitos de fondos provenientes del 
préstamo del Banco Mundial, realizados con base a las solicitudes presentadas por el GADPCH 
para el retiro de fondos de la Cuenta del Préstamo, tales como anticipos destinados a cubrir los 
gastos elegibles del Préstamo para la ejecución del Proyecto, en la medida que se vayan 
incurriendo en los dichos gastos.  
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3. 8  Matriz FODA 
 
El análisis FODA es una herramienta que se utiliza para determinar la situación actual en la que 
se encuentra la misma, permitiendo obtener un diagnóstico claro y preciso que colabore para tomar 
decisiones que conlleven a la consecución de los objetivos. 






FUENTE: Folleto de Estrategias Financieras 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
ANALISIS DEL MICROENTORNO 
    
 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTERNO 
  




Capacidad de gestión de la prefectura 0,30 5 1,5 
Se cuenta con talento humano capacitado 0,20 4 0,8 
Se cuenta con materiales y equipos necesarios 0,10 3 0,3 
El espacio físico es adecuado 0,20 4 0,8 
Apoyo por parte de la prefectura de Chimborazo 
0,20 2 0,4 
TOTAL 





Falta de armonía en la aplicación de las normativas 
nacionales e internacionales   0,50 3 1,5 
Tramites del proyecto no son despachados a 
tiempo 
0,30 2 0,6 
Duplicidad de actividades y procesos para los 
organismos que intervienen en el proyecto 
0,20 2 0,4 











ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
    
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EXTERNO 
  
OPORTUNIDADES 
    
OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA 
Se cuenta con facilidades para 
acceder a financiamiento por parte 





Apoyo por parte de los GAD´s 




El Banco Interamericano de 
Desarrollo facilita los 
procedimientos, las metodologías 










Entidades públicas que capacitan 







   
AMANAZAS 
    
AMENAZAS                                       PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA 
Política económica nacional frente 
a los créditos internacionales 
0,5 3 1,5 
Reclamo por parte de Contratistas 
y proveedores de bienes y 
servicios. 
0,3 2 0,6 
Procesos externos muy 
burocráticos 0,2 1 0,2 









F1 Capacidad de gestión de la prefectura O1 
Capacidad de gestión para su segunda 
fase 
F2 Se cuenta con talento humano capacitado O2 
Se cuenta con facilidades para acceder a 
financiamiento por parte de Banco 
Interamericano de Desarrollo 
F3 El espacio físico es adecuado O3 
Apoyo por parte de los GAD´s para el 
proyecto 
F4 
Apoyo por parte de la prefectura de 
Chimborazo 
O4 
El Banco Interamericano de Desarrollo 
facilita los procedimientos, las 
metodologías y las herramientas para el 
proyecto 
F5 El espacio físico es adecuado O5  
Entidades públicas que capacitan y 
actualizan los conocimientos    
DEBILIDADES AMENAZAS 
D1 
Falta de armonía en la aplicación de las 
normativas nacionales e internacionales   
A1 
Política económica nacional frente a los 
créditos internacionales 
D2 
Tramites del proyecto no son despachados a 
tiempo 
A2 
Reclamo por parte de Contratistas y 
proveedores de bienes y servicios. 
D3 
Duplicidad de actividades y procesos para los 
organismos que intervienen en el proyecto 
A3 Procesos externos muy burocráticos 
      
 
3.8.1 ANÁLISIS 
Para realizar una rápida evaluación estratégica se utilizó la Matriz de Evaluación del Diagnóstico 
Externo y la Matriz de Evaluación del Diagnóstico Interno obteniendo los siguientes resultados: 
En el análisis externo, respecto a las oportunidades los factores afectan positivamente, ya que se 
alcanzó una calificación favorable de (3,10) sobre 5, considerando que 2,5 es moderado, menos de 
2,5 es poco favorable y más de 2,5 es muy favorable, el mismo que indica que existe gestión y 




El resultado que se determinó en el análisis respecto a las amenazas, aunque se encuentra en un 
rango moderado (2,30) existe preocupación debido a que la mayoría de las variables que se han 
interpretado están fuera de alcance, pero se debe determinar estrategias que minimicen el efecto 
que las mismas puedan tener en el proyecto. 
Con la intervención de la Prefectura y dada la coyuntura política con la Presidencia de la 
República, se pretenderá disminuir la amenaza de la política económica nacional frente a los 
créditos internacionales. 
En lo que respecta a las fortalezas, se obtiene una calificación de (3,10)  lo que es favorable gracias 
a la iniciativa de nuevos acercamientos con organismos multilaterales de crédito en la búsqueda 
de fuentes de financiamiento para continuar con la tarea emprendida en su primera administración. 
Las debilidades identificadas cuentan con una calificación de (2,5) sobre 5 pero aplicando las 
estrategias necesarias se pueden controlar. Estas debilidades se deben eliminar lo más pronto 






















3. PROPUESTA:  
 
Modelo de gestión para el fortalecimiento financiero del “Proyecto de Inversión de Desarrollo” 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo. 
 
3.1 Antecedentes de la propuesta 
 
En el capítulo a continuación se plantea una propuesta para fortalecer  financieramente el modelo 
de gestión del Proyecto de Inversión de Desarrollo-PIDD del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Chimborazo, basandome en la información obtenida en         las oficinas 
adminsitrativas del proyecto en su primera fase, debido a un nuevo ente financiero prestamista  y 
la continuidad del proyecto, es necesario el mejoramiento de un modelo de gestión en base a las 
directrices del BID, pero basándose en las experiencias adquiridas en la primera fase con el Banco 
Mundial. De esta manera se simplificará tiempo, recursos y esfuerzos las mismas que deben 
desarrollar de forma más eficiente, eficaz y efectiva. 
 




Para dar secuencia al enfoque del PIDD, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Chimborazo acuerdan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevar a cabo el 





ILUSTRACIÓN 3. 1 TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL PIDD-II FASE
 
FUENTE: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=EC-L1121 
3.1.1.1 Condiciones contractuales especiales 
 
Como condiciones exigidas por el BID  para la realización del primer desembolso, por intermedio 
del organismo ejecutor, presente evidencias de : 
 
- La designación del coordinador general del programa  
- La puesta en vigencia del organigrama de GADPCH mostrando la coordinación general 
del programa y las lineas de reporte matricial de las diferentes areas funcionales hacia la 
misma 
- La puesta en vigencia del Manual Operativo del Programa (MOP) previamente acordado 
con el banco. 
3.2  Objetivo de la propuesta 
 
Desarrollar la propuesta de mejorar el modelo de gestión para el fortalecimiento financiero del 
“Proyecto de Inversión de Desarrollo” del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Chimborazo. 
3.3 Objetivos específicos de la propuesta 
 
Los objetivos a desarrollar son: 




 Analizar el macro y micro entorno del proyecto para la determinación de la situación actual.  
 Diagnosticar los procesos existentes mediante seguimiento de los pasos sistemáticos del 
proyecto. 
 Proponer los flujogramas con base a las necesidades requeridas para la segunda fase del 
proyecto.  
 Diseñar el modelo de gestión financiera en función de los requerimientos del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
3.4 Estructura de la Propuesta 
 
La implementación del Proyecto PIDD-Fase II, lo realizará el Gobierno Provincial de Chimborazo 
mediante coordinación  interinstitucional para una adecuada coyuntura de las actividades del 
proyecto con las políticas y los organismos públicos respectivos. 
 
GRÁFICO 3. 1  MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA-PIDD II FASE 
  
FUENTE: ADPCH-PIDD II FASE 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
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3.5 Descripción del modelo de Gestión 
 
La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 
cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los 
medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera 
integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. El 
modelo de gestión financiera es un esquema diseñado para conocer con certeza los lineamientos 
matriciales de los procedimientos financieros de una forma dinámica y funcional donde se 
involucra una serie de  herramientas; organigrama, flujograma, estrategias y políticas; que 
cooperan con la optimización de tiempo y recursos hacia un mejor desempeño de la organización 
de modo eficiente.  Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en empresas públicas como 
privadas, pero estos son distintos ya que persiguen diferentes objetivos. En el caso de las entidades 
del sector público se basan en desarrollar sus políticas y acciones para el bienestar de la población. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo cuenta con un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del programa de inversión para el 
desarrollo rural de Chimborazo, el cual requiere de un modelo de gestión que cumpla con las 
condiciones contractuales del programa, lo cual cooperaría en la optimización de tiempo y recursos 
de dicho programa.  
3.6 Análisis Financiero 
 
El análisis financiero es una técnica que se aplica a los Estados Financieros para determinar un 
diagnóstico en lo referente a la situación económica y financiera actual de la organización y medir 
de la misma los recursos económicos ha sido eficientemente manejado o utilizado para tener la 
visión de la proyección de la entidad. Sin embargo las conclusiones y recomendaciones serán muy 
generales para la vista de las personas involucradas directamente con la entidad.  
3.6.1 Análisis Financiero Horizontal por Componente. 
 
De acuerdo al Plan Operativo Anual asignado con referencia al Plan Operativo Anual utilizado, se 




TABLA 3. 2 PIDD-ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL  
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
1. Componente 1. Inversiones del Proyecto
1.1. Subcomponente 1.2. Inversiones en Riego
1.1.1. Promoción
1.1.1.01 Materiales de promoción (dípticos, roll-up) 20.000,00 20.000,00 0,00 100%
1.1.1.02 Mesa de coordinación de riego provincial. 1.200,00 200,00 1.000,00 17%
TOTAL PROMOCION 21.200,00 20.200,00 1.000,00 95%
1.1.2.
Servicios de apoyo a implementación 
(Proveedor de Servicios)
1.1.2.1 Capacitación de Juntas de Usuarios (AOM) 66.505,00 66.505,00 0,00 100%
1.1.2.2 Capacitación Parcelas Demostrativas 94.000,00 94.000,00 0,00 100%
PERÍODOS ANTERIORES
1.1.2.3 Capacitación de Juntas de Usuarios (AOM) 13.807,20 13.807,20 0,00 100%
1.1.2.4 Capacitación Parcelas Demostrativas 27.412,50 27.412,50 0,00 100%
1.1.2.5
Otras instalaciones mantenimientos y 
reparaciones
0,00 505,73 505,73 -100%
TOTAL SERVICIOS DE APOYO 201.724,70 202.230,43 505,73 100%
1.1.3. Preinversión
1.1.3.1 Certif icados de Interseccion Ambiental 4.500,00 3.332,10 1.167,90 74%
PERÍODOS ANTERIORES ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS
1.1.3.2 Estudio Juan de Velasco Pangor 6.099,60 7.423,15 1.323,55 122%
1.1.3.3 Estudio Pantaño Pantús 37.560,00 37.560,00 0,00 100%
1.1.3.4 Estudio Palacio Real 27.121,80 25.798,25 1.323,55 95%
1.1.3.5 Estudio Guarguallá Licto 37.607,40 37.607,40 0,00 100%
1.1.3.6 Estudio La Josefina 4.523,70 4.523,70 0,00 100%
1.1.3.7 Estudio Rosario Los Elenes 3.865,80 3.865,80 0,00 100%
1.1.3.8 Estudio Puruhay Pamba 12.831,60 12.831,60 0,00 100%
1.1.3.9 Estudio Tejar Balbaneda 31.168,10 31.168,10 0,00 100%
1.1.3.10 Estudio Aguisacte 7.373,50 7.373,50 0,00 100%
1.1.3.11 Estudio Sunticay de Pepinales 24.972,00 24.972,00 0,00 100%
1.1.3.12 Estudio San Francisco de Achupallas 16.585,20 16.585,20 0,00 100%
1.1.3.13 Estudio Pulinguí 10.369,00 10.369,00 0,00 100%
1.1.3.14 Estudio Cuatro Esquinas 7.160,50 7.160,50 0,00 100%
1.1.3.15 Estudio Miraflores 4.028,20 4.028,20 0,00 100%
1.1.3.16 Estudio Lagmo Mishque Pamba 7.109,40 7.109,40 0,00 100%
TOTAL PREINVERSION 242.875,80 241.707,90 1.167,90 100%
1.1.4. Inversión en Subproyectos de Riego
1.1.4.1. Subproyectos Pequeños
1.1.4.1.01 Chaguiña 31.842,23 38.292,97 6.450,74 120%
1.1.4.1.02 Mesarrumi 4 comunidades 157.868,00 157.868,00 0,00 100%
1.1.4.1.03 La Moya 125.852,52 121.511,69 4.340,83 97%
1.1.4.1.04 Juan de Velasco Pangor 0,00 88.916,00 88.916,00 -100%
1.1.4.1.06
Obras complementarias (Yanaramos, El Molino, 
Yuyaute)
22.000,00 83.000,00 61.000,00 377%
1.1.4.1.07 Pulingui 0,00 200.000,00 200.000,00 -100%
SUBTOTAL 337.562,75 689.588,66 352.025,91 204%
1.1.4.2. Subproyectos Medianos
1.1.4.2.01 Puruhay Pamba 42.000,00 42.000,00 0,00 100%
1.1.4.2.03 Olte San Pedro 267.712,94 211.977,83 55.735,11 79%
1.1.4.2.05 Caserío El Olivo 144.206,22 136.007,03 8.199,19 94%
1.1.4.2.06 Canal Tejar Balbaneda 389.761,24 425.986,85 36.225,61 109%
1.1.4.2.08 Pantaño Pantús 363.504,94 483.369,62 119.864,68 133%
1.1.4.2.10 Rosario Los Elenes 46.083,33 44.634,27 1.449,06 97%
1.1.4.2.11 Lagmo Mishque Pamba 75.782,57 52.302,14 23.480,43 69%
1.1.4.2.13 Miraflores 130.000,00 0,00 130.000,00 0%
SUBTOTAL 1.459.051,24 1.396.277,74 62.773,50 96%
1.1.4.3. Subproyectos Grandes
1.1.4.3.01 Huarguallá Licto 525.000,00 615.544,03 90.544,03 117%
1.1.4.3.02 El Vergel 334.461,07 494.178,20 159.717,13 148%
1.1.4.3.03 Atapo Palmira 499.397,10 531.078,65 31.681,55 106%
1.1.4.3.04 Canal Cebadas 627.491,99 98.504,61 528.987,38 16%
1.1.4.3.05 Llucud Airón 525.000,00 267.514,62 257.485,38 51%
1.1.4.3.06 Obras instalación riego parcelario 17.883,80 17.883,80 0,00 100%
1.1.4.3.07 Arrastre Obras instalación riego parcelario 9.755,30 9.755,30 0,00 100%
PERÍODOS ANTERIORES OBRAS
1.1.4.3.08 Shuyo Pedregal 34.635,93 37.316,57 2.680,64 108%
1.1.4.3.09 Yaruquíes Z4 T4B 21.999,41 21.999,41 0,00 100%
1.1.4.3.10 Batán Chibunga 53.939,00 53.939,00 0,00 100%
1.1.4.3.11 Sablog 7 Comunidades 217.641,42 257.641,42 40.000,00 118%
1.1.4.3.12 El Guzo 86.604,64 88.821,45 2.216,81 103%
1.1.4.3.13 Reservas de Cumandá 109.664,79 109.664,79 0,00 100%
1.1.4.3.14 Pusuca La Victoria 44.420,77 71.329,58 26.908,81 161%
1.1.4.3.15 Bazán Grande Tubo II 53.105,18 53.105,18 0,00 100%
1.1.4.3.16 San Fco. Cunuguachay 25.597,97 35.554,57 9.956,60 139%
1.1.4.3.17 Molino de Columbe 137.691,93 137.691,93 0,00 100%
1.1.4.3.18 Cullum Chorreras 25.623,63 25.623,63 0,00 100%
1.1.4.3.19 Chauzán San Alfonso 111.540,40 132.551,73 21.011,33 119%
1.1.4.3.20 Atapo El Carmen 172.648,72 172.648,72 0,00 100%
1.1.4.3.21 Tuculay Gonzol 136.836,82 136.836,82 0,00 100%
1.1.4.3.22 La Envidiia 62.032,96 62.032,96 0,00 100%
1.1.4.3.23 Tahualag 10.814,65 10.917,95 103,30 101%
1.1.4.3.24 Tunshi San Nicolás Z1 T9A y B 6.992,50 6.992,40 0,10 100%
1.1.4.3.25 Resgualay 47.298,67 65.703,24 18.404,57 139%
1.1.4.3.26 Daldal 247.532,82 309.415,82 61.883,00 125%
1.1.4.3.27 Pichipud 6.375,25 6.375,25 0,00 100%
1.1.4.3.28 San Rafael de Chuquipogyo 0,00 27.359,10 27.359,10 -100%
SUBTOTAL 4.151.986,72 3.857.980,73 294.005,99 93%
TOTAL INVERSION 5.948.600,71 5.943.847,13 4.753,58 100%
1.1.5 Monitoreo y Seguimiento
1.1.5.1. Asistencia Técnica
1.1.5.1.01 Fiscalización y monitoreo de inversiones (obras) 300.000,00 298.077,58 1.922,42 99%
1.1.5.1.02
Especialista de riego (2 personas: 2 ingenieros 
civiles)
49.200,00 48.840,00 360,00 99%
1.1.5.1.03 Especialista Riego Agrícola Consultor en línea 49.200,00 48.840,00 360,00 99%
1.1.5.1.04 Fiscalizadores 33.000,00 0,00 33.000,00 0%
1.1.5.1.05 Promotores (dos) 20.400,00 20.736,00 336,00 102%
1.1.5.2. Bienes
1.1.5.2.01 Vehículos nuevos (O & M) 9.000,00 0,00 9.000,00 0%
1.1.5.2.02
Repuestos y Accesorios para 2 vehículos de 
riego
9.000,00 0,00 9.000,00 0%
TOTAL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 469.800,00 416.493,58 53.306,42 89%
TOTAL RIEGO 6.884.201,21 6.824.479,04 59.722,17 99%
1.2 VÍAS
1.2.1 Especialista Vial y Seguimiento Contratos 24.600,00 24.420,00 180,00 99%
1.2.2. Fiscalización Vía Charicando 47.220,00 47.992,00 772,00 102%
TOTAL VÍAS 71.820,00 72.412,00 592,00 101%
TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO 6.956.021,21 6.896.891,04 59.130,17 99%
2. ADMINISTRACION DEL PROYECTO
2.1. Gerencia
2.1.1 asistente administrativo 13.200,00 11.220,00 1.980,00 85%
coordinador 0,00 14.280,00 14.280,00 -100%
2.2. Especialistas
2.2.1. Adquisiciones (1 especialista) 26.400,00 34.272,00 7.872,00 130%
2.2.2. Adquisiciones (1 asistente) 13.200,00 11.220,00 1.980,00 85%
2.2.3. Contador 24.600,00 19.800,00 4.800,00 80%
2.2.4. Asistente contable 13.200,00 11.220,00 1.980,00 85%
2.2.5 Especialista ambiental 24.600,00 19.800,00 4.800,00 80%
2.2.6 Especialista Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 24.600,00 24.420,00 180,00 99%
TOTAL EOP - PIDD 139.800,00 146.232,00 6.432,00 105%
2.3. Asistencia Técnica
2.3.1. Auditoria Externa (Financiera) 22.300,00 39.500,00 17.200,00 177%
2.3.2 Evaluación de impactos (f inal) 17.600,00 17.600,00 0,00 100%
2.3.3 Evaluación de Personal 8.000,00 8.000,00 0,00 100%
2.3.4 Estudios Especiales 0,00 7.900,00 7.900,00 -100%
2.3.5 Auditoría  de Adquisiciones 0,00 20.000,00 20.000,00 -100%
2.3.6 Servicio de Capacitación 0,00 1.177,90 1.177,90 -100%
TOTAL ASISTENCIA TECNICA 47.900,00 94.177,90 46.277,90 197%
2.4. Bienes y Servicios
2.4.1.
Convocatorias Periodisticas, Material de oficina, 
Material impresión, Otros
8.000,00 10.000,00 2.000,00 125%
2.5. Suministros
2.5.1
Mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas informáticos
2.000,00 2.074,27 74,27 104%
2.5.2 Alimentos y Bebidas 3.000,00 2.000,00 1.000,00 67%
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 13.000,00 14.074,27 1.074,27 108%
TOTAL ADMINISTRACION 200.700,00 254.484,17 53.784,17 127%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7.156.721,21 7.151.375,21 5.346,00 100%
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TABLA 3. 3 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL SIMPLIFICADO  
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
GRÁFICO 3. 2 -2  TENDENCIA DE LO ASIGNADO VS. UTILIZADO DEL 1ER 
COMPONENTE 
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
 
INVERSIONES DEL PROYECTO 6.956.021,21 6.896.891,04 59.130,17 99,15% 0,85%
ADMINISTRACION DEL PROYECTO 200.700,00 254.484,17 53.784,17 126,80% -26,80%
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GRÁFICO 3. 3 TENDENCIA DE LO ASIGNADO VS. UTILIZADO DEL 2DO 
COMPONENTE 
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
GRÁFICO 3. 4 TENDENCIA DE LO ASIGNADO VS. UTILIZADO COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 







































El resultado arrojado; en los indicadores del Análisis Financiero Horizontal Simplificado por 
Componentes asignado & POA; en referencia a las inversiones del proyecto  es de 0.85%y por 
ende  sujeto en buena forma el objetivo para el cual se destinó la asignación de $6.956.021,21, 
habiendo un  margen residual igual a $59.130,17, seguido  de un desfavorable -26,80% 
correspondiente a administración del proyecto, esta variante resulta negativa respecto a que la 
asignación fue  menor a lo requerido con una diferencia  igual a 53.784,17, tal variación  se cubre 
con el margen correspondiente a las inversiones del proyecto, llegando en si al cumplimiento  del 
costo total, con un diferencia semejante a 0,07 que corresponde a 5.346,00 que pertenece en si esta 
variante al no cumplimiento de una obra por razones de falta de compromisos o planeación 
oportuna. 
 
3.6.1 Análisis Financiero Vertical por Componente. 
 
Consiste en determinar el peso proporcional que tiene cada una de sus actividades con respecto al 
estado financiero del proyecto, lo cual permite conocer la composición y estructura de del Plan 
Operativo Anual. El análisis vertical permite conocer si una entidad tiene una distribución de sus 
cuentas de forma equitativa en relación a al objetivo principal de la organización.  
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TABLA 3. 4 PIDD-ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
1. Componente 1. Inversiones del Proyecto
1.1. Subcomponente 1.2. Inversiones en Riego
1.1.1. Promoción
1.1.1.01 Materiales de promoción (dípticos, roll-up) 20.000,00 0,28% 20.000,00 0,28%
1.1.1.02 Mesa de coordinación de riego provincial. 1.200,00 0,02% 200,00 0,00%
TO TAL PRO MO CIO N 21.200,00 0,30% 20.200,00 0,28%
1.1.2.
Servicios de apoyo a implementación 
(Proveedor de Servicios)
1.1.2.1 Capacitación de Juntas de Usuarios (AOM) 66.505,00 0,93% 66.505,00 0,93%
1.1.2.2 Capacitación Parcelas Demostrativas 94.000,00 1,31% 94.000,00 1,31%
PERÍO DO S ANTERIO RES
1.1.2.3 Capacitación de Juntas de Usuarios (AOM) 13.807,20 0,19% 13.807,20 0,19%
1.1.2.4 Capacitación Parcelas Demostrativas 27.412,50 0,38% 27.412,50 0,38%
1.1.2.5 Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones 0,00 0,00% 505,73 0,01%
TO TAL SERVICIO S DE APO YO 201.724,70 2,82% 202.230,43 2,83%
1.1.3. Preinversión
1.1.3.1 Certificados de Interseccion Ambiental 4.500,00 0,06% 3.332,10 0,05%
PERÍO DO S ANTERIO RES ELABO RACIÓ N DE 
ESTUDIO S
1.1.3.2 Estudio Juan de Velasco Pangor 6.099,60 0,09% 7.423,15 0,10%
1.1.3.3 Estudio Pantaño Pantús 37.560,00 0,52% 37.560,00 0,53%
1.1.3.4 Estudio Palacio Real 27.121,80 0,38% 25.798,25 0,36%
1.1.3.5 Estudio Guarguallá Licto 37.607,40 0,53% 37.607,40 0,53%
1.1.3.6 Estudio La Josefina 4.523,70 0,06% 4.523,70 0,06%
1.1.3.7 Estudio Rosario Los Elenes 3.865,80 0,05% 3.865,80 0,05%
1.1.3.8 Estudio Puruhay Pamba 12.831,60 0,18% 12.831,60 0,18%
1.1.3.9 Estudio Tejar Balbaneda 31.168,10 0,44% 31.168,10 0,44%
1.1.3.10 Estudio Aguisacte 7.373,50 0,10% 7.373,50 0,10%
1.1.3.11 Estudio Sunticay de Pepinales 24.972,00 0,35% 24.972,00 0,35%
1.1.3.12 Estudio San Francisco de Achupallas 16.585,20 0,23% 16.585,20 0,23%
1.1.3.13 Estudio Pulinguí 10.369,00 0,14% 10.369,00 0,14%
1.1.3.14 Estudio Cuatro Esquinas 7.160,50 0,10% 7.160,50 0,10%
1.1.3.15 Estudio Miraflores 4.028,20 0,06% 4.028,20 0,06%
1.1.3.16 Estudio Lagmo Mishque Pamba 7.109,40 0,10% 7.109,40 0,10%
TO TAL PREINVERSIO N 242.875,80 3,39% 241.707,90 3,38%
1.1.4. Inversión en Subproyectos de Riego
1.1.4.1. Subproyectos Pequeños
1.1.4.1.01 Chaguiña 31.842,23 0,44% 38.292,97 0,54%
1.1.4.1.02 Mesarrumi 4 comunidades 157.868,00 2,21% 157.868,00 2,21%
1.1.4.1.03 La Moya 125.852,52 1,76% 121.511,69 1,70%
1.1.4.1.04 Juan de Velasco Pangor 0,00 0,00% 88.916,00 1,24%
1.1.4.1.06
Obras complementarias (Yanaramos, El Molino, 
Yuyaute)
22.000,00 0,31% 83.000,00 1,16%
1.1.4.1.07 Pulingui 0,00 0,00% 200.000,00 2,80%
SUBTO TAL 337.562,75 4,72% 689.588,66 9,64%
1.1.4.2. Subproyectos Medianos
1.1.4.2.01 Puruhay Pamba 42.000,00 0,59% 42.000,00 0,59%
1.1.4.2.03 Olte San Pedro 267.712,94 3,74% 211.977,83 2,96%
1.1.4.2.05 Caserío El Olivo 144.206,22 2,01% 136.007,03 1,90%
1.1.4.2.06 Canal Tejar Balbaneda 389.761,24 5,45% 425.986,85 5,96%
1.1.4.2.08 Pantaño Pantús 363.504,94 5,08% 483.369,62 6,76%
1.1.4.2.10 Rosario Los Elenes 46.083,33 0,64% 44.634,27 0,62%
1.1.4.2.11 Lagmo Mishque Pamba 75.782,57 1,06% 52.302,14 0,73%
1.1.4.2.13 Miraflores 130.000,00 1,82% 0,00 0,00%
SUBTO TAL 1.459.051,24 20,39% 1.396.277,74 19,52%
1.1.4.3. Subproyectos Grandes
1.1.4.3.01 Huarguallá Licto 525.000,00 7,34% 615.544,03 8,61%
1.1.4.3.02 El Vergel 334.461,07 4,67% 494.178,20 6,91%
1.1.4.3.03 Atapo Palmira 499.397,10 6,98% 531.078,65 7,43%
1.1.4.3.04 Canal Cebadas 627.491,99 8,77% 98.504,61 1,38%
1.1.4.3.05 Llucud Airón 525.000,00 7,34% 267.514,62 3,74%
1.1.4.3.06 Obras instalación riego parcelario 17.883,80 0,25% 17.883,80 0,25%
1.1.4.3.07 Arrastre Obras instalación riego parcelario 9.755,30 0,14% 9.755,30 0,14%
PERÍO DO S ANTERIO RES O BRAS
1.1.4.3.08 Shuyo Pedregal 34.635,93 0,48% 37.316,57 0,52%
1.1.4.3.09 Yaruquíes Z4 T4B 21.999,41 0,31% 21.999,41 0,31%
1.1.4.3.10 Batán Chibunga 53.939,00 0,75% 53.939,00 0,75%
1.1.4.3.11 Sablog 7 Comunidades 217.641,42 3,04% 257.641,42 3,60%
1.1.4.3.12 El Guzo 86.604,64 1,21% 88.821,45 1,24%
1.1.4.3.13 Reservas de Cumandá 109.664,79 1,53% 109.664,79 1,53%
1.1.4.3.14 Pusuca La Victoria 44.420,77 0,62% 71.329,58 1,00%
1.1.4.3.15 Bazán Grande Tubo II 53.105,18 0,74% 53.105,18 0,74%
1.1.4.3.16 San Fco. Cunuguachay 25.597,97 0,36% 35.554,57 0,50%
1.1.4.3.17 Molino de Columbe 137.691,93 1,92% 137.691,93 1,93%
1.1.4.3.18 Cullum Chorreras 25.623,63 0,36% 25.623,63 0,36%
1.1.4.3.19 Chauzán San Alfonso 111.540,40 1,56% 132.551,73 1,85%
1.1.4.3.20 Atapo El Carmen 172.648,72 2,41% 172.648,72 2,41%
1.1.4.3.21 Tuculay Gonzol 136.836,82 1,91% 136.836,82 1,91%
1.1.4.3.22 La Envidiia 62.032,96 0,87% 62.032,96 0,87%
1.1.4.3.23 Tahualag 10.814,65 0,15% 10.917,95 0,15%
1.1.4.3.24 Tunshi San Nicolás Z1 T9A y B 6.992,50 0,10% 6.992,40 0,10%
1.1.4.3.25 Resgualay 47.298,67 0,66% 65.703,24 0,92%
1.1.4.3.26 Daldal 247.532,82 3,46% 309.415,82 4,33%
1.1.4.3.27 Pichipud 6.375,25 0,09% 6.375,25 0,09%
1.1.4.3.28 San Rafael de Chuquipogyo 0,00 0,00% 27.359,10 0,38%
SUBTO TAL 4.151.986,72 58,02% 3.857.980,73 53,95%
TO TAL INVERSIO N 5.948.600,71 83,12% 5.943.847,13 83,11%
1.1.5 Monitoreo y Seguimiento
1.1.5.1. Asistencia Técnica
1.1.5.1.01 Fiscalización y monitoreo de inversiones (obras) 300.000,00 4,19% 298.077,58 4,17%
1.1.5.1.02
Especialista de riego (2 personas: 2 ingenieros 
civiles)
49.200,00 0,69% 48.840,00 0,68%
1.1.5.1.03 Especialista Riego Agrícola Consultor en línea 49.200,00 0,69% 48.840,00 0,68%
1.1.5.1.04 Fiscalizadores 33.000,00 0,46% 0,00 0,00%
1.1.5.1.05 Promotores (dos) 20.400,00 0,29% 20.736,00 0,29%
1.1.5.2. Bienes 0,00% 0,00%
1.1.5.2.01 Vehículos nuevos (O & M) 9.000,00 0,13% 0,00 0,00%
1.1.5.2.02 Repuestos y Accesorios para 2 vehículos de riego 9.000,00 0,13% 0,00 0,00%
TO TAL MO NITO REO  Y SEGUIMIENTO 469.800,00 6,56% 416.493,58 5,82%
TO TAL RIEGO 6.884.201,21 96,19% 6.824.479,04 95,43%
1.2 VÍAS
1.2.1 Especialista Vial y Seguimiento Contratos 24.600,00 0,34% 24.420,00 0,34%
1.2.2. Fiscalización Vía Charicando 47.220,00 0,66% 47.992,00 0,67%
TO TAL VÍAS 71.820,00 1,00% 72.412,00 1,01%
2. ADMINISTRACIO N DEL PRO YECTO
2.1. Gerencia
2.1.1 asistente administrativo 13.200,00 0,18% 11.220,00 0,16%
coordinador 0,00 0,00% 14.280,00 0,20%
2.2. Especialistas
2.2.1. Adquisiciones (1 especialista) 26.400,00 0,37% 34.272,00 0,48%
2.2.2. Adquisiciones (1 asistente) 13.200,00 0,18% 11.220,00 0,16%
2.2.3. Contador 24.600,00 0,34% 19.800,00 0,28%
2.2.4. Asistente contable 13.200,00 0,18% 11.220,00 0,16%
2.2.5 Especialista ambiental 24.600,00 0,34% 19.800,00 0,28%
2.2.6 Especialista Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 24.600,00 0,34% 24.420,00 0,34%
TO TAL EO P - PIDD 139.800,00 1,95% 146.232,00 2,04%
2.3. Asistencia Técnica
2.3.1. Auditoria Externa (Financiera) 22.300,00 0,31% 39.500,00 0,55%
2.3.2 Evaluación de impactos (final) 17.600,00 0,25% 17.600,00 0,25%
2.3.3 Evaluación de Personal 8.000,00 0,11% 8.000,00 0,11%
2.3.4 Estudios Especiales 0,00 0,00% 7.900,00 0,11%
2.3.5 Auditoría  de Adquisiciones 0,00 0,00% 20.000,00 0,28%
2.3.6 Servicio de Capacitación 0,00 0,00% 1.177,90 0,02%
TO TAL ASISTENCIA TECNICA 47.900,00 0,67% 94.177,90 1,32%
2.4. Bienes y Servicios
2.4.1.
Convocatorias Periodisticas, Material de oficina, 
Material impresión, Otros
8.000,00 0,11% 10.000,00 0,14%
2.5. Suministros 0,00% 0,00%
2.5.1
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas 
informáticos
2.000,00 0,03% 2.074,27 0,03%
2.5.2 Alimentos y Bebidas 3.000,00 0,04% 2.000,00 0,03%
TO TAL BIENES Y SERVICIO S 13.000,00 0,18% 14.074,27 0,20%
TO TAL ADMINISTRACIO N 200.700,00 2,80% 254.484,17 3,56%
CO STO  TO TAL DEL PRO YECTO 7.156.721,21 7.151.375,21
VARIACIÓ N 
RELATIVA
PRO YECTO  DE DESARRO LLO  DE INVERSIÓ N - CHIMBO RAZO  (PIDD)
ANÁLISIS FINANCIERO  VERTICAL
 ASIGNADO  & PO A
AÑO  2012





TABLA 3. 5 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL SIMPLIFICADO 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
GRÁFICO 3. 5 PORCENTAJE ASIGNADOS A LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
 
INVERSIONES DEL PRO YECTO
RIEGO 6.884.201,21 96% 6.824.479,04 95%
VÍAS 71.820,00 1% 72.412,00 1%
ADMINISTRACION DEL PRO YECTO 200.700,00 3% 254.484,17 4%
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GRÁFICO 3. 6  PORCENTAJE UTILIZADO POR LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 
 
FUENTE: POA 2012-PIDD 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
Análisis:  
En la interpretación analítica en base a lo expuesto con relación al Análisis Financiero Vertical 
Simplificado por componente- Asignado & POA, con base al costo total del proyecto con una 
asignación igual a $7.156.721,21, siendo el 96%; en Riego  del costo total del proyecto siendo 
$6.884.201,21, mientras lo utilizado corresponde a un 95% que pertenece a $ 6.824.479,04 del 
costo total del proyecto utilizado; Con lo concerniente a Vías  existe una equidad porcentual igual 
al 1%  de lo establecido con lo utilizado con un desfase de $592,00 de lo determinado con el gasto 
en sus cantidades de $ 71820,00 a $72.412,00, el 3% asignado a la Administración del Proyecto 
que es de $200.700,00 del costo total del proyecto, en cuanto a lo utilizado el proyecto del año 
2012 ha gastado un 4% que corresponde a $254.484,17. Como podemos observar lo requerido es 
más de lo asignado pero en el costo del cumplimiento del proyecto tenemos el 100%, este resultado 
se obtiene ya que dentro de Riego existe un residual del 1%  del 96% de asignación en referencia 
al Costo Total del Proyecto, este considerable valor cubrió el desfase del a Administración del 







3.7  Desarrollo de la propuesta 
 
El presente Modelo de gestión que se desarrollará para el fortalecimeinto financiero del Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural de Chimborazo 
EC-L1121, se enfatizará en las condiciones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a lo administrativo financiero, como es la 
puesta en vigencia del organigrama del GADPCH mostrando la coordinación general del programa y las líneas de reporte matricial de las diferentes 
áreas funcionales hacia la misma y el Manual Operativo del Programa (MOP), con base en la Matriz de Resultados. 
 
TABLA 3. 6 MATRIZ DE RESULTADO 
 
Objetivo general 




1.    Mejorar y fortalecer el sistema integral de riego en la Provincia, con el objeto de aumentar y hacer más eficiente y sostenible la producción de las familias 
rurales de Chimborazo. 
2.    Mejorar  el sistema  vial de los cantones  Pallatanga     Guamote  y Penipe  de la provincia de Chimborazo,    con el objeto  de   lograr una adecuada 
conectividad transversal en la provincia e impulsar el intercambio económico. 
 






Indicador de Impacto 1: Productividad agropecuaria. Diferencia entre el 
cambio porcentual de rendimientos promedio  por hectárea de rubros 




Rr  = Volumen de producción / ha para beneficiarios de inversión en riego, y 
Rv = Volumen de producción/ ha para beneficiarios de inversión vial 
 




en tons/ha  por 
rubro y nivel 
de referencia 
 
ej.: ton/ha de 
papa = 6.0 
beneficiarios 
de riego (2007) 




Rr = 7.2 
 
Rv = 6.54 
La línea de base es indicativa  y se verificará en la encuesta inicial. 
e.g: ton/ha de papa = 6.0 para beneficiarios de riego (Programa 
Plataforma 2007).  Se espera un aumento en productividad de 20% 
para beneficiarios de riego y 9% para beneficiarios de vías. 
 
Promedio en Provincia -tm/ha (2011): Papa 2,97; Cebada 0,50; 
Zanahoria Amarilla 6,52; Cebolla Colorada 5,04; Maíz suave seco 
0,35; Haba tierna 1,64; Haba seca 0,43; Frejol seco 0,33; Trigo 0,39. 
Leche: 6.16 lts/vaca/día.  PDOT 2012 (IDBDOCS 37715912) 
 
Fuente    de    Verificación:    Encuestas    realizadas    a    hogares 










Línea de base Mediciones intermedias Meta final 
 
Fuente / medio 
de verificación 
 
Observaciones Valor Año 1 2 3 4 Valor Año 
RESULTADO ESPERADO 1: Aumentar la eficiencia en conducción y en riego aumentada. 
 
NR   = Número de 
agricultores  con mejores 
servicios de riego 
(Composición de hogar 
con 6 miembros) 
 
Agricultores 











Indica la contribución del programa a 
las metas de desarrollo regional de 
aumento de la tasa de crecimiento 
anual del PIB agrícola y su producto 
 







Línea de base Mediciones intermedias Meta final 
 
Fuente / medio 
de verificación 
 
Observaciones Valor Año 1 2 3 4 Valor Año 
            Los 
beneficiarios directos serán 2.720 
familias de pequeños y medianos 
productores usuarios de riego  
Caudal de agua 
entregado a cabecera 
de parcela vs. caudal 































Las mediciones deben realizarse sobre 
metodologías similares y caudales 
aceptables. El caudal máximo es el 
caudal de uso y aprovechamiento 
determinado por la SENAGUA. 
 
Se llevará información periódica para el 
seguimiento del indicador por  cada uno 






ha. regadas/ ha. 
regables (2.569 has.) 
Hectáreas 1.307 has 
regadas 
 
= 51% de 
regables 










Hectáreas efectivamente regadas es la 
cobertura en superficie que 
actualmente se está regando. 
Hectáreas regables es la cobertura en 
superficie del sistema que podría 
regarse: 
Con las intervenciones realizadas se 
espera que para el 2017 se haya 
incrementado en 28% la superficie 
regada efectivamente 
RESULTADO ESPERADO 2:  Gestión integrada de micro cuencas de agua, iniciada 
Implementación de los 
planes de manejo de los 
afluentes de 




0 2010   11 4 15 2017 Registros del 
Programa 
Los sistemas de riego intervenidos son 
19 sin embargo los afluentes de las 
micro cuencas identificadas son 15. 
RESULTADO ESPERADO 3:  Gestión de riego sostenible implementada. 
Número de sistemas que 
cuentan con tarifas 
cobradas que cubren 




0 2013   10 9 19 2017 Informe de 
sostenibilidad 
financiera de los 
sistemas de riego 
Como parte del apoyo a las JU en los 
planes de gestión se brindará 
asistencia técnica en la preparación de 
planes de negocio y sostenibilidad 
financiera. 







Línea de base Mediciones intermedias Meta final 
 
Fuente / medio 
de verificación 
 
Observaciones Valor Año 1 2 3 4 Valor Año 
agua de las Juntas de 
Usuarios (JU) 
aprobados y  en 
ejecución 
         Programa  
Familias que aplican 
los sistemas de 
producción con 
prácticas mejoradas 
Familias 0 2013   300 516 816 2017 Informes de JU y 
Archivos del 
programa 
Al menos 30% de las 2720 familias 
beneficiarias adoptan sistemas de 
producción con prácticas de manejo de: 
(i) suelos; (ii) riego; (iii) semilla, 
mejoradas de acuerdo a la capacitación 
técnica y modelos productivos. 
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RESULTADO ESPERADO 4:  Participación de mujeres en las juntas de usuarios de riego incrementada. 
Número de JU en las 
cuales se incrementa 
el número de mujeres 




0 2013    15 15 2017 Informes de JU y 
Archivos del 
programa 
La línea de base se levantará con cada 
JU al iniciar el proyecto. Con recursos 
CT se contratará una consultoría para 
incorporar los temas del 
empoderamiento de género en las 
capacitaciones y  fomento productivo. RESULTADO ESPERADO  5: Conectividad vial de usuarios y productores locales a los mercados locales provinciales  mejorad . 
NV = Número de 
agricultores con 
mejores vías de 
acceso. 
(composición familiar 
de 6 miembros) 
Agricultores 0     18.000 18.000 2017 Archivos del 
programa 
Indica la contribución del programa a 
las metas de desarrollo regional de 
aumento de la tasa de crecimiento 
anual del PIB agrícola y su producto 
acceso a mejores servicios e 
 Los 
beneficiarios directos serán 3000 
familias de pequeños y medianos 
productores en el área de influencia de 
las vías intervenidas 
Costos de operación 
vehicular en las vías 
intervenidas en los 
cantones Pallatanga 
Guamote y Penipe 












El vehículo tipo como unidad de 
medición es un vehículo tipo camioneta. 
Los valores en USD/Km para la línea 
de base y las metas están en función 
del costeo. De las estimaciones 
iniciales se espera alcanzar ahorros del 






Línea de base Mediciones intermedias Meta final 
 
Fuente / medio 
de verificación 
 
Observaciones Valor Año 1 2 3 4 Valor Año 
        del 20 %   procesando la contratación de 
consultoría para revisión  del costeo, 
utilizando una fórmula polinómica. Tiempo de ruta 
Pallatanga   Guamote 















Observaciones Valor Año 1 2 3 4 Valor Año 
COMPONENTE 1:  CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO 
Sub componente 1:  Infraestructura de riego 





0 2013  10 9  19 2016 Acta entrega 
recepción de 
obra 
Los sistemas seleccionados 
preliminarmente se encuentran 




0 2013  10 9  19 2016 Informes 
finales de 
fiscalización 
Cada obra tiene su propia fiscalización. 
El informe final debe ser entregado para 
la entrega de la obra 
Sub componente 2: Apoyo a las juntas de usuarios de riego 
Fincas modelo  con apoyo 
productivo para manejo 
de cultivos bajo riego 
Fincas 0 2013 1 6 9 3 19 2017 Informes en 
GADPCH de 
constatación 
física de Has 
incorporadas 
Fincas con modelos de apoyo productivo 
para cultivos bajo riego, instaladas 
Juntas de Usuarios (JU) 
de riego capacitadas en el 
manejo técnico de cultivos 




0 2013  10 9  19 2016 Informes de 
capacitación 
de JU del 
GADPCH 
 
JU de riego capacitadas 
en diversidad alimentaria 
    3 5 2 10 2017 Informes de 
capacitación 
de JU del 
GADPCH 
Se ofrecerá capacitación en diversidad 
alimentaria a la mitad de las JU 
beneficiarias.  Se incorporará como hito 
en el  PMR Sub componente 3: Protección de micro cuencas 
Planes de manejo de los 
sistemas de riego y de la 
Planes de 
manejo 













Observaciones Valor Año 1 2 3 4 Valor Año 
razón de recarga hídrica, 
realizados 
         el GADPCH  
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Prácticas y técnicas para 
el manejo de la zona de 











Consiste en esquemas de  capacitación 
e implementación de técnicas y 
prácticas modernas y ancestrales, para 
la gestión comunitaria adecuada y 
eficiente de la zona de recarga y uso 
hídrico, para mantener y restablecer las 
condiciones de adaptación al cambio 
climático y para aumentar el acceso al 
agua. 
Plantas forestales y 
frutales para los Sistemas 
agroforestales (600 ha) 
instaladas 




La estimación fue realizada sobre la 
base de un costo unitario de US$0,30 
por planta, para dar cobertura a 
alrededor de 600 ha. COMPONENTE 2:  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAL 
Carreter  Pallatanga- 
Guamote - Tramo Cuatro 
Esquinas-San Juan - 
Rodeo, mejorada 
km 0 2013    34,4 34,4 2017 Acta recepción 
de obra 
 
Fiscalización de Obra 
Carretera Pallatanga 
Guamote - Tramo Cuatro 




0 2013    1 1 2017 Informe final 
de 
fiscalización 
Cada obra tiene su propia fiscalización, 
el informe final debe ser entregado para 
la entrega de la obra 
Carretera Pallatanga 
Guamote - Tramo 
Rodeo-Vaquería Bushcud 
por 4,5 km , rehabilitada 
km 0 2013    4,5 4,5 2017 Acta recepción 
de obra 
Esta obra será contratada y financiada 
por el MTOP con fondos locales. La 
fiscalización de esta obra estará a cargo 
del GADPCH y el MTOP y no forma 
parte de este programa Cinturón vial de Penipe, 
rehabilitado 
km 0 2013  14,1   14,1 2015 Acta recepción 
de obra 
 
Fiscalización de Obra 




0 2013  1   1 2015 Informe final 
de 
fiscalización 
Cada obra tiene su propia fiscalización, 
el informe final debe ser entregado para 
la entrega de la obra 
FUENTE: PIDD- Matriz de Resultado -2013 
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3.7.1 Manual Operativo del Programa EC-L1121 
 
El Manual Operativo (MOP) tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos que 
regirán la ejecución del Programa, con el propósito de simplificar la gestión integral del Programa 
al interior de GADPCH como una herramienta flexible para la implementación, ejecución, 
administración, coordinación, seguimiento y evaluación de cada uno de los componentes del 
Programa. 
El Manual Operativo contiene las siguientes directrices:  
- Programa de Inversión para el Desarrollo Rural de Chimborazo 
- Ejecución del Programa 
- Administración del Programa 
- Gestión Técnica del Programa 
- Gestión Financiera del Programa 
- Gestión de Adquisiciones y Contratación 
- Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Programa 
- Sistemas de Información, archivos y control Interno 
- Aspectos Ambientales y Sociales del Programa 
- Comisión de Veeduría y Control Social del Programa 
 
3.7.1.1 Programa de Inversión para el Desarrollo Rural de Chimborazo. 
 
El objetivo general del  Programa es incrementar la productividad agropecuaria sostenible, la 
generación de valor agregado y el acceso a mercados de las familias rurales de la Provincia de 
Chimborazo, a través de sus objetivos específicos: 
 Mejorar y fortalecer el sistema integral de riego en la Provincia, con el objeto de aumentar 
y hacer más eficiente y sostenible la producción de las familias rurales de Chimborazo 
 Mejorar el sistema vial de los cantones Pallatanga – Guamote y Penipe de la provincia de 
Chimborazo,  con el objeto de  lograr una adecuada conectividad transversal en la provincia 
e impulsar el intercambio económico.  
Esperando como resultados: 
 Aumentar la eficiencia en conducción  y en riego 
 Iniciar una gestión integrada de micro cuencas de agua 
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 Implementar una gestión de riego sostenible 
 Incrementar la participación de mujeres en las juntas de usuarios de riego 
 Mejorar la conectividad vial de usuarios y productores locales a los mercados locales 
provinciales. 
El programa contará con dos componentes: 
Componente 1: Conformado por la construcción, mejoramiento y rehabilitación de sistema de 
Riego.  
- Subcomponente1: Infraestructura de Riego: Consiste en optimización, rehabilitación y 
ampliación. 
- Subcomponente 2: Apoyo a las juntas regantes por medio de sistemas integrales de 
producción y capacitación en manejo técnico de cultivos y frecuencias de riego. 
- Subcomponente 3: Destinado a la protección de micro-cuencas; es decir; a planes de 
manejo de los sistemas de riego y de razón de recarga hídrica realizados. 
Componente 2: Dedicado al mejoramiento y rehabilitación vial, además se cooperará en asistencia 
técnica y capacitación para el desarrollo de esquemas para el mantenimiento vial. 
 
3.7.1.2 Ejecución del Programa 
 
Para la ejecución del Programa en el país se rige a normas e instrumentos los cuales se detallan a 
continuación: 
i. El Contrato de  Préstamo No. 2950/OC-EC  
ii. El Manual Operativo (MOP)  
iii. Las Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID y las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID 
iv. La Política de Gestión Financiera para  Programas Financiados por el BID  
v. La Guía de Desembolsos para  Programas del BID  
vi. Las Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas 
por el BID 
vii. Los reglamentos, instructivos y resoluciones administrativas y financieras internas del 
GADPCH. 
viii. Las leyes y reglamentos de la legislación nacional.  
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ix. El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del GADPCH y el Manual de Gestión 
Estratégica por Procesos 
x. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) 
xi. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 
xii. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su 
Reglamento.  
 El GADPC ejecutará el programa y utilizará su estructura orgánica funcional, el cual será el 
responsable de las condiciones contractuales del préstamo y su función será dar cumplimiento a 
los objetivos y resultados del programa y otras actividades que se deriven del cumplimiento del 
contrato. 
 
3.7.1.3. Estructura orgánica y funcional del GADPCH 
 
Para la ejecución del  Programa, el GADPCH cuenta con un Organigrama que muestra la 
coordinación general del  Programa y las líneas de reporte matricial de las diferentes áreas, las 
mismas que se fundamentan en las atribuciones detalladas en el Estatuto Orgánico de Gestión por 
Procesos del GADPCH y el Manual de Gestión Estratégica por Procesos vigentes. Con esto se da 
cumplimiento a la estipulación especial del contrato de préstamo  
El GADPCH designará a un Coordinador General del  Programa, quien para la ejecución del 
mismo contará con el apoyo y participación directa de los  siguientes coordinadores : financiero,  
de riego, de obras públicas, de fomento productivo, y de gestión ambiental, así como el apoyo de 
las coordinaciones de  planificación,  sindicatura,  gestión social, administrativa, las unidades de 
comunicación, compras públicas, seguridad y salud ocupacional y fiscalización y el personal de 
planta de la entidad.  
El GADPCH, garantizará la dedicación necesaria de cada uno de los funcionarios que se requieran 
para la buena ejecución del Proyecto. 
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ORGANIGRAMA 3. 1 ESTRUCUTRA ORGÁNICA POR PROCESOS DEL GADPCH 
 




TABLA 3. 7 ORGANIGRAMA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DEL PRESTAMO 2950/OC-EC 
 
FUENTE: Página Oficial del GADPCH
PREFECTURA DE CHIMBORAZO
Ab.  Mariano 
Curicama







































Asesoria y Cooperación Internacional
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3.7.1.4 Administración del Programa 
 
Dentro de la administración del programa se encuentra las funciones de los coordinadores los 
cuales aportarán para que se ejecute de la mejor manera cada una de las actividades del programa.  
 
a) Coordinador General del proyecto: Su responsabilidad es dirigir y coordinar las acciones 
internas y externas necesarias para implementar el Programa y alcanzar los resultados y 
objetivos planteados entre otras. Presentar para la No objeción del Banco: las herramientas de 
planificación y gestión del  Programa y sus modificaciones, el MOP y las modificaciones que 
surgieran en desarrollo del  Programa 
 
b) Coordinador Financiero: Su función es elaborar, en conjunto con las distintas áreas del 
GADPCH relacionadas al programa, la proforma presupuestaria anual de la operación así 
como el Plan Financiero, tanto de los recursos BID como de la contraparte (Flujo de Caja). 
Elaborar los Estados Financieros de Fuentes y Usos y de Inversiones Acumuladas del 
Programa. Ejercer otras atribuciones conexas y las demás que se le asigne en el ámbito de su 
competencia. 
 
c) Coordinador de Obras Públicas: Entre sus funciones se encuentra apoyar a la coordinación 
General en la planificación, supervisión y evaluación permanentemente de operación. 
Coordinar y supervisar la implementación de las actividades identificadas para el logro de los 
productos planificados en los componentes 1 y2 del programa, especialmente los relacionados 
con vialidad e infraestructura; ejercer otras atribuciones conexas y las demás que se le asigne 
en el ámbito de su competencia. 
 
d) Coordinador de Riego: Entre sus principales funciones para con el programa será coordinar y 
supervisar la implementación de las actividades identificadas para el logro de los productos 
planificados para el subcomponente 1.1. Infraestructura de Riego y que se detallan en el PEP, 
POA y PA bajo los lineamientos establecidos en contrato. Apoyar con la ejecución de los temas 
relacionados con riego y ejercer otras atribuciones conexas y las demás, que se le asigne en el 
ámbito de su competencia. 
e) Coordinador de Fomento Productivo: Unas de sus funciones es velar que las actividades 
relacionadas con el empoderamiento de género en el Fomento Productivo, descritas en el 
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presente MOP se incorporen en los distintos programas de capacitación del Subcomponente 
1.2. Apoyo a las Juntas Regantes; (iv) elaborar la información e informes relacionados con las 
actividades de fomento productivo relacionadas con el  Programa, que le sean solicitados por 
el Coordinador General. 
 
f) Coordinador de Planificación: entre las principales actividades será coordinar las actividades 
necesarias para el conocimiento del estado de avance del programa; monitorear y dar 
seguimiento a las metas e indicadores establecidas en la Matriz de Resultado, evaluar los 
resultados en base a los objetivos establecidos como son los recursos de tiempo y presupuesto, 
entre otras atribuciones conexas y demás. 
 
g) Coordinador de Sindicatura- responsable Jurídico:  entre sus funciones esta precautelar y 
asesorar respecto al cumplimiento de las políticas de selección y contratación de obras, bienes 
y servicios del BID, así como de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y su Reglamento General; además de ejercer otras atribuciones conexas y las demás. 
 
h) Responsable de compras Públicas: entre sus funciones esta administrar y mantener actualizado 
el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones del BID (SEPA); realizar el monitoreo y 
dar cumplimiento oportuno a los requerimientos contractuales relacionadas con las 
adquisiciones del  Programa; ejercer otras atribuciones conexas y demás. 
 
i) Responsable de Gestión Social: Entre sus funciones; colaborar en la elaboración del Plan de 
Información, Educación y Comunicación (IEC) del  Programa a nivel integral con la finalidad 
de garantizar que no se atrase la ejecución de obras  Programadas y de fomentar una cultura 
de mantenimiento y empoderamiento de la obra pública; mantener acercamientos con todos 
los propietarios, por los que pasan los proyectos, con la finalidad de firmar los acuerdos 
respectivos, entre funciones. 
 
3.7.1.5 Gestión Técnica del Programa 
 
La gestión del  Programa estará encaminada al cumplimiento de resultados con base a la Matriz 
de Resultados que consiste en mantener la coherencia e integralidad entre sus actividades, los 
productos y los resultados del programa. 
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a. Mecanismos de Selección y financiamiento de proyectos de Riego por parte del GADPCH 
es el siguiente: 
 
GRÁFICO 3. 7 MECANISMOS DE SELECCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
DE RIEGO 
 
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
Los requerimientos para la contratación son como mínimo los siguientes: 
- Estudio aprobado por la Coordinación de Riego - Viabilidad Técnica. 
- Aporte de contraparte por parte de los usuarios 
- Certificación presupuestaria 
- Elaboración y aprobación de Términos de Referencia (TDR) y pliegos 
- Trámite de Certificación ambiental 
b. Mecanismos de apoyo a las Juntas Regantes es el siguiente: 
 
GRÁFICO 3. 8 MECANISMOS DE APOYO A LAS JUNTAS REGANTES 
 
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
Revisar y actualizar 
estudios
Verificar que el 
estudio contribuya con 
las metas del PDOT y 
el Plan Plurianual
Aplicar los criterios de 
priorización
Priorizar los proyectos 
con mayor puntuación
Seleccionar las  19 
fincas a intervenir
Implementar el 
modelo de Chakra 













El mecanismo de intervención será a través del modelo de “Chakra Integral” el cual consiste en la 
dotación de: (i) semillas; (ii) abono orgánicos; (iii) insumos agropecuarios; (iv)  plantas frutales; 
(v) hortalizas y equipos, además de darles seguimiento, asesoramiento a través de técnicos 
agrícolas designados por el GADPCH. 
c. Mecanismo de Protección de Cuencas  por medio de un plan de manejo del sistema  se 
considera los siguientes momentos importantes: 
 
GRÁFICO 3. 9 MECANISMO DE PROTECCIÓN DE CUENCAS  POR MEDIO DE UN 
PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA   
 
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
d. Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en el cual deberá mantener contacto 
permanente con las instituciones siguientes: 
 
Desarrollar un diagnostico participativo de la 
situación social, ambiental, económica y cultural 
del área de influencia del sistema
desarrollar un mapeo y zonificación participativa 
con la finalidad de definir zonas de uso coherentes 
con los principios de conservación y manejo
definir participativamente la construcción de 
propuestas de  Programas y proyectos que 
permitan mitigar los principales impactos y riesgos 
identificados en la zona, y finalmente
construir participativamente el desarrollo de 
normas locales que permitan tener insumos para 
generar un control y cuidado de los recursos y se 
constituyan en elementos para poder desarrollar 




GRÁFICO 3. 10 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
    
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
 
GRÁFICO 3. 11 APOYO A LAS JUNTAS REGANTES 
 
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 






























GRÁFICO 3. 12 PROTECCIÓN DE CUENCAS 
    
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
GRÁFICO 3. 13 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL 
 
FUENTE: Normas Generales-Contrato de Préstamo 




















Las actividades principales de coordinación interinstitucional son las de a continuación: 
TABLA 3. 8 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
Institución Actividad 
Dirección Regional 3 del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP):  
Coordinación y aplicación del Plan de 
Nacional de Riego 
Demarcación Hídrica del Pastaza de la 
Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA):  
Legalización y concesiones  
Dirección Provincial del Medioambiente del 
Ministerio del Ambiente (MAE):  
Coordinación y obtención de Permisos 
ambientales  
Secretaria de riesgos  Capacitación 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD). 
Coordinación y articulación para el 
cumplimiento de Políticas según 
competencias asignadas por el  COOTAD 
Universidades y Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo (ESPOCH):  
Coordinación e investigación 
Juntas y Directorio de Usuarios de Riego Capacitación para el uso racional y 
transferencia de tecnología agrícola y de 
riego 
Dirección Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas (MTOP) 
Coordinación, seguridad vial y señalética 
Organismos No Gubernamentales (ONGs) Recibir y compartir información 
Medios de Comunicación Información, promoción y difusión 
 
FUENTE: Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
3.7.1.6 Gestión Financiera del Programa 
 
La gestión financiera del Programa desarrollará, entre otros, los procesos de control, seguimiento 




El presupuesto del  Programa será calculado sobre la base del POA y el PA acordados entre el 
Banco y el GADPCH; la gestión del financiamiento del BID SE BASARÁ EN EL Plan Financiero 
(PF) mediante el cual se consolidarán y gestionarán estos recursos, su preparación y actualización 
estará a cargo de la Coordinación Financiera del GADPCH. 
 
Existirá una cuenta especial para efectos de desembolsos del programa y será administrada por un 
responsable de tesorería. Las modalidades desembolsos aplicables a la operación son: (i) anticipo 
de Fondos y (ii) reembolso de gastos efectuados. El GADPCH en coordinación con el Banco, 
podrá aplicar cualquiera de las modalidades indicadas. El Banco reconocerá al GADPCH los 
gastos efectuados, siempre y cuando éstos sean encontrados elegibles para el  Programa y se hayan 
observado las normas, políticas y procedimientos del BID. 
 
La coordinación Financiera del GADPCH, mediante el departamento respectivo realizará el 
registro contable y el proceso de pago en el SINFO, así como del archivo de la documentación 
habilitante.  La gestión de los pagos comprende los siguientes procesos: 
 
GRÁFICO 3. 14 GESTIÓN DE LOS PAGOS 
 
FUENTE: Contrato de Préstamo 

















La unidad de contabilidad custodiará los archivos originales que respalden los movimientos de 
fondos, la documentación mínima que deberá constar dentro de los expedientes de los pagos del  
Programa será: 
 





FUENTE: Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
Los registros contables del  Programa se llevarán en el SINFO, manteniendo registros en cuentas 
separadas de acuerdo a su identificación única de código y denominación, los registros del  
Programa deberán ser llevados de manera que: todas las transacciones sean registradas 
adecuadamente a fin de facilitar la preparación de información gerencial e informes financieros 
confiables y oportunos; las transacciones del  Programa sean autorizadas y documentadas de 
manera apropiada; y  los activos del  Programa estén salvaguardados en forma adecuada.   
 
De acuerdo al control de proveedores se llevará un registro de los contratos financiados y tendrá 
la siguiente información: (i) nombre del contratista; (ii) valor del contrato; (iii) objeto del contrato; 




















































garantía; (vii) vigencia de la garantía; (viii) control de los pagos realizados; (ix) informe de 
evaluación, elaborado por fiscalización, sobre la calidad del trabajo en base al Contrato realizado.  
 
Con relación a las auditorías externas; el GADPCH presentará anualmente los Estados Financieros 
Auditados del  Programa (EFAs), la cual será efectuada por auditores independientes aceptables 
por el banco y su costo será cubierto con recursos del aporte local. 
 
El alcance de la auditoría, debe incluir como mínimo, el examen del sistema de control interno, 
para establecer lo adecuado y efectivo de dicho sistema para el procesamiento de las operaciones 
y en especial de la gestión de los recursos asignados al  Programa, y el examen de los informes 
financieros y otra información complementaria que se ha convenido entre las partes. 
 
Los informes financieros concurrentes derivados de los requerimientos contractuales del  Préstamo 
2950/OC-EC son los siguientes, que no excluye la posibilidad de que el Banco solicite informes 
adicionales en caso de ser necesarios: (i) Demostración anual de disponibilidad presupuestaria para 
ejecutar el  Programa; (ii) Informe semestral de las inversiones del aporte local; (iii) Informe 
semestral de uso de los fondos; (iv) Estados Financieros Auditados.  
  
3.7.1.7 Gestión de Adquisiciones y Contrataciones 
 
El Plan de Adquisiciones (PA), es el instrumento que sintetiza el conjunto de las contrataciones a 
ser desarrolladas en el  Programa y deberá ser construido sobre la base del PEP y POA del  
Programa, siendo responsabilidad del GADPCH su actualización, el cual contiene los contratos 
por modalidad de adquisición; los métodos propuestos para las contrataciones y los procedimientos 
aplicados por el Banco para el examen de los métodos de contratación.  
 
Para la ejecución de las adquisiciones en términos generales el procedimiento debe constar dentro 
del PA 
- Desarrollar los TDR, especificaciones técnicas, cómputos métricos o cualquier otro 
elemento necesario para configurar la adquisición, lo que en adelante se denominará 
“Criterios Técnicos” (área solicitante); 
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- Poner en consideración de la Coordinación General, para su aprobación, los Criterios 
Técnicos, se recomienda el apoyo del área técnica relacionada (área solicitante);  
- Remitir a las áreas Jurídica y Administrativa/Financiera la versión aprobada de los 
Criterios Técnicos e informar al área solicitante, la aprobación de los mismos 
(Coordinación General); 
- Preparar los Documentos de Licitación o Solicitudes de Propuestas, utilizando los 
documentos correspondientes, de acuerdo a  la fuente de financiamiento (área Jurídica); 
- Realizar en sujeción a los lineamientos que rijan la contratación (BID o legislación 
nacional) los procesos de adquisición, con los documentos de licitación o solicitud finales,  
respetando los procedimientos internos para las adquisiciones (responsable de 
adquisiciones); 
- Suscribir los contratos de productos adquiridos o contratados (representante legal); y, 
- Enviar una copia al Banco para el registro correspondiente. 
 
Será responsabilidad del GADPCH cumplir con el método de adquisición (Licitación Pública 
Internacional LPI y  Licitación Pública Nacional LPN) pertinente en función a la normativa 
que rija el proceso.  
 












FUENTE: Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
 
Documentación de los Procesos de Adquisiciones
•El Plan de Adquisiciones
•La constitución o designación del Comité de Contratación y Evaluación
•Una constancia de la publicación del aviso para presentar expresiones de interés
•los documentos de licitación o solicitudes de propuestas
•la constancia del envió de las solicitudes de propuesta
•el acta de recepción de ofertas
•las solicitudes de aclaración a los oferentes en los casos que corresponda
•el acta/informe de evaluación compuesta y recomendación de adjudicación
•el informe de la evaluación y recomendación de adjudicación (para obras, bienes y 
servicios diferentes a consultoría)
•la resolución de  adjudicación   y el contrato suscrito
•el registro del contrato por el Banco/ Código PRISM (cuando el producto sea 
financiado por el BID)
•las actas de entrega/recepción y otros documentos relevantes .
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La revisión del informe de evaluación técnica y la adjudicación del contrato estará a cargo y bajo 
la responsabilidad del Comité de Contrataciones del  Programa  
Los procesos de adquisiciones con recursos del préstamo a seguir son: 
DIAGRAMA 3. 1 FLUJOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA  
 
FUENTE: Contrato de Préstamo 




3.7.1.8 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Programa 
 
El monitoreo y seguimiento de los resultados y el cumplimiento de las metas se hará a través de 
los sistemas SISEFRAN y SINFO a las diferentes áreas involucradas y estará liderado por la 
Coordinación General del Programa. 
 
SISEFRAN (Sistema de Eficiencia y Transparencia del Plan Presupuestario) mide el avance de las 
actividades ejecutadas en relación a lo programado, identificar en forma oportuna factores que 
contribuyan o perjudiquen al logro de las metas del  Programa, tomar acciones correctivas durante 
la ejecución. Sistema de Información Financiera  (SINFO) para el seguimiento y evaluación, que 
mide el cumplimiento financiero y físico de la ejecución del  Programa. 
 
Las herramientas a utilizar son: la Matriz de Resultados (MR), el Plan de Ejecución del  Programa 
(PEP, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA), la Proyección Anual 
de Flujo de Caja, las Matrices de Riesgos (GRP), el ISP (Informe Semestral de Progreso) y El 
Manual de Operaciones (MOP). 
 
El desempeño del  Programa se medirá a través de la comparación entre los valores planeados y 
los alcanzados de los mencionados indicadores contenidos en la MR. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Contrato de  Préstamo 2950 OC/EC, el ejecutor presentará al 
BID un Informe Inicial, y posteriormente Informes Semestrales de Progreso (ISP), reportando 
avances en la ejecución del  Programa. Las herramientas a utilizar para la preparación  de dichos 
informes serán: el POA, el PA, la  Programación de Flujo de Efectivo; y el SISEFTRAN y  SINFO 
del GADPCH, basándose en la MR que incluye los indicadores y medios de verificación.  
 
3.7.1.9 Sistemas de Información y Control Interno 
 
El control interno para la ejecución del Programa se enmarcará en los mecanismos y 
procedimientos instituciones del GADPCH, en donde la Coordinación General del Programa 
 79 
 
velará por su observancia. Los sistemas de información y documentación técnica, administrativa 
y financiera forman parte de los sistemas de control interno. 
 
 
GRÁFICO 3. 17 RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR GENERAL DEL 
PROGRAMA 
 
FUENTE: Contrato de Préstamo 
AUTOR: Paola Pucha Medina 
3.7.1.10 Aspectos Ambientales y Sociales del Programa 
 
El programa se implementará en estricto apego a las normas de mitigación y adaptación social y 
ambiental de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan del Informe de Gestión Ambiental 
y Social (IGAS) y al MOP del Programa. Será responsabilidad del GADPCH precautelar la 
obtención oportuna de los permisos o licencias ambientales necesarias para intervenir en todos los 
proyectos del Programa. 
 
3.7.1.11 Comisión de Veeduría y Control Social del Programa 
 
Esta comisión tiene como objetivo fortalecer el control social, fortalecer la organización 
comunitaria y promover la interacción entre la ciudadanía y los ejecutores de obras y proveedores 
de servicios. Dicha comisión elegirá una estructura conformada por: un coordinador, un secretario 
y cuatro vocales, con las funciones específicas que se establecerá en un reglamento y 
procedimientos. 
RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA
• Mantener en un solo lugar, ordenado y clasificado por fuente de 
financiamiento al archivo correspondiente a las adquisiciones y la 
ejecución de los contratos financiados por el Programa
• Precautelar que el archivo de financiero del Programa se encuentre 
ordenado, organizado secuencialmente y con la documentación 
habilitante.






Estrategia 1.- Se debe realizar el diagnostico que recae en la inadecuada administración en el área 
operativa. 
Como se ejecutara:  
 Se analizara el Plan Operativo Anual (POA), en base a lo designado y lo utilizado. 
 Se tomara en cuenta los términos y condiciones contractuales especiales del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Estrategia 2.- Se comunicará y socializara la estructura orgánica por proceso del GADPCH. 
Como se ejecutará: 
 Informando las actividades para con el proyecto en sus diferentes niveles que conforman 
el GADPCH 
 
Estrategia 3.- Se Planteara el diagrama funcional para la coordinación del programa 
Como se ejecutará: Analizando cada una de las coordinaciones y/o unidades. 
Estrategia 4.- Se debe instaurar el diseño de los pasos para la gestión de pagos. 
Como se ejecutará: 
 Analizando la información de actual para una propuesta menos burocrática. 
 
Estrategia 5.- Se debe programar la correcta organización de la documentación de los pagos que 
realiza el proyecto 
Como se ejecutará: 
 Examinando los procesos actuales y la veracidad de pagos 
 
Estrategia 6.- Se debe sintetizar la gestión de adquisiciones y contrataciones. 
Como se ejecutará: 
 Planteando de la documentación de los procesos de adquisiciones. 










 Las competencias del GADPCH tiene como principal diligencias planificar el desarrollo 
provincial y formular los correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 
 
 De acuerdo a los diferentes factores del proyecto PIDD, este se encuentra dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo, impulsando la 
economía solidaria, el manejo sustentable del ambiente y los recursos, la intervención 
equitativa en los diversos grupos sociales y económicos. 
 
 Los  flujogramas de la primera fase no se encuentran conforme a las necesidades requeridas 
para la segunda fase del proyecto.  
 
 
 Se diseñó el modelo de gestión en base a los  lineamientos del Contrato de Préstamo  Nº 


















 El GADPCH  debe plantear una permanente participación de los actores comunitarios, para 
que se apropien y manejen la propuesta con conocimiento, propiedad y creatividad. 
 
 Se recomienda tomar en cuenta los procesos propuestos para el desarrollo de la segunda 
fase considerando que en la primera fase existe un gasto excesivo en la parte administrativa. 
 
 
 Difundir el organigrama propuesto dentro de este modelo de gestión para conocer las 
responsabilidades que tiene cada uno de las coordinaciones y unidades. 
 
 Establecer la nueva reestructuración en las funciones de las diferentes coordinaciones y 
unidades para el cumplimiento del programa conforme a los flujogramas propuestos. 
 
 Considerar el  Modelo de Gestión basado en el manual operativo  para que se efectué  el 























El siguiente trabajo plantea un Modelo de Gestión para el fortalecimiento financiero del Proyecto 
de Inversión de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Provincia de 
Chimborazo. 
 
En el primer capítulo, se define el funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Chimborazo que dependen de las herramientas que se utilicen, el contexto político, 
social y económico en el cual el país se encuentre y la profundidad con que se pretenda aplicar el 
modelo. 
 
En el segundo capítulo, se analiza y diagnostica el macro y micro entorno del proyecto para la 
determinación de la situación actual del Proyecto de Inversión de Desarrollo con el propósito de 
conocer los factores que puedan verse afectados en el desempeño del proyecto. 
 
En el tercer capítulo, propone el diseño de un modelo de gestión financiera en función de los 
requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, tomando como referencia las 
herramientas de análisis financiero (análisis horizontal, análisis vertical). 
 
El resultado arrojado en los indicadores del Análisis Financiero Horizontal Simplificado por 
Componentes asignado & POA el proyecto demás existió un sobrante del 0,07% ($5.346,00) con 
respecto a lo asignado debido no se cumplió con lo programado. El Análisis Financiero Vertical, 
en el año 2012 la mayor concentración de la inversión del proyecto fue en el sector de vialidad con 
un 95%, donde no se utilizó todo lo planificado (96%). 
 
Llegando a concluir en la necesidad de plantear un Manual Operativo que establece las normas y 










This research work gives a Management Model strengthenning for a Investment Project of finance 
of the Decentralized Autonomous Government Developing at the Province of Chimborazo is 
defined, depending on the used tools, the political, social and economical context of the country 
in order to apply the model indicated above. 
 
In the second chapter, the macro and micro environment of the project is analyzed and diagnosed 
to know the current status of the Investment Project of Developing in order to understand affecting 
factors the project performance. 
 
In the third chapter, the design of a finance management model is proposed, depending on the 
requirements of the Developing Interamerican Bank, taking into account the tools of financial 
analysis (horizontal and vertical analysis). 
 
The obtained results in the indicators of the simplified Horizontal Financial Analysis by assigned 
Components POA in the project, besides there was a surplus of 0.07% ($ 5.346,00) in relation with 
the assigned, due to the programmed was not fulfilled. 
 
The Vertical Financial Analysis in the year 2012, the higher concentration of investment project 
was in the roads sector with 95%, where all the planned was not used (96%). 
It is concluded the need to raise an Operative Manual to establish rules and procedures to carry 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 29SO/OC-EC 
entre el 
GOBIERNO AUTÓNOMO DE"CENTRALIZADO DE  PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
y el 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural de Chimborazo 







CONTRATO DE PRÉSTAMO 
 
 ESTIPULACIONES ESPECIALES 
INTRODUCCIÓN 
 Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Organismo Ejecutor y Garantía 
1.  PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 
CONTRATO celebrado el día 23 de septiembre de 2013 entre el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, en adelante 
denominado el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en 
adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un programa de inversiones 
para el desarrollo rural de Chimborazo, en adelante denominado el "Programa". 
En el Anexo Único, se detallan los aspectos más relevantes del Programa. 
1.  ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 
NORMAS GENERALES 
(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas 
Generales y el Anexo Único, que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales 
o del Anexo o del Contrato de Garantía no guardare consonancia o estuviere en contradicción con 
las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo, o 
en el Contrato de Garantía, según sea el caso. Cuando existiere falta de consonancia o 
contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo o del Contrato de 
Garantía, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general. 
(b) En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones de 
procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de 
crédito, inspección y vigilancia, conversiones, desembolsos, así como otras disposiciones 
relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones 
de carácter general. 
3. ORGANISMO E.JECUTOR 
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Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
préstamo otorgado por el Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, el que, para los fines de 




Este Contrato se sujeta a la condición de que la REPÚBLICA DEL ECUADOR, en 
adelante denominada el ''Garante", garantice solidariamente y a entera satisfacción del Banco las 
obligaciones que contrae el Prestatario y asuma directamente las que le correspondan de 




CLÁUSULA 1.01.  Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos de este 
Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un préstamo, hasta por 
una suma de quince millones de Dólares (US$15.000.000), en adelante el "Préstamo", para 
contribuir al financiamiento del Programa. 
CLAUSULA 1.02.  Solicitud de desembolsos y Moneda de los desembolsos, (a) El 
Prestatario podrá solicitar al Banco desembolsos del Préstamo, de acuerdo con lo previsto en 
el Artículo 4.03 de las Normas Generales. 
(b) Todos los desembolsos se denominarán y efectuarán en Dólares, salvo en el caso en 
que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta del Dólar, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de las Normas Generales. 
CLAUSULA 1.03.  Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda 
solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario y con la no objeción del 
Garante, podrá desembolsar el Préstamo en otra moneda de su elección. 
CLAUSULA 1.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será de 
cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier 
extensión del Plazo Original de Desembolsos, deberá contar con la anuencia del Garante, y estará 
sujeta a lo previsto en el Artículo 3.02 (f) de las Normas Generales. 
CLAUSULA 1.05. Cronograma de Amortización, (a) La Fecha Final de Amortización es la 
fecha correspondiente a veinte años (20) años contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente Contrato. La VPP Original del Préstamo es de 12.75 años. 
(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas semestrales, 
consecutivas y, en lo posible, iguales. El Prestatario deberá pagar la primera cuota de 
amortización en la fecha de vencimiento del plazo de sesenta y seis (66) meses contado a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato,  y la última, a más tardar, en la Fecha 
Final de Amortización. Si la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la primera cuota de 
amortización no coincide con el día 15 del mes, el pago de la primera cuota de amortización se 
deberá realizar el día 1 5 inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento de dicho plazo. Si la 
Fecha Final de Amortización no coincide con una techa de pago de intereses, el pago de la última 
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cuota de amortización se deberá realizar en la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior 
a la Fecha Final de Amortización. 
(c) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización del 
Préstamo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. 
CLÁUSULA 1.06. Intereses, (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos 
Deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 
3.03 de las Normas Generales. 
(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente. El Prestatario deberá 
efectuar el primer pago de intereses en la fecha de vencimiento del plazo de seis (6) meses contado 
a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato. Si la fecha de vencimiento del 
plazo para el primer pago de intereses no coincide con el día 15 del mes, el primer pago de 
intereses se deberá realizar el día 15 inmediatamente anterior a la fecha de dicho vencimiento. 
CLAUSULA 1.07. Comisión de Crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de crédito 
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales. 
CLAUSULA 1.08. Recursos de Inspección y Vigilancia. El Prestatario no estará obligado a 
cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06 de las Normas Generales. 
CLAUSULA 1.09. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión de 
Moneda o una Conversión de Tasa de Interés en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las Normas Generales. 
(a) Conversión de Moneda. El Prestatario podrá solicitar que un desembolso o la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda de País no Prestatario o a 
una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas 
consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier desembolso 
denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de Moneda, aun cuando la Moneda de 
Aprobación sea dicha Moneda Local. 
(b) Conversión de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar con respecto a la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor que la Tasa de Interés basada en LIBOR sea convertida a 
una tasa fija de interés o cualquier otra opción de Conversión de Tasa de Interés solicitada por el 




Costo del Programa v Recursos Adicionales  
CLAUSULA 2.01.  Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el 
equivalente de dieciocho millones ochocientos mil Dólares (USS 18.800.000). 
CLAUSULA 2.02.  Recursos adicionales. El monto de los recursos adicionales a los del  
Préstamo que, de conformidad con el Artículo 7.04 de las Normas Generales, el Prestatario se 
compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del 
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Programa, se estima en el equivalente de tres millones ochocientos mil Dólares (USS3.800.000), 
sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de 




Uso de los Recursos del Préstamo  
CLAUSULA 3.01. Uso de los recursos del Préstamo, (a) El Prestatario podrá utilizar los 
recursos del Préstamo para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia 
internacional y para los otros propósitos que se indican en este Contrato. 
(b) Los recursos del Préstamo sólo podrán usarse para el pago de bienes y servicios 
originarios de los países miembros del Banco. 
CLAUSULA 3.02. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer 
desembolso del Préstamo está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición 
a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de ¡as Normas Generales, los siguientes 
requisitos: 
(a) Que se haya designado al Coordinador General del Programa; 
(b) Que haya entrado en vigencia el organigrama del GADPCH mostrando la 
coordinación general del Programa y las líneas de reporte matricial de las diferentes áreas 
funcionales hacia la misma; y 
(c) Que haya entrado en vigencia el Manual Operativo del Programa (MOP), en los 
términos acordados previamente con el Banco. 
CLAUSULA 3.03. Reembolso de gastos con cargo al Préstamo. Con la aceptación del 
Banco, se podrán utilizar recursos del Préstamo para reembolsar gastos efectuados o financiar los 
que se efectúen en el Programa a partir del 26 de junio de 2013 y hasta la fecha de vigencia del 
presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los 
establecidos en este mismo instrumento. 
 
CAPÍTULO IV 
Ejecución del Programa 
CLAUSULA 4.01. Contratación de obras v servicios diferentes de consultoría v  
adquisición de bienes, (a) Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 2.01(49) de las Normas 
Generales, las Partes dejan constancia que las Políticas de Adquisiciones son las fechadas marzo 
de 201 1, que están recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado por el Banco el 19 de abril 
de 2011. Si las Políticas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la adquisición de 
bienes y la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría serán llevadas a cabo de 
acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones modificadas, una vez que éstas 
sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicación. 
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(b) Para la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y la adquisición 
de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones, 
siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en 
el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 
(c) El umbral que determina el uso de la licitación pública internacional, será puesto 
a disposición del Prestatario en la página www.iadb.orsVprocurement. Por debajo de dicho 
umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de 
la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por 
el Banco. 
(d) En lo que se refiere al método de licitación pública nacional, los procedimientos 
de licitación pública nacional respectivos podrán ser utilizados siempre que, a juicio del Banco, 
dichos procedimientos garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad general 
con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y tomando en cuenta, entre otros, lo dispuesto 
en el párrafo 3.4 de dichas Políticas. La participación de los proveedores e contratistas en los 
procesos de adquisición de bienes y servicios (distintos de los servicios de consultoría), y obras 
que trata esta Cláusula 4.01, no podrá estar condicionada a su inscripción previa en un registro. 
Los procesos de adquisición de bienes deberán asegurar la libre participación de proveedores y 
contratistas originarios de los países miembros del Banco, de acuerdo con los principios 
establecidos en las Políticas de Adquisiciones. 
CLAUSULA 4.02. Mantenimiento. El Prestatario se compromete a: (a) que las obras y 
equipos comprendidos en el Programa sean mantenidos adecuadamente, de acuerdo con normas 
técnicas generalmente aceptadas; y (b) presentar al Banco, hasta cinco (5) años después del 
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones y dentro del primer trimestre 
de cada año calendario, un informe anual de mantenimiento, de conformidad con los lineamientos 
acordados con el Banco. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, 
se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Prestatario 
deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan las deficiencias. 
 
CLÁUSULA 4.03.  Reconocimiento de gastos desde la aprobación del Préstamo. El 
Banco podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se 
efectúen en el Programa a partir del 26 de junio de 2013 y hasta la fecha de vigencia del presente 
Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos 
en este mismo instrumento. 
CLÁUSULA 4.04.  Selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Para efectos 
de lo dispuesto en el Artículo 2.01 (50) de las Normas Generales, las Partes dejan constancia que 
las Políticas de Consultores son las fechadas marzo de 2011, que están recogidas en el documento 
GN-2350-9, aprobado por el Banco el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de Consultores fueran 
modificadas por el Banco, la selección y contratación de servicios de consultoría serán llevadas a 
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Consultores modificadas, una vez que 
éstas sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicación. 
(b) Para la selección y contratación de servicios de consultoría, se podrá utilizar 
cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Consultores, siempre que dicho método 




(c) El - umbral que determina la integración de la lista corta con consultores 
internacionales será puesto a disposición del Prestatario en la página 
www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente 
compuesta por consultores nacionales del país del Prestatario. 
(d) La participación de las firmas consultoras o consultores individuales en los 
procesos de selección y contratación de que trata esta Cláusula 4.04 no podrá estar condicionada 
a su inscripción previa en un registro. Los procesos de selección y contratación de consultores 
deberán asegurar la libre participación de fumas consultoras o consultores individuales originarios 
de los países miembros del Banco, de acuerdo con los principios establecidos en las Políticas de 
Consultores. 
CLAUSULA 4.05.  Uso de sistemas de país. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.02 
(b) de las Normas Generales, las Partes dejan constancia que a la fecha de suscripción de este 
Contrato, no se prevé el uso de sistemas de país para la adquisición de bienes o la contratación de 
obras, servicios de consultoría o servicios diferentes de consultoría del Programa. 
CLAUSULA 4.06.  Actualización del Plan de Adquisiciones. Para la actualización del Plan 
de Adquisiciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.02(c) de las Normas Generales, 
el Prestatario deberá utilizar o, en su caso, hacer que el Organismo Ejecutor utilice, el sistema de 
ejecución y seguimiento de planes de adquisiciones que determine el Banco. 
CLAUSULA 4.07.  Manual Operativo del Programa (MOP). Las partes convienen en que la 
ejecución del Programa se regirá por lo dispuesto en el presente Contrato y en las disposiciones 
contenidas en el MOP al que refiere la Cláusula 3.02(c) de estas Estipulaciones 
Especiales, en el entendimiento de que podrán introducirse modificaciones en el mismo durante 
la ejecución del Programa, siempre que medie previamente la no-objeción escrita del Banco. 
Cuando existiera falta de consonancia o contradicción entre las disposiciones de este Contrato y 
las establecidas en el MOP, prevalecerán las disposiciones contenidas en este Contrato. 
CLÁUSULA 4.08  Plan de Ejecución del Programa (PEP), Plan Operativo Anual (POA). 
(a) El Prestatario deberá presentar, a satisfacción del Banco, hasta el 30 de noviembre dé cada año 
durante la ejecución del Programa, el PEP actualizado y el POA del Programa correspondiente 
para el año próximo que deberá contener las actividades propuestas a ser realizadas durante el año 
siguiente. 
(b) El POA correspondiente al primer año de ejecución del Programa se presentará como 
parte del informe inicial de que trata el Artículo 4.0l(c) de las Normas Generales. 
CLAUSULA 4.09.  Evaluación del Programa. El Prestatario contratará servicios de 
consultaría, de conformidad con términos de referencia aprobados por el Banco, a fin de realizar 
las siguientes evaluaciones del Programa: 
 CP 
(a) Evaluación de medio término, la cual será realizada una vez alcanzado y 
justificado el cincuenta por ciento (50%) de los desembolsos del Préstamo, o a los veintidós (22) 
meses de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo, lo que ocurra primero. Esta evaluación 
cubrirá los siguientes aspectos: (i) la efectividad y eficiencia del esquema de ejecución; (ii) grado 
de cumplimiento de las normas establecidas en el MOP; (iii) principales logros alcanzados por el 
Programa incluyendo los avances en los indicadores de producto y efecto establecidos en la Matriz 
de Resultados del Programa; (iv) análisis de la sostenibilidad financiera e institucional de las 
inversiones realizadas hasta el momento, que incluirá un análisis de la capacidad de los 
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beneficiarios de los sistemas de riego para la operación y mantenimiento de los mismos; (v) los 
factores externos e internos que hayan incidido en la implementación del Programa; (vi) las 
lecciones aprendidas; y (vii) recomendaciones de acciones o cambios para el período de ejecución 
remanente, con el objeto de mejorar la probabilidad de lograr los resultados esperados del 
Programa; y 
(b) Evaluación final, la cual será contratada noventa (90) días calendario antes de la 
fecha de último desembolso del Préstamo, y cuyo informe final de evaluación será presentado a 
más tardar treinta (30) días posteriores a la justificación del último desembolso del Programa. La 
evaluación final determinará el grado de cumplimiento de las metas establecidas y los resultados 
en cuanto a los indicadores de producto y de efecto establecidos en la Matriz de Resultados de 
cada componente del Programa. Además, se evaluará el desempeño del Prestatario, los factores 
positivos y negativos que habrán incidido en la implementación del Programa y las lecciones 
aprendidas. Esta evaluación presentará recomendaciones prácticas y específicas respecto a los 
resultados esperados del Programa y para el diseño de operaciones futuras de seguimiento. 
CLAUSULA 4.10.  Informe de evaluación "ex post". El Prestatario se compromete a 
recopilar, mantener y poner a disposición del Banco los informes indicados en las Cláusulas 4.09 
v 5.01 así como la documentación e información estadística de soporte, para llevar a cabo una 
evaluación ex-post., en el caso de que el Prestatario o el Banco estime conveniente su realización 
después de concluido el Programa. 
 
CLÁUSULA 4.11.  Medidas ambientales y sociales. El Prestatario se compromete a llevar a 
cabo la ejecución de las actividades comprendidas en el Programa, de acuerdo con el Plan de 
Gestión Ambiental y Social y el Manual Operativo del Programa, los cuales deberán incluir los 




CLÁUSULA 5.01.  Registros, inspecciones e informes, (a)-El Prestatario se compromete a 
que se lleven los registros, se permitan las inspecciones, se suministren los informes, se mantenga 
un sistema de información financiera y una estructura de control interno aceptables al Banco, y se 
auditen y presenten al Banco los estados financieros y otros informes auditados, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en este Capítulo, en el Capítulo VIII de las Normas Generales 
y en el MOP. 
CLÁUSULA 5.02. Supervisión de la ejecución del Programa, (a) El Banco utilizará el plan de 
ejecución del Programa a que se refiere el Artículo 4.01 (d) (i) de las Normas Generales como un 
instrumento para la supervisión de la ejecución del Programa. Dicho plan deberá comprender la 
planificación completa del Programa, con la ruta crítica de acciones que deberán ser ejecutadas para que 
los recursos del Préstamo sean desembolsados en el Plazo Original de Desembolsos. 
(b) El plan de ejecución del Programa deberá ser actualizado cuando fuere necesario, en 
especial cuando se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar demoras 
en la ejecución del Programa. El Prestatario deberá informar al Banco sobre las actualizaciones 
del plan de ejecución del Programa, a más tardar con ocasión de la presentación del informe 




CLÁUSULA 5.03. Estados financieros. El Prestatario se compromete a presentar dentro del 
plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico y durante el Plazo 
Original de Desembolso o sus extensiones, los estados financieros auditados del Programa, 
debidamente dictaminados por una fuma de auditoría independiente aceptable al Banco contratada 
por el Prestatario de conformidad con términos de referencia acordados con el Banco. El último 
de estos informes será presentado dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al vencimiento 





CLÁUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia de que la vigencia de 
este Contrato se inicia en la fecha de su suscripción. 
CLÁUSULA 6.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones, así 
como los demás gastos, primas y costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, 
darán por concluido el mismo y todas las obligaciones que de él se deriven 
CLÁUSULA 6.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son 
válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación 
de país determinado. 
CLÁUSULA 6.04. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito 
y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue 
al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden 
por escrito de otra manera: 
Del Prestatario: 
Dirección postal: 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo 
(GADPCH) 
Primera Constituyente y Carabobo 
Riobamba 
Ecuador 





Ministerio de Finanzas 
Avenida 10 de Agosto y 18 de Septiembre 
Quito 
Ecuador 
Facsímil: (593) 2399 8609 
Del Banco: 
Dirección postal: 
Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577 EE.UU. 
Facsímil: (202) 623-3096 
 
CAPÍTULO VII  
Arbitraje 
 
CLAUSULA 7.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive 
del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten 
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se 
refiere el Capítulo X de las Normas Generales, con la siguiente modificación:  
El Artículo 10.06 deberá leerse así: 
"Artículo 10.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será 
hecha en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma 
de notificación. Sin embargo, obligatoriamente deberá notificarse al Procurador General 
del Estado". 
 
EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, firman el presente Contrato en tres (3) ejemplares de igual tenor en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el día arriba indicado.
 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO







   Mariano Curicama Guamán               Julie T.Katzman  
             PREFECTO         VICEPRESIDENTE EJECUTIVA
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SEGUNDA PARTE  
NORMAS GENERALES 
CAPÍTULO I 
Aplicación de las Normas Generales  
ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus 
Prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato. 
CAPÍTULO II 
 Definiciones 
ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se adoptan 
las siguientes definiciones: 
1) "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para suscribir 
contratos y que, por acuerdo con el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, 
asume en todo o en parte la responsabilidad de llevar a cabo las adquisiciones de 
bienes o las contrataciones de obras, servicios de consultaría o servicios diferentes 
de consultaría del Proyecto. 
2) "Agente de Cálculo" significa el Banco. Todas las determinaciones efectuadas por 
el Agente de Cálculo tendrán un carácter final, concluyente y obligatorio para las 
partes (salvo error manifiesto), y se efectuarán, mediante justificación 
documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 
3) "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender gastos elegibles del Proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 4.07 de estas Normas Generales. 
4) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 
5) "Banda (collar) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite 
superior y un límite inferior para una tasa variable de interés. 
6) "Carta Notificación de Conversión" significa la comunicación por medio de la cual 
el Banco informa al Prestatario los términos y condiciones financieras en que una 
Conversión ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de Conversión enviada por 
el Prestatario. 
7) "Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización" significa la 
comunicación por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Solicitud de 
Modificación de Cronograma de Amortización. 
 99 
 
8) "Carta Solicitud de Conversión" significa la comunicación irrevocable por medio de la cual 
el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
5.01 de estas Normas Generales. 
9) "Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización" significa la 
comunicación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una 
modificación al Cronograma de Amortización. 
10) "Contrato" significa este contrato de préstamo. 
11) "Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y el Prestatario 
o entre el Banco y el Garante para documentar y/o confirmar una o más transacciones de 
derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o entre el Banco y el Garante y sus 
modificaciones posteriores. Son parte integrante de los Contratos de Derivados todos los 
anexos y demás acuerdos suplementarios a los mismos. 
12) "Convención para el Cálculo de Intereses" significa la convención para el conteo de días 
utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual se establece en la Carta Notificación 
de Conversión. 
13) "Conversión" significa una modificación de los términos de la totalidad o una parte del 
Préstamo solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco, en los términos de este 
Contrato y podrá ser: (i) una Conversión de Moneda; o (ii) una Conversión de Tasa de 
Interés. 
14) "Conversión de Moneda" significa con respecto a un desembolso, o a la totalidad o una parte 
del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominación a una Moneda Local o a una 
Moneda de País no Prestatario, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las 
debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco. 
15) "Conversión de Moneda por Plazo Parcial" significa una Conversión de Moneda por un 
Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de Amortización solicitado 
para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en el Artículo 5.03 de estas Normas 
Generales. 
16) "Conversión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda por un Plazo 
de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de Amortización solicitado para 
dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en el Artículo 5.03 de estas Normas 
Generales. 
17) "Conversión de Tasa de Interés" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interés con 
respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el establecimiento de un Tope 
(cap) de Tasa de Interés o una Banda (collar) de Tasa de Interés con respecto a la totalidad 
o una parte del 'Saldo Deudor; o (iii) cualquier otra opción de cobertura (hedging) que 
afecte la tasa de interés aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor. 
18) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial" significa una Conversión de Tasa de 
Interés por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto en el 
Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 
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19) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total" significa una Conversión de Tasa de Interés 
por un Plazo de Conversión igual a! plazo previsto en el Cronograma de Amortización 
solicitado para la Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 de 
estas Normas Generales. 
20) "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado trimestralmente sobre 
la Tasa de Interés Basada en LIBOR en Dólares a tres (3) meses, con base en el promedio 
ponderado del costo de los instrumentos de fondeo del Banco aplicables a la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, expresado en términos de un porcentaje anual, según lo determine 
el Banco. 
21) "Cronograma de Amortización" significa el cronograma original establecido en las 
Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortización del Préstamo o el 
cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones acordadas entre las Partes de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 3.02 de estas Normas Generales. 
22) "Día Hábil" significa un día en que los bancos comerciales y los mercados cambiados 
efectúen liquidaciones de pagos y estén abiertos para negocios generales (incluidas 
transacciones cambiarías y transacciones de depósitos en moneda extranjera) en la ciudad 
de Nueva York o, en el caso de una Conversión, en las ciudades indicadas en la Carta 
Solicitud de Conversión o Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. 
23) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 
24) "Dólar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
25) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la Primera 
Parte de este Contrato. 
26) "Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el Banco 
utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo al capital ordinario del 
Banco. 
27) "'Fecha de Conversión" significa la Fecha de Conversión de Moneda o la Fecha de 
Conversión de Tasa de Interés, según el caso. 
28) "Fecha de Conversión de Moneda" significa, en relación con Conversiones de Moneda para 
nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectúa el desembolso y para las 
Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en que se redenomina la deuda. 
Estas fechas se establecerán en la Carta Notificación de Conversión. 
29) "Fecha de Conversión de Tasa de Interés" significa, la fecha efectiva de la Conversión de 
Tasa de Interés a partir de la cual aplicará la nueva tasa de interés. Esta fecha se establecerá 
en la Carta Notificación de Conversión. 
30) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre" 
significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año calendario. La 
Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco en una Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR. para cada Trimestre será aplicada retroactivamente 
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a los primeros quince (15) días del Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada 
durante y hasta el último día del Trimestre. 
31) "Fecha de Valuación de Pago" significa la fecha que se determina con base en un cierto 
número de Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuotas de 
amortización o intereses, según se especifique en una Cana Notificación de Conversión. 
32) "Fecha Final de Amortización" significa la última fecha en que puede ser totalmente 
amortizado el Préstamo, de acuerdo con lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 
33) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que contrae 
el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de Garantía, quedan a su 
cargo. 
34) "Grupo del Banco" significa el Banco, la Corporación Interamericana de Inversiones y el 
Fondo Multilateral de Inversiones. 
35) "Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Banco aprueba el Préstamo, que 
puede ser Dólares o cualquier Moneda Loca!, que el Banco pueda intermediar 
eficientemente, con las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco. 
36) "Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda de País no Prestatario 
en la que se denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la ejecución de una 
Conversión de Moneda. 
37) "Moneda de Liquidación" significa la moneda utilizada para liquidar pagos de capital e 
intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad (fully deliverable) la Moneda 
de Liquidación será la Moneda Convertida. Para el caso de monedas que no son de libre 
convertibilidad (non-deliverable) la Moneda de Liquidación será el Dólar. 
38) "Moneda de País no Prestatario" significa cualquier moneda de curso legal en los países no 
prestatarios del Banco. 
39) "Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal en los países prestatarios del 
Banco. 
40) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda Parte de 
este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en forma uniforme a 
sus contratos de préstamo. 
41) "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el contrato 
de adquisición de bienes, contrato de obras y de consultaría con el contratista, proveedor y 
la firma consultora o el consultor individual, según sea del caso. 
42) "Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) entidad(es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 
43) "Partes" significa el Banco y el Prestatario y cada uno de éstos, indistintamente, una Parte. 
44) "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de la fecha 
estipulada para el vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones, para 
la finalización de los pagos pendientes a terceros, la presentación de la justificación final 
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de los gastos efectuados, la reconciliación de registros y la devolución al Banco de los 
recursos del Préstamo no justificados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4.08 
de estas Normas Generales. 
45) "Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programación y seguimiento de las 
adquisiciones y contrataciones de la operación, en los términos descritos en las Políticas de 
Adquisiciones y en las Políticas de Consultores. 
46) "Plazo de Conversión" significa, para cualquier Conversión, el periodo comprendido entre 
la Fecha de Conversión y el último día del período de interés en el cual la Conversión 
termina según sus términos. No obstante, para efectos del último pago de capital e intereses, 
el Plazo de Conversión termina en el día en que se pagan los intereses correspondientes a 
dicho período de interés. 
47) "Plazo de Ejecución" significa el plazo en Días Hábiles durante el cual el Banco puede 
ejecutar una Conversión según sea determinado por el Prestatario en la Carta Solicitud de 
Conversión. El Plazo de Ejecución comienza a contar desde el día en que la Carta Solicitud 
de Conversión es recibida por el Banco. 
48) "'Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto para los 
desembolsos del Préstamo, el cual se establece en las Estipulaciones Especiales. 
49) "Políticas de Adquisiciones" significa las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al momento de la 
aprobación del Préstamo por el Banco. 
50) "Políticas de Consultores" significa las Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al momento 
de la aprobación del Préstamo por el Banco. 
51) "Prácticas Prohibidas" significa las prácticas definidas en el Artículo 6.03 de estas Normas 
Generales. 
52) "Préstamo" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales. 
53) "Préstamo con Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa cualquier Préstamo otorgado 
por el Banco para ser desembolsado, contabilizado y amortizado en Dólares o que ha sido 
total o parcialmente convertido en Dólares y que está sujeto a una Tasa de Interés Basada 
en LIBOR, determinada de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.03(a) de estas 
Normas Generales. 
54) "Prestatario" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales. 
55) "Proyecto" significa el programa o proyecto a cuyo financiamiento contribuye el Préstamo. 
56) "Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por concepto de la 
parte desembolsada del Préstamo. 
57) "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario. 
58) "Tasa Base de Interés" significa la tasa determinada por el Banco al 
momento de la ejecución de una Conversión, en función de (i) la moneda solicitada 
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por el Prestatario; (ii) el tipo de tasa de interés solicitada por el Prestatario; (iii) el 
Cronograma de Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya 
sea: (1) la Tasa de Interés Basada en LIBOR en Dólares a tres (3) meses, más un 
margen que refleje el costo estimado de captación de recursos en Dólares del Banco 
existente al momento del desembolso o la Conversión; o (2) el costo efectivo de la 
captación del financiamiento del Banco utilizado como base para la Conversión; o 
(3) con respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversión 
previa, la tasa de interés vigente para dichos Saldos Deudores. 
59) "Tipo de Cambio de Valuación" es igual a la cantidad de unidades de Moneda Convertida por 
un Dólar, aplicable a cada Fecha de Valuación de Pago, de acuerdo con la fuente que se 
establezca en la Carta Notificación de Conversión. 
60) "Tope (cap) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite superior para una 
tasa variable de interés. 
61) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del año 
calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el período que 
comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que comienza el 1 de julio y 
termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 1 de octubre y termina el 31 de 
diciembre. 
62) "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original o la que resulte de una 
modificación del Cronograma de Amortización, como resultado de una Conversión o no. 
La VPP se calcula en años (utilizando dos decimales), sobre la base del Cronograma de 
Amortización de todos los tramos y se define como la división entre (i) y (ii) siendo: 
64) "VPP Original" significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de suscripción de 
este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 
CAPITULO III 
Amortización, Intereses, Comisión de Crédito,  Inspección y Vigilancia v Pagos 
Anticipados 
ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses . El Préstamo será 
amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y las cuotas de 
amortización se pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las Estipulaciones 
Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización o en una 
Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de amortización 
coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses. 
ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización, (a) El Prestatario, con la 
anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la modificación del Cronograma de 
Amortización en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato y 
hasta sesenta (60) días antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo, o 
en su caso, del tramo del Préstamo para el que se hace la solicitud. También podrá solicitar la 
modificación del Cronograma de Amortización, con ocasión de una Conversión de Moneda o 




(b) Para solicitar una modificación del Cronograma de Amortización, el Prestatario deberá 
presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización, que 
deberá: (i) señalar si la modificación del Cronograma de Amortización propuesta se aplica a la 
totalidad o una parte del Préstamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluirá la 
primera y última fecha de amortización, la frecuencia de pagos y el porcentaje que éstos 
representan de la totalidad Préstamo o el tramo del mismo para el que se solicita la modificación. 
 (c) El Banco podrá aceptar las modificaciones del Cronograma de Amortización 
solicitadas, sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco y al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
(i) la última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos los 
Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha Final de 
Amortización ni la VPP Original; 
(ii) el tramo del Préstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortización no 
sea menor al equivalente de tres millones de Dólares (USS3.000.000); y 
(iii) el tramo del Préstamo sujeto a la modificación del Cronograma de 
Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior salvo que 
la nueva modificación al Cronograma de Amortización sea resultado de una 
Conversión de Moneda. 
(d) El Banco comunicará al Prestatario su decisión mediante una Carta Notificación de 
Modificación de Cronograma de Amortización. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, la 
Carta Notificación de Modificación del Cronograma de Amortización incluirá: (i) el nuevo 
Cronograma de Amortización correspondiente a! Préstamo o tramo del mismo; (ii) la VPP 
acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortización. 
(c) El Préstamo no podrá tener más de cuatro tramos denominados en Moneda de País no 
Prestatario con Cronogramas de Amortización distintos. Los tramos del Préstamo denominados 
en Moneda Local podrán exceder dicho número, sujeto a las debidas consideraciones operativas 
y de manejo de riesgo del Banco. 
(i) Con el objeto de que la VPP continúe siendo igual o menor a la VPP Original, en los 
casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original de Desembolsos (i) que ocasionen que 
dicho plazo se extienda más allá de la fecha de sesenta (60) días antes del vencimiento de la 
primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo y (ii) cuando se 
efectúen desembolsos durante dicha extensión, el Cronograma de Amortización habrá de ser 
modificado. La modificación consistirá en el adelanto de la Fecha Final de Amortización o, en el 
caso que el Préstamo tenga distintos tramos, en adelantar la fecha final de amortización del tramo 
o tramos del Préstamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensión del Plazo Original de 
Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite, en su lugar, el incremento del monto 
de la cuota de amortización siguiente a cada desembolso del Préstamo o, en su caso, del tramo del 
Préstamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el Banco 
determinará el monto correspondiente a cada cuota de amortización. 
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ARTÍCULO 3.03. Intereses, (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto de 
Conversión. Mientras que el Préstamo no haya sido objeto de ninguna Conversión, el Prestatario 
pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interés Basada en LIBOR. En 
este caso, los intereses se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el 
Banco en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre, calculada de la siguiente forma: (i) la respectiva Tasa de Interés 
LIBOR, más o menos; (ii) el Costo de Fondeo del Banco. Adicionalmente. el Prestatario deberá 
pagar, por concepto de intereses, el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. 
(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversión. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre 
los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés que 
determiné el Banco; más (ii) el margen aplicable para préstamos del capital ordinario del Banco. 
(c) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interés. 
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para establecer un 
Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario en virtud de lo 
establecido en este Artículo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en cualquier momento 
durante el Plazo de Conversión, la tasa máxima de interés aplicable durante dicho Plazo de 
Conversión será equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interés. 
(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de 
Interés. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para 
establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario 
en virtud de lo establecido en este Artículo exceda o esté por debajo de los límites superior o 
inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interés en cualquier momento durante 
el Plazo de Conversión, la tasa máxima o mínima de interés aplicable durante dicho Plazo de 
Conversión será, respectivamente, el límite superior o el límite inferior de la Banda (collar) de 
Tasa de Interés. 
(e) Cambios a la base de cálculo de intereses. El Banco, en cualquier momento, 
debido a cambios que se produzcan en la práctica del mercado y que afecten la determinación de 
la Tasa de Interés Basada en LIBOR y en aras de proteger los intereses de sus prestatarios, en 
general, y los del Banco en particular, podrá utilizar una base de cálculo diferente para determinar 
la tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y cuando notifique con al menos sesenta días (60) 
de anticipación al Prestatario y al Garante, si lo hubiere, sobre la nueva base de cálculo aplicable. 
La nueva base de cálculo será efectiva en la fecha de vencimiento del período de notificación. 
ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito, (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito sobre 
el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario, sin que en ningún caso pueda exceder el 0,75% por año. 
(b) La comisión de crédito empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha 
de suscripción del Contrato. 
(c) La comisión de crédito cesará de devengarse (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos y (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o parcialmente 





ARTÍCULO 3.05. Cálculo de los- intereses v de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del período de intereses 
correspondiente. 
ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección y vigilancia. El Prestatario no estará obligado a 
cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de su 
revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y notifique al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si pagará dicho monto 
directamente o si el Banco déberá retirar y retener dicho monto de los recursos del Préstamo. En 
ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte 
de aplicar el 1% al monto del Préstamo, dividido por el número de semestres comprendido en el 
Plazo Original de Desembolsos. 
ARTICULO 3.07. Moneda de los pagos de amortización, intereses, comisiones y cuotas 
de inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses serán efectuados en Dólares, 
salvo que se haya realizado una Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en el 
Artículo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de crédito y cuotas de inspección 
y vigilancia se efectuarán siempre en la Moneda de Aprobación. 
ARTICULO 3.OS. Pagos anticipados, (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores denominados 
en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar anticipadamente la 
totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor en Dólares a Tasa de Interés Basada en LIBOR, 
en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al Banco de una solicitud escrita de 
carácter irrevocable, con al menos treinta (30) días de anticipación, con la anuencia del Garante, 
si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.09 de estas 
Normas Generales. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la totalidad del Saldo 
Deudor, el pago se aplicará en forma proporcional a las cuotas de amortización pendientes de 
pago. Si el Préstamo tuviese tramos con Cronogramas de Amortización diferentes, el Prestatario 
deberá pre-pagar la totalidad del tramo correspondiente, salvo que el Banco acuerde lo contrario. 
(b) Pagos Anticipados de montos que han sido ob jeto de Conversión. Siempre que el Banco pueda 
revertir o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, el Prestatario, con la 
anuencia del Garante, podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas de pago de intereses 
establecidas en el Cronograma de Amortización adjunto a la Carta Notificación de Conversión: 
(i) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de Moneda; y/o (ii) 
la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de Tasa de Interés. Para 
este efecto, el Prestatario deberá presentar al Banco, con por lo menos treinta (30) días de 
anticipación, una solicitud escrita de carácter irrevocable. En dicha solicitud el Prestatario deberá 
especificar el monto que desea pagar en forma anticipada y las Conversiones a las que se refiere. 
En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor bajo dicha 
Conversión, éste se aplicará en forma proporcional a las cuotas pendientes de pago de dicha 
Conversión. El Prestatario no podrá efectuar pagos anticipados por un monto menor al equivalente 
de tres millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que el Saldo Deudor remanente de la 
Conversión correspondiente fuese menor y se pague en su totalidad. 
(c) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos serán 
considerados como pagos anticipados: (i) la devolución de Anticipo de Fondos no justificados; y 
(ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del Préstamo haya sido declarado 
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vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6.02 de estas Normas 
Generales. 
(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado, el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea el caso, 
cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar su correspondiente 
captación del financiamiento, determinada por el Agente de Cálculo. Si se tratase de ganancia, la 
misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el 
Prestatario. Si se tratase de pérdida, el Prestatario pagará el monto correspondiente de forma 
conjunta y en la fecha del pago anticipado. 
ARTICULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer termine a !a 
devolución de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados después de transcurrido el 
Período de Cierre, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago, y, si hubiere un 
saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital. 
AR TÍCULO 3.10. Vencimientos en días que no son Días Hábiles. Todo pago o cualquiera 
otra prestación que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un día que no 
sea Día Hábil, se entenderá válidamente efectuado en el primer Día Hábil siguiente, sin que en tal 
caso proceda recargo alguno. 
ARTÍCULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal del 
Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el Banco 
designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 
ARTICULO 3.12. Participaciones, (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 
(b) Se podrán acordar participaciones en relación con saldos desembolsados o saldos 
que estén pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de participación. 
(c) El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo 
hubiere, ceder en todo o en parte el saldo no desembolsado del Préstamo a otras instituciones 
públicas o privadas. A tales efectos, la porción sujeta a cesión será denominada en términos de un 
número fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de unidades de Dólares. Igualmente y 
previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, el Banco podrá establecer para 






Normas Relativas a Desembolsos. Renuncia v Cancelación Automática del 
Préstamo 
ARTÍCULO 4.01. Condiciones prev ias al primer desembolso. El primer desembolso de los 
recursos del Préstamo está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 
(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del Garante 
en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, 
además, a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular. 
(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con 
la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de 
dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los 
designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 
(c) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
demostrado al Banco que se han asignado los recursos suficientes para atender, por lo menos 
durante el primer año calendario, la ejecución del Proyecto, de acuerdo con el cronograma de 
inversiones mencionado en el inciso siguiente. Cuando el Préstamo financie la continuación de 
una misma operación, cuya etapa o etapas anteriores esté financiando el Banco, la obligación 
establecida en este inciso no será aplicable. 
(d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
presentado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los lineamientos que señale el 
Banco que, en adición a otras informaciones que el Banco pueda razonablemente solicitar de 
acuerdo con este Contrato, comprenda: (i) un plan de ejecución del Proyecto que incluya, cuando 
no se tratare de un programa de concesión de créditos, los planos y especificaciones que, a juicio 
del Banco, sean necesarias; (ii) un calendario o cronograma de trabajo o de concesión de créditos, 
según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que consten el calendario 
de inversiones detallado, de acuerdo con las categorías de inversión indicadas en este Contrato y 
el señalamiento de los aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales 
se financiará el Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso a que se 
refiere el Artículo 8.03 de estas Normas Generales. Cuando en este Contrato se prevea el 
reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su vigencia, el informe inicial deberá incluir un 
estado de las inversiones y, de acuerdo con los objetivos del Proyecto, una descripción de las obras 
realizadas para la ejecución del mismo o una relación de los créditos formalizados, según sea del 
caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe. 
(e) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta con 
un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados para los 
propósitos indicados en este Contrato. 
ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso . Si 
dentro de los ciento ochenta (180) dias contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un 
plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas a! 
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primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 
ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor cu su caso, haya abierto y mantenga una 
o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco realice los desembolsos; 
(c) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes deberán ser presentadas, a más tardar, 
con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 
o cualquier extensión del mismo; (d) que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas 
en el Artículo 6.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se encuentre 
en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el 
Banco por concepto de cualquier préstamo o Garantía. 
ARTÍCULO 4.04. Desembolsos para Cooperación Técnica. Si las Estipulaciones Especiales 
contemplaran financiamiento de gastos para Cooperación Técnica, los desembolsos para ese 
propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los 
incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 
AR TÍCULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que tenga derecho de 
conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de gastos y de Anticipo de Fondos; 
(b) mediante pagos a terceros por cuenta del Prestatario y de acuerdo con él; y (c) mediante otra 
modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario con motivo de los 
desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes lo acuerden de otra manera, 
sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores al equivalente de cien mil 
Dólares (US$100.000). 
ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a) Cumplidos los requisitos previstos en los Artículos 
4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las Estipulaciones 
Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para reembolsar al Prestatario o al Organismo 
Ejecutor, según corresponda, los gastos efectuados en la ejecución del Proyecto que sean elegibles 
para atenderse con recursos del Préstamo, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 
 
 
(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para reembolsar 
gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, de acuerdo con 
el inciso (a) anterior, deberán realizarse prontamente, a medida que el Prestatario o el Organismo 
Ejecutor incurra en dichos gastos, o, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes acuerden. 
ARTÍCULO 4.07. Anticipo de fondos, (a) Cumplidos los requisitos previstos en los Artículos 
4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las Estipulaciones 
Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para adelantar recursos al Prestatario o al 
Organismo Ejecutor, según corresponda, para atender gastos elegibles con recursos del Préstamo, 
de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 
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(b) El monto máximo de cada Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con base 
en las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones periódicas de gastos, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un Anticipo de Fondos 
podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un período 
máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos 
requeridos para dichos propósitos, y la capacidad demostrada del Prestatario u Organismo 
Ejecutor, según corresponda, para utilizar los recursos del Préstamo. 
(c) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente' 
cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita 
justificadamente, y se le presenta un estado de los gastos programados para la ejecución del 
Proyecto correspondiente al período del Anticipo de Fondos vigente; o (ii) efectuar un nuevo 
Anticipo de Fondos con base en lo indicado en el inciso (b) anterior, cuando se haya justificado, 
al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de 
anticipos. El Banco podrá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan 
los requisitos del Artículo 4.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las 
Estipulaciones Especiales. 
(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los 
anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados no han sido 
utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco, de conformidad con las disposiciones 
de este Contrato. 
ARTÍCULO 4.08. Período de Cierre. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del Período de Cierre, la 
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás información 
que el Banco hubiera solicitado, y (b) devolver al Banco, a más tardar, el último día de 
vencimiento del Período de Cierre, el saldo sin justificar de los recursos desembolsados. En el 
caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos del Préstamo y de que 
dichos servicios no se terminen y paguen antes del vencimiento del Período de Cierre a que se 
refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá 
informar y acordar con el Banco la forma como se viabilizará el pago de dichos servicios, y 
devolver los recursos del Préstamo destinados para este fin, en caso de que el Banco no reciba los 
estados financieros y demás informes auditados dentro de los plazos estipulados en este Contrato. 
ARTÍCULO 4.09. Tipo de cambio, (a) Con el fin de determinar la equivalencia en Dólares de 
un gasto que se efectúe en moneda del país del Prestatario, se utilizará uno de los siguientes tipos 
de cambio, de conformidad con lo establecido en las Estipulaciones Especiales de este Contrato: 
(i) el mismo tipo de cambio utilizado para la conversión de los recursos 
desembolsados en Dólares a la moneda del país del Prestatario. En este 
caso, para efectos del reembolso de gastos con cargo al Préstamo y del 
reconocimiento de gastos con cargo al Aporte Local, se aplicará el tipo de 
cambio vigente en la fecha de presentación de la solicitud al Banco; o 
(ii) el tipo de cambio vigente en el país del Prestatario en la fecha efectiva del 
pago del gasto en la moneda del país del Prestatario. 
(b) El tipo de cambio al que se refieren los sub-numerales (i) y (ii) de! litera! (a) anterior,                              
será el siguiente: 
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(i) el tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco 
y el respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor de la 
moneda, conforme lo establece la Sección 3 del Artículo V del Convenio 
Constitutivo del Banco. 
(ii) De no existir en vigor dicho entendimiento, se aplicará el tipo de cambio 
utilizado en esa fecha por el Banco Central del país del Prestatario o por el 
correspondiente organismo monetario para vender Dólares a los residentes 
en el país, que no sean entidades gubernamentales, para efectuar las 
siguientes operaciones: (a) pago por concepto de capital e intereses 
adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros ingresos provenientes de 
inversiones de capital en el país; y (c) remesa de capitales invertidos. Si 
para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de cambio, 
se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente un mayor número 
de unidades de la moneda del país respectivo por cada Dólar. 
(iii) Si en la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la que se refiere el 
sub-numeral (i) del literal (a) anterior, o en la fecha efectiva del pago del 
gasto a la que se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, no 
pudiere aplicarse la regla antedicha por inexistencia de las operaciones 
mencionadas, el pago se hará sobre la base del más reciente tipo de cambio 
utilizado para tales operaciones dentro de los treinta (30) días anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la que se refiere el sub-
numeral (i) del literal (a) anterior, o a la fecha efectiva del pago del gasto 
a la que se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, según sea el 
caso. 
 
(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere determinarse el 
tipo de cambio vigente o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha 
determinación,, se estará en esta materia a lo que resuelva el Banco 
tomando en consideración las realidades del mercado cambiario en el país 
del Beneficiario. 
ARTICULO 4.10. Valoración de monedas convertibles . Siempre que en la ejecución de este 
Contrato sea necesario determinar el valor de una moneda en función de otra, tal valor será el que 
razonablemente fije el Banco, salvo que en el Artículo 4.09 o en las disposiciones de los Capítulos 
III y V de estas Normas Generales se disponga expresamente otra cosa. 
ARTICULO 4.1l. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, 
a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas desembolsadas. 
ARTÍCULO 4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, 
si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar 
cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre 
que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas 
ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de parte del Préstamo. A menos que el Banco 
haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito prorrogar 
el Plazo Original de Desembolsos, la porción del Préstamo que no hubiere sido comprometida o 
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ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la Opción de Conversión, (a) El Prestatario podrá solicitar una 
Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés mediante la entrega al Banco de una 
"Carta Solicitud de Conversión" de carácter irrevocable, en forma y contenido satisfactorios para 
el Banco, en la que se indiquen los términos y condiciones financieras solicitados por el Prestatario 
para la respectiva Conversión. El Banco podrá proporcionar al Prestatario un modelo de Carta 
Solicitud de Conversión. 
(b) La Carta Solicitud de Conversión deberá estar fumada por un representante 
debidamente autorizado del Prestatario, deberá tener la anuencia del Garante, si lo hubiere, y 
contendrá, cuando menos, la información que se señala a continuación: 
(i) Para todas las Conversiones: (A) número de Préstamo; (B) monto objeto de la 
Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda o Conversión 
de Tasa de Interés); (D) número de cuenta donde se habrán de depositar 
fondos, en caso de ser aplicable; y (E) Convención para el Cálculo de 
Intereses. 
(ii) Para Conversiones de Moneda: (A) moneda a la que el Prestatario solicita 
convertir el Préstamo; (B) Cronograma de Amortización asociado con dicha 
Conversión de Moneda, el cual podrá tener un plazo de amortización igual 
o menor a la Fecha Final de Amortización: (C) la parte del desembolso o del 
Saldo Deudor al que aplicará la Conversión; (D) el tipo de interés aplicable 
a los montos objeto de la Conversión de Moneda; (E) si la Conversión de 
Moneda es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda de Liquidación; 
(G) el Plazo de Ejecución; y (H) cualquier otra instrucción relativa a la 
solicitud de Conversión de Moneda. Si la Carta Solicitud de Conversión se 
presenta en relación con un desembolso, la solicitud deberá indicar el monto 
del desembolso en unidades de la Moneda de Aprobación, en unidades de 
Dólar o en unidades de la moneda a la que se desea convertir, salvo que se 
trate del último desembolso, en cuyo caso la solicitud tendrá que ser hecha 
en unidades de la Moneda de Aprobación. En estos casos, si el Banco 
efectúa la Conversión, los desembolsos serán denominados en Moneda 
Convertida y se harán en: (i) la Moneda Convertida; o (ii) en un monto 
equivalente en Dólares al tipo de cambio establecido en la Carta 
Notificación de Conversión, que será aquel que determine el Banco al 
momento de la captación de su financiamiento. Si la Carta Solicitud de 
Conversión se refiere a Saldos Deudores la solicitud deberá indicar el monto 
en unidades de la moneda de denominación de los Saldos Deudores. 
(iii) Para Conversiones de Tasa de Interés: (A) tipo de tasa de interés solicitada; 
(B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicará la Conversión de Tasa de 
Interés; (C) si la Conversión de Tasa de Interés es por Plazo Total o por 
Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado con dicha 
Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener un plazo de amortización 
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igual o menor a la Fecha Final de Amortización; y (E) para Conversiones de 
Tasa de Interés para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés 
o Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites superior y/o inferior 
aplicables, según sea el caso; y (F) cualquier otra instrucción relativa a la 
solicitud de Conversión de Tasa de Interés. 
(c) Cualquier monto de capital pagadero dentro del período contado desde los quince 
(15) días previos al comienzo del Plazo de Ejecución y hasta e incluyendo la Fecha de Conversión 
no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos aplicables previamente a 
la ejecución de la Conversión. 
(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá a 
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión durante el Plazo de 
Ejecución de acuerdo con lo previsto en este Capítulo V. Efectuada la Conversión, el Banco 
enviará al Prestatario una Carta Notificación de Conversión con los términos y condiciones 
financieros de la Conversión. 
(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversión no cumple con los 
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificará al efecto al Prestatario durante el Plazo 
de Ejecución. El Prestatario podrá presentar una nueva Carta Solicitud de Conversión en cuyo 
caso el Plazo de Ejecución para dicha Conversión empezará a contar desde el momento en que el 
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. 
(f) Si durante el Plazo de Ejecución el Banco no logra efectuar la Conversión en los 
términos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversión, dicha carta se 
considerará nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversión. 
(g) Si durante el Plazo de Ejecución ocurre una catástrofe nacional o internacional, una 
crisis de naturaleza financiera o económica, un cambio en los mercados de capitales o cualquier 
otra circunstancia extraordinaria, que pudiera afectar, en opinión del Banco, material y 
negativamente su habilidad para efectuar una Conversión, el Banco informará al efecto al 
Prestatario y acordará con éste cualquier actuación que haya de llevarse a cabo con respecto a 
dicha Carta  solicitud de Conversión. 
 
ARTICULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. Cualquier Conversión estará sujeta a los 
siguientes requisitos: 
(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la 
facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias políticas y estará sujeta a 
consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de 
mercado. 
(b) El Banco no efectuará Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres 
millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del último desembolso, el monto 
pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de un Préstamo completamente 
desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier tramo del Préstamo fuese menor. 
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(c) El número de Conversiones de Moneda a Moneda de País no Prestatario no podrá 
ser superior a cuatro durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará a Conversiones 
de Moneda a Moneda Local. 
(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro 
durante la vigencia de este Contrato. 
(c) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el Prestatario 
al momento de solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a lo previsto en los Artículos 
3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación del Cronograma de 
Amortización solicitado por el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de 
Interés estará sujeto a lo previsto en los Artículos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas Generales. 
(í) El Cronograma de Amortización resultante de una Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés determinado en la Carta Notificación de Conversión no podrá ser 
modificado posteriormente durante el Plazo de Conversión, salvo que el Banco acepte lo contrario. 
(g) Salvo que el Banco acepte lo contrario, una Conversión de Tasa de Interés con respecto 
a montos que han sido previamente objeto de una Conversión de Moneda, sólo podrá efectuarse: 
(i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha Conversión de Moneda; y (ii) por un plazo 
igual al plazo remanente de la respectiva Conversión de Moneda. 
CAPÍTULO VI 
Suspensión de Desembolsos, Vencimiento Anticipado y Otras Disposiciones  
ARTÍCULO 6.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al Prestatario, 
podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias 
siguientes: 
(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con motivo de este 
Contrato o de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el Prestatario, incluyendo otro 
Contrato de Préstamo o Contrato de Derivados. 
(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación estipulada 
en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el Proyecto o en el o en los Contratos 
de Derivados suscritos con el Banco. 
(c) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 
(d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Préstamo pudieren ser afectados por: (i) 
cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de las funciones o del 
patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o (ii) cualquier modificación o enmienda 
que se hubiere efectuado sin la conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas 
cumplidas antes de la Resolución aprobatoria del Préstamo o ue la firma del Contrato. En estos 
casos, el Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y uel Organismo Ejecutor una 
información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al Prestatario o al Organismo 
Ejecutor y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del 
Prestatario y del Organismo Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los 
cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al Proyecto o hacen 
imposible su ejecución. 
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(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía o en cualquier Contrato de Derivados suscrito con el Banco. 
(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un contrato con la República como prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir 
las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita satisfacer los propósitos que se 
tuvieron en cuenta al celebrarlo. 
(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina, 
en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del Prestatario, del Organismo 
Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido una Práctica Prohibida durante el proceso de 
contratación o durante la ejecución de un contrato. 
ARTÍCULO 6.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados, (a) El Banco podrá poner término a este Contrato en la parte del 
Préstamo que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de 
inmediato la totalidad de los Saldos Deudores o una parte de éstos, con los intereses y comisiones 
devengadas hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), 
(b). (c) y (e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días: o (ii) si la información 
a la que se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionales 
presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias 
para el Banco. 
(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Banco, cualquier fuma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, el Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida 
en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el Banco 
podrá cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago de la parte del Préstamo que estuviese 
relacionada inequívocamente a dicha contratación, cuando exista evidencia de que el representante 
del Prestatario, del Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable. 
(c) El Banco podrá, asimismo, cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago 
de la parte del Préstamo que estuviese destinada a una adquisición determinada de bienes, obras, 
servicios relacionados, o servicios de consultoría si, en cualquier momento, determinare que dicha 
adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato. 
ARTICULO 6.03. Prácticas Prohibidas, (a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá que 
una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste en 
ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier acto u 
omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente 
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva" consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
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o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv) una "práctica 
colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) una 
"práctica obstructiva" consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores 
con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a 
cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para 
la investigación o que prosiga la investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente 
el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en los Artículos 8.01 
(c), 8.02(e) y 8.04(g) de estas Normas Generales. 
(b) En adición a lo establecido en los Artículos 6.01 (g) y 6.02(b) de estas Normas 
Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de 
consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, sub-consultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo Ejecutor u 
Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa 
del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de obras, bienes, servicios relacionados y la contratación de 
servicios de consultoría; 
(ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco, 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de ia comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 
(iii) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en formato de una 
carta formal de censura por su conducta; 
(iv) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente 
o por un determinado período de tiempo, para que: (A) se le adjudiquen o 
participe en actividades financiadas por el Banco; y (B) sea designado sub-
consultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma 
elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades 
financiadas por el Banco; 
(v) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes; y/o 
(vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 
del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o 
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en sustitución de las sanciones mencionadas en el inciso (g) del Artículo 
6.01, en el inciso (b) del Artículo 6.02 y en el inciso (b), numerales (i) al 
(v), de este Artículo 6.03. 
(c) Lo dispuesto en el inciso (g) del Artículo 6.01 y en el Artículo 6.03(b)(i) se aplicará 
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso 
de sanción, o cualquier resolución. 
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 
(e) Cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo Ejecutor 
u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, representantes ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción, de conformidad con lo 
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional 
concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de inhabilitación. Para efectos 
de lo dispuesto en este literal (e), el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, 
imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de 
medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera 
internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 
(f) Cuando el Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de los servicios 
de consultoría directamente de una agencia especializada o contrate a una agencia especializada 
para prestar servicios de asistencia técnica en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha 
agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contrato relativas a sanciones 
y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría o consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 
conexos relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. El 
Prestatario se compromete a que los contratos con agencias especializadas incluyan disposiciones 
para que éstas consulten la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal 
o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una 
orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente 
por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 
considere convenientes. 
CAPÍTULO VII 
 Ejecución del Proyecto 
ARTÍCULO 7.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto, (a) El Prestatario 
se compromete a ejecutar el Proyecto de acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida 
diligencia, en forma económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo 
con las disposiciones de este Contrato y con los planes, especificaciones, calendario de 
 118 
 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Proyecto que el Banco 
apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene que todas las obligaciones a su cargo o a cargo del 
Organismo Ejecutor deberán ser cumplidas a satisfacción del Banco. 
(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, así como todo 
cambio sustancial en contratos financiados con recursos del Préstamo, requieren el consentimiento 
escrito del Banco. 
(c) En caso de contradicción o inconsistencia entre las disposiciones de este Contrato 
y cualquier plan, especificación, calendario de inversiones, presupuesto, reglamento u otro 
documento pertinente al Proyecto que el Banco apruebe, las disposiciones de este Contrato 
prevalecerán sobre dichos documentos. 
ARTÍCULO 7.02. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de consultoría 
y adquisición de bienes v selección v contratación de servicios de consultoría . (a) Sujeto 
a lo dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo y, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo 
la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría así como la adquisición de bienes, 
de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
por el Banco, y la selección y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo 
estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El 
Prestatario declara conocer y se compromete a poner en conocimiento del Organismo Ejecutor, 
de la Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada, en su caso, las Políticas de 
Adquisiciones y las Políticas de Consultores. 
 
(b) Cuando el Banco haya validado los sistemas del país miembro del Banco donde se 
ejecutará el Proyecto, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá llevar a cabo las 
adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos del Préstamo 
utilizando dichos sistemas, de acuerdo con los términos de la validación del Banco y la legislación 
aplicable validada, los cuales se identifican en las Estipulaciones Especiales. El Prestatario se 
compromete a notificar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor notifique al Banco cualquier 
cambio en dicha legislación o que la afecte, en cuyo caso el Banco podrá cancelar, suspender o 
cambiar los términos de su validación. El uso de sistemas de país no dispensa la aplicación de las 
disposiciones previstas en la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y Políticas de 
Consultores, incluyendo el requisito de que las adquisiciones y contrataciones correspondientes 
consten en el Plan de Adquisiciones y su sujeción a las demás cláusulas de este Contrato. 
(c) El Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor mantenga actualizado el Plan de Adquisiciones y lo actualice, al menos, anualmente o 
con mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada versión actualizada de dicho Plan 
de Adquisición deberá ser sometida a la revisión y aprobación del Banco. 
(d) El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y 
adquisición, ex-ante o ex-post, según lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier 
momento durante la ejecución del Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de 
dichos procesos, mediante comunicación previa al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los 
cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 
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(e) El Prestatario se compromete a obtener, o en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
obtenga, antes de la adjudicación del contrato correspondiente a cada una de las obras del 
Proyecto, si las hubiere, la posesión legal de los inmuebles donde se construirá la respectiva obra, 
las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcción y utilización, así como los 
derechos sobre las aguas que se requieran para la obra de que se trate. 
ARTICULO 7.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Préstamo deberán dedicarse exclusivamente para los fines del 
Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria, los equipos de construcción 
utilizados en dicha ejecución y los demás bienes, podrán emplearse para otros fines. 
 ARTICULO 7.04. Recursos adicionales, (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente todos 
los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida 
ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en las Estipulaciones Especiales. Si 
durante el proceso de desembolso se produjere un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco 
podrá requerir la modificación del calendario de inversiones referido en el inciso (d) del Artículo 
4.01 de estas Normas Generales, para que el Prestatario haga frente a dicha alza. 
(b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante el período 
de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) días de 
cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para efectuar la 
contribución local al Proyecto durante ese año. 
 
CAPÍTULO VIII 
Sistema de Información Financiera y Control Interno. Inspecciones.  
Informes y Auditoría Externa 
ARTÍCULO 8.01. Sistema de Información Financiera y Control interno, (a) El 
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá 
mantener: (i) un sistema de información financiera aceptable al Banco que permita el registro 
contable, presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros y otros informes 
relacionados con los recursos del Préstamo y de otras fuentes de financiamiento, si fuera el caso; 
y (ii) una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del Proyecto, proporcione 
confiabilidad sobre la información financiera, registros y archivos físicos, magnéticos y 
electrónicos, y permita el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Contrato. 
(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según 
corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto por un período 
mínimo de tres (3) años después del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus 
extensiones, de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; 
(ii) consignen, de conformidad con el sistema de información financiera que el Banco haya 
aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los demás 
fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para 
identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la 
utilización de dichas obras, bienes y servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción, 
autorización y pago de la obra, bien o servicio adquirido o contratado; (v) dichos registros incluyan 
la documentación relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución de los 
contratos financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, lo que comprende, pero no 
se limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las evaluaciones de 
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las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de trabajo y las facturas, 
certificados e informes de recepción, recibos, incluyendo documentos relacionados con el pago 
de comisiones, y pagos a representantes, consultores y contratistas; y (vi) demuestren el costo de 
las inversiones en cada categoría y el progreso físico y financiero de las obras, bienes y servicios. 
Cuando se trate de programas de crédito, los registros deberán precisar, además, los créditos 
otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas. 
(c) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las solicitudes 
de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una disposición que exija a 
los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, consultores y sus 
representantes, miembros del personal, sub-consultores, subcontratistas. o concesionarios, a 
conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco 
por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato.  
 
ARTÍCULO 8.02. Inspecciones, (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de inspección 
que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 
(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los 
materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este propósito como 
investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la más amplia 
colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporte, salario y 
demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 
(c) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los 
documentos, incluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar 
razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo 
Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación 
razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener 
de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una declaración 
jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no está disponible 
o está siendo retenida. 
(d) Si el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, se 
rehúsa a cumplir con la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la 
revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las 
medidas que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante, según sea del caso. 
(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las solicitudes 
de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una disposición que exija que 
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes o servicios y su representante, contratistas, 
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subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, 
subcontratistas, o concesionarios: (i) permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y 
otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco; (ii) presten plena 
asistencia al Banco en su investigación; y (iii) entreguen al Banco cualquier documento necesario 
para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que sus empleados 
o agentes que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco están disponibles 
para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del 
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante, contratistas, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario se niega 
a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la 
investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar las medidas 
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o 
concesionario. 
ARTÍCULO 8.03. Informes. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá 
presentar a la satisfacción del Banco, los informes relativos a la ejecución del Proyecto, dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes 
acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con el Banco; y 
los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la inversión de las sumas 
prestadas, la utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas y el progreso del Proyecto. 
ARTÍCULO 8.04. Auditoría Externa, (a) El Prestatario se compromete a presentar al Banco, 
por sí mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, durante el período y 
con la frecuencia señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato, los estados 
financieros y otros informes, y la información financiera adicional que el Banco le solicitare, de 
conformidad con estándares y principios de contabilidad aceptables al Banco. 
(b) El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes 
señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por auditores 
independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares y principios de auditoría 
aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción del Banco, la información 
relacionada con los auditores independientes contratados que éste le solicitare. 
(c) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por sí mismo o por 
intermedio del Organismo Ejecutor, los auditores independientes necesarios para la presentación 
oportuna de los estados financieros y demás informes mencionados en el inciso (b) anterior, a más 
tardar, cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir de la 
fecha en que se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes acuerden, 
de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con 
el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a los 
auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste razonablemente pueda 
solicitarle, en relación con los estados financieros y otros informes auditados. 
(d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de 
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco 
o dentro de los plazos, durante el período y la frecuencia estipulados en este Contrato, el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda seleccionará y contratará los servicios de 
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auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado en el inciso (c) 
anterior. 
(e) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de 
auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes auditados 
previstos en este Contrato cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y contrate dichos 
servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores públicos 
independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan circunstancias 
especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios. 
(í) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según 
corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados con la 
auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de 
información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, 
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, 
procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre 
la partes. 
(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Prestatario, Organismo Ejecutor u 
Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o servicios, contratista, subcontratista, 
consultor, subconsultor, miembro del personal o concesionario deberán incluir una disposición 
que permita al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con 
la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. 
CAPÍTULO ÍX 
Disposición sobre Gravámenes y Exenciones  
ARTÍCULO 9.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 
acordase establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como 
garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice al 
Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (a) a 
los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio de 
adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el pago 
de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que el Prestatario 
sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que 
pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades autónomas 
con patrimonio propio. 
ARTÍCULO 9.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquier otro pago por 
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato se pagarán sin deducción 
ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la 






ARTÍCULO 10.01. Composición del Tribunal, (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar àrbitro, el 
Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare àrbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 
(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, ambos 
serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la desienación del arbitro 
como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente 
ARTÍCULO 10.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
àrbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como àrbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la comunicación 
referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del 
Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 
ARTÍCULO 10.03. Constitución de! Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 
ARTÍCULO 10.04. Procedimiento, (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de los 
puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa designar 
los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar 
exposiciones en audiencia. 
(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 
(c) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros del 
Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 
la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 
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ARTICULO 10.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. 
Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea 
razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus 
costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes 
en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos o con la forma en que 
deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 
ARTICULO 10.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 























EL PROGRAMA  
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural cíe Chimborazo ' 
I.  Objeto 
1.01 El objetivo general del Programa es incrementar la productividad agropecuaria sostenible, 
la generación de valor agregado y el acceso a mercados de las familias rurales de la Provincia de 
Chimborazo. 
II. Descripción 
2.1 Para el logro del objetivo previsto en la Sección I anterior, el Programa contempla la 
ejecución de los siguientes componentes: 
Componente 1. Construcción, mejoramiento y rehabilitación de sistemas de riego 
 Subcomponente 1.1. Infraestructura de riego 
2.2 Se financiará la rehabilitación y modernización de al menos 19 pequeños sistemas de 
riego. Se implementarán rehabilitaciones y mejoras de las obras hidráulicas que 
conforman un sistema de riego y que corresponden a las captaciones, desarenadores 
conducciones principales, secundarias y terciarias. Las obras incluyen mejoramientos y 
rehabilitación de revestimientos de canales, estructuras de toma de agua, compuertas, 
canales prefabricados, puentes de canales para peatones, pasos de agua bajo canales, 
depósitos/separadores de arena, coberturas de cemento, divisiones/distribuidores, muros, 
conducción de tubería, rompedores de presión, acueductos y controles del nivel de agua. 
Se incluyen inversiones ambientales complementarias donde sean requeridas, tales como 
obras para conservación de suelos y medidas de mitigación durante la construcción. 
Subcomponente 1.2. Apoyo a las juntas de usuarios de riego 
2.3 Este subcomponente financiará apoyo técnico a las juntas de usuarios para: el 
fortalecimiento de la capacidad organizativa, financiera y administrativa y de operación 
de mantenimiento (O&M) de los sistemas, la tecnificación para el manejo eficiente del 
agua, la problemática de fertilidad de suelos, planificación productiva y de manejo de 
insumos, mejoramiento de la dieta y vinculación comercial. Se apoyará en aspectos 
técnicos en riego en parcela y técnicas de siembra para diferentes cultivos, incluyendo 
optimizaciones en uso de semilla mejorada y de calidad, fertilización con dosificación 
recomendada por cultivo, densidades de siembra adecuadas, análisis químico de suelos 
para definir dosificaciones por cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades, y 
sobre cultivos de alto valor. 
Subcomponente 1.3. Protección de micro cuencas. 
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2.4 Se financiará el desarrollo de planes de protección de las micro cuencas prioritarias adonde 
se encuentran las fuentes de agua de los sistemas de riego financiados por el Programa; 
capacitación para la gestión comunitaria adecuada y eficiente de la zona de recarga y uso 
hídrico, para mantener y restablecer las condiciones de adaptación al cambio climático y 
para aumentar el acceso al agua a través de técnicas y prácticas modernas y ancestrales 
mejoradas; y obras de recuperación de la cobertura vegetal de los territorios comunitarios 
de intervención del Programa, para proteger la humedad y reducir los esfuerzos que hoy 
realizan las familias para conseguir agua y leña. 
Componente 2: Mejoramiento y rehabilitación vial 
2.5 Se financiarán las siguientes obras viales: (i) el mejoramiento de la Carretera Pallatanga- 
Guamote- tramo Cuatro Esquinas - San Juan — Rodeo, con una longitud aproximada de 
34,4 km, complementado con el tramo Rodeo Vaquería-Bushcud, con una longitud 
aproximada de 4.51cm.; y (ii) la rehabilitación del cinturón vial de Penipe con una longitud 
aproximada de 14,1 km. 
III.   Coste del Programa y plan de financiamiento 
3.01  El costo estimado del Programa es el equivalente de dieciocho millones ochocientos mil 
Dólares (US$18.800.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y 
por fuentes de financiamiento: 




4.1 El Programa será ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Chimborazo (GADPCH), el cual será responsable, entre otros, por: (i) el cumplimiento 
de las condiciones contractuales del Programa; (ii) planificar, elaborar, organizar, ejecutar 
Categoría de inversión B1D Local Total % 
I. Componente t. Construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de 
sistemas de riego 
6,69 0,60 7,29 38% 
1.1 Infraestructura de riego 5,87 0,28 6,15 33% 
1.2 Apoyo a las juntas regantes 0,53 0,32 0,85 4% 
1.3 Protección de micro cuencas 0,29 0 0,29 1% 
II. Componente 2. Mejoramiento y 
rehabilitación vial 
7,66 0,72 8,38 45% 
III. Implementación, monitoreo , 
evaluación, auditorías e imprevistos 
0,65 2,48 3,13 17% 
III. I Administración del programa o 1,38 1,38 7% 
III.2 Evaluación 0,15 0,10 
1 
0,25 2% 
111.3 Auditorías 0 0,20 0,20 1 %]  
III.4 Imprevistos sobre costos directos 0,50 0,80 1.30 7% 
Total $15,00 $3,80 $18,80 100%  
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y monitorear los planes operativos y las actividades del Programa; (iii) administrar la 
relación y solicitar y justificar los desembolsos del Préstamo para la ejecución del 
Programa; y (iv) elaborar los informes y reportes requeridos. Para cumplir con estas 
funciones, el GADPCH designará un coordinador general del Programa, quien contará con 
el apoyo de personal de planta de las direcciones de planificación, financiera, jurídica, 
compras públicas y técnicas de la entidad. Para reflejar esta relación matricial, el 
GADPCH modificará el actual organigrama institucional, mostrando la coordinación 
general del Programa y las líneas de reporte matricial de las diferentes áreas funcionales 
hacia la misma. 
4.2 Los procedimientos para la administración y ejecución del Programa se establecerán en el 
Manual Operativo del Programa con las responsabilidades, normas y procedimientos que 
ieguán la ejecución, tales como, pero sai limitarse a: (i) adquisiciones y contrataciones; 
(ii) el esquema y herramientas de gestión y ejecución del Programa; (iii) responsabilidades 
y requerimientos de información financiera-contable y de seguimiento físico del 
Programa; (iv) los criterios de selección de sistemas de riego beneficiarios, incluyendo 
viabilidad técnica, económica, sostenibilidad financiera, ambiental y social; (v) los 
criterios de selección de los modelos de apoyo productivo de entrega de asistencia técnica 
a las juntas de usuarios; (vi) las obligaciones financieras de los beneficiarios para la 
inversión y O&M de sistemas de riego; y (vii) los aspectos ambientales y sociales. 
4.3 Durante el último año de ejecución, se realizará una evaluación de impacto (ex post) para 
identificar y cuantificar mejoras en la productividad, ingresos agrícolas, conectividad con 
servicios de salud y educación, y nutrición. Los informes de evaluación, la documentación 
e información estadística de soporte y la metodología propuesta para esta evaluación se 









PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO DE INVERSIONES DE DESARROLLO - PIDD 
Período enero - diciembre 2012 








1. Componente 1. Inversiones del Proyecto             
1.1. Subcomponente 1.2. Inversiones en Riego             
1.1.1. Promoción             
1.1.1.01 Materiales de promoción (dípticos, roll-up) 
                
20.000,00  
  
            
20.000,00  
    20.000,00 
1.1.1.02 Mesa de coordinación de riego provincial. 
                       
200,00  
  
                   
200,00  
    200,00 
  TOTAL PROMOCION 20.200,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 
             
20.200,00  
1.1.2. 
Servicios de apoyo a implementación (Proveedor de 
Servicios) 
            
1.1.2.1 Capacitación de Juntas de Usuarios (AOM) 66.505,00 66.505,00       66.505,00 
1.1.2.2 Capacitación Parcelas Demostrativas 94.000,00 94.000,00       94.000,00 
  PERÍODOS ANTERIORES             
1.1.2.3 Capacitación de Juntas de Usuarios (AOM) 13.807,20 13.807,20       13.807,20 
1.1.2.4 Capacitación Parcelas Demostrativas 27.412,50 27.412,50       27.412,50 
1.1.2.5 Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones 505,73   505,73     505,73 
  TOTAL SERVICIOS DE APOYO 202.230,43 201.724,70 505,73 0,00 0,00 202.230,43 
1.1.3. Preinversión             
1.1.3.1 Certificados de Interseccion Ambiental  3.332,10   3.332,10     3.332,10 
  PERÍODOS ANTERIORES ELABORACIÓN DE ESTUDIOS             
1.1.3.2 Estudio Juan de Velasco Pangor 7.423,15   6.813,15   610,00 7.423,15 
1.1.3.3 Estudio Pantaño Pantús 37.560,00   34.088,00   3.472,00 37.560,00 
1.1.3.4 Estudio Palacio Real 25.798,25   24.409,62   1.388,63 25.798,25 
1.1.3.5 Estudio Guarguallá Licto 37.607,40   33.846,66   3.760,74 37.607,40 
1.1.3.6 Estudio La Josefina 4.523,70   4.071,33   452,37 4.523,70 
1.1.3.7 Estudio Rosario Los Elenes 3.865,80   3.479,22   386,58 3.865,80 
1.1.3.8 Estudio Puruhay Pamba 12.831,60   11.548,44   1.283,16 12.831,60 
1.1.3.9 Estudio Tejar Balbaneda 31.168,10   28.551,29   2.616,81 31.168,10 
1.1.3.10 Estudio Aguisacte 7.373,50   5.898,80   1.474,70 7.373,50 
1.1.3.11 Estudio Sunticay de Pepinales 24.972,00   22.474,80   2.497,20 24.972,00 
1.1.3.12 Estudio San Francisco de Achupallas 16.585,20   14.926,70   1.658,50 16.585,20 
1.1.3.13 Estudio Pulinguí 10.369,00   9.332,00   1.037,00 10.369,00 
1.1.3.14 Estudio Cuatro Esquinas 7.160,50   6.444,46   716,04 7.160,50 
1.1.3.15 Estudio Miraflores 4.028,20   3.626,10   402,10 4.028,20 
1.1.3.16 Estudio Lagmo Mishque Pamba 7.109,40   6.398,46   710,94 7.109,40 
  TOTAL PREINVERSION 241.707,90 0,00 219.241,13 0,00 22.466,77 
          
241.707,90  
1.1.4. Inversión en Subproyectos de Riego             
1.1.4.1. Subproyectos Pequeños           0,00 
1.1.4.1.01 Chaguiña 38.292,97 36.697,70     1.595,27 38.292,97 
1.1.4.1.02 
Obras Complementarias  (yuyaute, yanaramios, el molino, 
san francisco cunuguachay) 
83.000,00 83.000,00       83.000,00 
1.1.4.1.03 Puruhay Pamba 42.000,00 39.900,00     2.100,00 42.000,00 
1.1.4.1.04 Juan de Velasco Pangor 88.916,00 84.470,20     4.445,80 88.916,00 
1.1.4.1.05 La Moya 121.511,69 115.995,69     5.516,00 121.511,69 
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1.1.4.1.06 Mesarrumi 157.868,00 149.975,00     7.893,00 157.868,00 
1.1.4.1.07 Pulinguí 200.000,00 190.000,00     10.000,00 200.000,00 
  SUBTOTAL 
        
731.588,66  
         
700.038,59  
                               
-    
                             
-    
  
31.550,07  
               
731.588,66  
1.1.4.2. Subproyectos Medianos             
1.1.4.2.01 Olte San Pedro 211.977,83 202.514,53     9.463,30 211.977,83 
1.1.4.2.02 Caserío El Olivo 136.007,03 128.796,72     7.210,31 136.007,03 
1.1.4.2.03 Canal Tejar Balbaneda 425.986,85 407.426,79     18.560,06 425.986,85 
1.1.4.2.04 Pantaño Pantús 483.369,62 465.194,37     18.175,25 483.369,62 
1.1.4.2.05 Lagmo Mishque  Pamba 52.302,14 48.693,45     3.608,69 52.302,14 
1.1.4.2.06 Rosario Los Elenes 44.634,27 42.330,10     2.304,17 44.634,27 
  SUBTOTAL 1.354.277,74 1.294.955,96 0,00 0,00 59.321,78 
     
1.354.277,74  
1.1.4.3. Subproyectos Grandes           0,00 
1.1.4.3.01 Huarguallá Licto 615.544,03 590.544,03     25.000,00 615.544,03 
1.1.4.3.02 El Vergel 494.178,20 472.116,61     22.061,59 494.178,20 
1.1.4.3.03 Atapo Palmira 531.078,65 506.078,65     25.000,00 531.078,65 
1.1.4.3.04 Llucud  267.514,62 255.299,01     12.215,61 267.514,62 
1.1.4.3.05 Obras instalación riego parcelario 17.883,80 16.989,61     894,19 17.883,80 
1.1.4.3.06 Arrastre Obras instalación riego parcelario 9.755,30 9.755,30       9.755,30 
1.1.4.3.07 Canal Cebadas  98.504,61 69.304,23     29.200,38 98.504,61 
  PERÍODOS ANTERIORES OBRAS           0,00 
1.1.4.3.08 Shuyo Pedregal 37.316,57 31.210,99     6.105,58 37.316,57 
1.1.4.3.09 Yaruquíes Z4 T4B 21.999,41 20.930,43     1.068,98 21.999,41 
1.1.4.3.10 Batán Chibunga 53.939,00 49.439,00     4.500,00 53.939,00 
1.1.4.3.11 Sablog 7 Comunidades 257.641,42 246.757,41     10.884,01 257.641,42 
1.1.4.3.12 El Guzo 88.821,45 79.239,45     9.582,00 88.821,45 
1.1.4.3.13 Reservas de Cumandá 109.664,79 109.664,79     0,00 109.664,79 
1.1.4.3.14 Pusuca La Victoria 71.329,58 65.908,36     5.421,22 71.329,58 
1.1.4.3.15 Bazán Grande Tubo II 53.105,18 50.451,22     2.653,96 53.105,18 
1.1.4.3.16 San Fco. Cunuguachay 35.554,57 26.700,22     8.854,35 35.554,57 
1.1.4.3.17 Molino de Columbe 137.691,93 130.428,93     7.263,00 137.691,93 
1.1.4.3.18 Cullum Chorreras 25.623,63 23.443,60     2.180,03 25.623,63 
1.1.4.3.19 Chauzán San Alfonso 132.551,73 128.281,73     4.270,00 132.551,73 
1.1.4.3.20 Atapo El Carmen 172.648,72 162.573,72     10.075,00 172.648,72 
1.1.4.3.21 Tuculay Gonzol 136.836,82 130.496,82     6.340,00 136.836,82 
1.1.4.3.22 La Envidiia 62.032,96 59.042,54     2.990,42 62.032,96 
1.1.4.3.23 Tahualag 10.917,95 6.290,45     4.627,50 10.917,95 
1.1.4.3.25 Resgualay 65.703,24 60.804,75     4.898,49 65.703,24 
1.1.4.3.26 Daldal 309.415,82 297.495,28     11.920,54 309.415,82 
1.1.4.3.27 Pichipud 6.375,25 6.375,25     0,00 6.375,25 
1.1.4.3.28 San Rafael de Chuquipogyo 27.359,10 27.359,10     0,00 27.359,10 
1.1.4.3.29 Tunshi San Nicolasa  6.992,40 3.174,60     3.817,80 6.992,40 
  SUBTOTAL 
   
3.857.980,73  
    
3.636.156,08  
                               
-    
                             
-    221.824,65  
     
3.857.980,73  
  TOTAL INVERSION 5.943.847,13 5.631.150,63 0,00 0,00 312.696,50 
     
5.943.847,13  
1.1.5 Monitoreo y Seguimiento             
1.1.5.1. Asistencia Técnica             
1.1.5.1.01 Fiscalización y monitoreo de inversiones (obras) 298.077,58 298.077,58       298.077,58 
1.1.5.1.02 Especialista de riego (2 personas: 2 ingenieros civiles) 48.840,00 48.840,00       48.840,00 
1.1.5.1.03 Especialista Riego Agrícola Consultor en línea 48.840,00 48.840,00       48.840,00 
1.1.5.1.04 Promotores (dos) 20.736,00 20.736,00       20.736,00 
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1.1.5.2. Bienes             
1.1.5.2.01 Vehículos nuevos (O & M) 0,00         0,00 
1.1.5.2.02 Repuestos y Accesorios para 2 vehículos de riego 0,00   0,00     
                                     
-    
  TOTAL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 416.493,58 416.493,58 0,00 0,00 0,00 
          
416.493,58  
  TOTAL RIEGO 6.824.479,04 6.249.368,91 239.946,86 0,00 335.163,27 
     
6.824.479,04  
1.2 VÍAS             
1.2.1 Fiscalización Vía Charicando 47.992,00 47.992,00       47.992,00 
  TOTAL VÍAS 47.992,00 47.992,00 0,00 0,00 0,00 
             
47.992,00  
2. ADMINISTRACION DEL PROYECTO             
2.1. Gerencia             
2.1.1 Asistente Administrativo 11.220,00 11.220,00       11.220,00 
2.1.2 Coordinador 14.280,00 14.280,00       14.280,00 
2.2. Especialistas             
2.2.1. Adquisiciones (1 especialista) 34.272,00 34.272,00       34.272,00 
2.2.2. Adquisiciones (1 asistente) 11.220,00 11.220,00       11.220,00 
2.2.3. Contador 19.800,00 19.800,00       19.800,00 
2.2.4. Asistente contable 11.220,00 11.220,00       11.220,00 
1.2.5 Especialista Vial y Seguimiento Contratos 24.420,00 24.420,00       24.420,00 
2.2.6 Especialista ambiental 19.800,00 19.800,00       19.800,00 
2.2.7 Especialista Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 24.420,00 24.420,00       24.420,00 
  TOTAL EOP - PIDD 170.652,00 170.652,00 0,00 0,00 0,00 
          
170.652,00  
2.3. Asistencia Técnica             
2.3.1. Auditoria Externa (Financiera) 39.500,00 39.500,00       39.500,00 
2.3.2 Evaluación de impactos (final) 17.600,00 17.600,00       17.600,00 
2.3.3 Evaluación de Personal 8.000,00 8.000,00       8.000,00 
2.3.4 Estudios Especiales 7.900,00 7.900,00       7.900,00 
2.3.5 Auditoría  de Adquisiciones 20.000,00 20.000,00       20.000,00 
2.3.6 Servicio de Capacitación  
                   
1.177,90  
  
               
1.177,90  
    1.177,90 
  TOTAL ASISTENCIA TECNICA 94.177,90 93.000,00 1.177,90 0,00 0,00 94.177,90 
2.4. Bienes y Servicios             
2.4.1. 
Convocatorias Periodísticas, Material de oficina, Material 
impresión, Otros 
10.000,00   10.000,00     10.000,00 
2.5. Suministros             
2.5.1 
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas 
informáticos 
2.074,27   2.074,27     2.074,27 
2.5.2 Alimentos y Bebidas 2.000,00   2.000,00     2.000,00 
  TOTAL BIENES Y SERVICIOS 14.074,27 0,00 14.074,27 0,00 0,00 
             
14.074,27  
  TOTAL ADMINISTRACION 278.904,17 263.652,00 15.252,17 0,00 0,00 278.904,17 
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7.151.375,21 6.561.012,91 255.199,03 0,00 335.163,27 7.151.375,21 
 
 
 
 
